



**HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE**

PLAN NABAVE za 2020.

Oznaka: PLN-HKZP-2020-002

Verzija: 1.0

Datum: 25.03.2020.

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
|  HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE | PLAN NABAVE za 2020. | Verzija: 1.0 Datum: 25.03.2020. |
| | | Oznaka: PLN-HKZP-2020-002 |

402/20-01/03
14-2/1-20-02

26-03-2020

I Odobrenje dokumenta

| | Ime i prezime | Organizacijska jedinica | Funkcija / radno mjesto | Datum | Potpis |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------|---|
| Izradio: | Velimir Gorup | USRMO | Specijalist za strateško planiranje | 25.03.2020. |  |
| Pregledali: | Amela Jeričević | USSU | Voditeljica Odjela sustava upravljanja | 26.03.2020. |  |
| | Nino Karamatić | SKFD | Izvršni direktor sektora korporativnih funkcija Društva | 26.03.20. |  |
| Odobrio: | Vlado Bagarić | - | Direktor Društva | 26.03.20. |  |

Ovaj dokument namijenjen je samo za internu uporabu. Nije dozvoljeno njegovo umnožavanje ni distribucija u bilo kojem obliku bez odobrenja izdavača, HKZP-a.

HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
VELIKA GORICA • 1
Kodirani Put 2

II Primjena

Ovaj dokument primjenjuje se danom odobrenja.

III Distribucijska lista

| Organizacijska jedinica | Odgovorna osoba (funkcija / radno mjesto) | Broj primjeraka | Napomene |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | Vlado Bagarić Direktor Društva | 1 | Elektronička verzija |
| SKFD | Nino Karamatić Izvršni direktor sektora korporativnih funkcija Društva | 1 | |
| SUZP | Nenad Galić Izvršni direktor sektora upravljanja zračnim prometom | 1 | |
| SCMA | Alen Sajko Izvršni direktor sektora CNS, MET i AIM/AIS usluga | 1 | |
| SJVZ | Nedeljko Zmajić Izvršni direktor samostalne jedinice vojnih poslova | 1 | |
| USRMO | Mario Kunovec Varga Rukovoditelj ureda za strategiju, razvoj i međunarodne odnose | 1 | |
| TO | Filip Jurčić Rukovoditelj ureda za osposobljavanje | 1 | |
| USSU | Amela Jeričević Voditeljica Odjela sustava upravljanja | | |
| USSU | Damir Poleš Rukovoditelj ureda za sigurnost i sustave upravljanja | 1 | |
| SKFD | - arhiva HKZP-a - | 1 | |

IV Upravljanje dokumentom

- ➔ Kontrolirana verzija dokumenta nalazi se na file serveru HKZP-a: <\\Crocontrol\fileserver\>.
- ➔ Vlasnik ovog dokumenta je Velimir Gorup.
- ➔ Komentare i prijedloge potrebno je slati putem obrasca KND na e-poštu velimir.gorup@crocontrol.hr

V Popis izmjena

| Verzija | Datum | Izmijenjene stranice | Opis i razlog izmjena | Autor |
|---------|-------------|----------------------|-------------------------|-------|
| 1.0 | 25.03.2020. | - | Prvo objavljeno izdanje | VG |
| | | | | |

VI Sadržaj

| | | |
|------------|--|-------------|
| I | Odobrenje dokumenta | II |
| II | Primjena | II |
| III | Distribucijska lista | II |
| IV | Upravljanje dokumentom..... | III |
| V | Popis izmjena | III |
| VI | Sadržaj..... | IV |
| 1 | Uvod..... | V |
| 1.1 | Svrha dokumenta | V |
| 1.2 | Namjena dokumenta..... | V |
| 1.3 | Definicije | V |
| 1.4 | Kratice | VI |
| 1.5 | Referentni dokumenti | VI |
| 1.6 | Važne napomene i posebnosti ovog dokumenta..... | VI |
| 2 | Plan nabave Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 2020. – Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske..... | VIII |
| 3 | Plan predmeta nabave ukupnih rashoda za 2020. i usklađenost s Planom poslovanja HKZP za 2020..... | IX |
| 4 | Plan predmeta nabave investicija za 2020. i usklađenost s Planom poslovanja HKZP za 2020. | X |

1 Uvod

1.1 Svrha dokumenta

Svrha ovog dokumenta je definiranje aktivnosti nabave za 2020. u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. (u daljnjem tekstu HKZP). Plan nabave HKZP-a za 2020. izrađen je sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), u daljnjem tekstu: Zakon, te pripadajućeg Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), u daljnjem tekstu: Pravilnik. Plan se odnosi na sve organizacijske jedinice HKZP-a. Plan nabave HKZP za 2020. sadrži tablicu Plan predmeta nabave ukupnih rashoda za 2020. i usklađenost s Planom poslovanja HKZP za 2020. te tablicu Plan predmeta nabave investicija za 2020. i usklađenost s Planom poslovanja HKZP za 2020. koje pokazuju usklađenost ovog dokumenta s Planom poslovanja HKZP za 2020. U navedenim tablicama u crvenim ćelijama u stupcima STATUS/DAT. nalaze se predmeti nabave koji se ne objavljuju u standardiziranom obliku plana nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: EOJN RH. Ne objavljuju se iz razloga što je procijenjena vrijednost predmeta nabave niža od 20.000,00 kuna, zato što se na određene ugovore o javnoj nabavi Zakon ne primjenjuje, kao i iz razloga što su u planskoj godini rezervirana sredstva za realizaciju predmeta za koje je proveden postupak nabave u prethodnim godinama.


Tablica Plan nabave Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 2020. – Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, sadrži predmete nabave iz prethodne dvije tablice koji se objavljuju u EOJN RH.

1.2 Namjena dokumenta

Dokument je namijenjen menadžmentu HKZP-a te svim djelatnicima koji sudjeluje u procesu nabave.

1.3 Definicije

| Pojam | Definicija |
|----------------------|--|
| Poslovni plan | Poslovni plan za jednogodišnje razdoblje je temeljni dokument u kojem poduzetnik prikazuje konkretne aktivnosti i zadatke te potrebna sredstva u cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva |
| Planiranje | Postupak kojim se postavljaju ciljevi i određuju budući zadaci, a rezultat planiranja predstavlja plan |
| Godišnji Plan nabave | Planirane godišnje aktivnosti i potrebna financijska sredstva u nabavi jednog poduzetnika |

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
|  HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE | PLAN NABAVE za 2020. | Verzija: 1.0 Datum: 25.03.2020. |
| | | Oznaka: PLN-HKZP-2020-002 |

1.4 Kratice


| Kratika | Objašnjenje |
|---------|--|
| HKZP | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. |
| SKFD | Sektor korporativnih funkcija Društva |
| SUZP | Sektor upravljanja zračnim prometom |
| SCMA | Sektor CNS, MET i AIM/AIS usluga |
| SJVZ | Samostalna jedinica vojnih poslova |
| USRMO | Ured za strategiju razvoj i međunarodne odnose |
| TO | Ured za osposobljavanje |
| USSU | Ured za sigurnost i sustave upravljanja |

1.5 Referentni dokumenti

| Oznaka | Izdavač | Naziv dokumenta | Verzija / izmjena | Datum izdanja |
|---------------|---------|---|-------------------|---------------|
| PLN-HKZP-2020 | HKZP | Plan poslovanja za 2020. | 1.0 | 25.02.2020. |
| - | RH | Zakon o javnoj nabavi | NN 120/2016 | 21.12.2016. |
| - | RH | Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | NN 6/2012 | 13.01.2012. |
| - | RH | Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi | NN 101/2017 | 12.10.2017. |

1.6 Važne napomene i posebnosti ovog dokumenta

Sukladno članku 3. Pravilnika, Plan nabave HKZP za 2020. izrađen je unutar roka od 30 dana od dana donošenja financijskog plana, konkretno „Plan poslovanja za 2020.“ koji je donesen na sjednici Skupštine koja je održana 25. veljače 2020. Plan nabave HKZP-a za 2020. izrađen je kao osnovni plan s primjenom od 01. siječnja 2020. Budući da su provedene nabave temeljene na radnim verzijama plana nabave, nakon donošenja Plana poslovanja za 2020., iste su u postupku izrade verzije za donošenje Plana nabave HKZP za 2020. zaključene 23. ožujka 2020. Iz tog razloga Plan nabave HKZP za 2020. ujedno je i plan izmjena i dopuna plana nabave do tog datuma, poštujući odredbe Pravilnika da sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan. U tom kontekstu postoje dvije vrste evidencijskih brojeva nabave, jer su do zaključenja radnih verzija predmeti nabave objavljavani s dosadašnjim oznakama koje simboliziraju redoslijed objave male i velike vrijednosti (MV, VV) koje nakon objava plana nabave u EOJN RH nisu prihvatljive (praktične). Sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave klasa 406-01/14-01/423 ur.br. 526-06-02-02/1-14-2 od 11. prosinca 2014., predmeti nabave koji su pokrenuti u 2019. godini i bili dodani u Izmjene i dopune Plana nabave HKZP za 2019. kao predmeti za koja su sredstva osigurana u PP 2020. (Plan poslovanja 2020.), uključeni su u Plan nabave HKZP za 2020. Nakon objave tablice „Plan nabave Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 2020. – Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku osam dana od donošenja, sve njegove kasnije promjene (izmjene i dopune) provode se u istom roku neposredno u EOJN RH. Za svaku promjenu trebat će odobrenje Direktora, kao što je to bio slučaj prije donošenja Plana nabave. Stoga slijedeće izdanje donošenja u ovoj formi pod nazivom „Izmjene i dopune Plana nabave HKZP za 2020.“ do xx.xx.2020.,

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
|  HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE | PLAN NABAVE za 2020. | Verzija: 1.0 |
| | | Datum: 25.03.2020. |
| | | Oznaka: PLN-HKZP-2020-002 |


koji će sadržavati vidljivo naznačene izmjene i dopune do navedenog datuma, nije regulatorno definirano prije završnog dokumenta koji obuhvaća sve izmjene i dopune u 2020.

Usljed složenog postupka izrade i donošenja planskih dokumenata za RP3 – Referentno razdoblje od 2020. – 2024. u koji su uključene sve kontrole zračnog prometa članica Europske unije, tri pozicije ukupnih rashoda te jedna u investicijama Plana nabave, planskim iznosima premašile su iznose istoimenih pozicija Plana poslovanja

| Naziv | Iznos u Planu poslovanja za 2020. | Iznos u Planu nabave za 2020. |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 401 Materij. troš.-nastali kao opći troš. | 1.313.000 kn | 1.363.000 kn |
| 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.215.000 kn | 23.023.000 kn |
| 412 Usluge održ. i zaštite (servis usl.) | 33.216.000 kn | 39.960.900 kn |
| P-2020-17 Pojedinačna nabava dugotrajne imovine – Ostala dugotrajna imovina | 2.100.000 kn | 2.285.000 kn |

Polazeći od navedenog tijekom izrade odluka o osiguranja sredstava za realizaciju predmeta nabave iz navedenih pozicija, vodit će se računa o ostvarenju kako ista na nivou pozicije ne bi prekoračila iznos sredstva iz Plana poslovanja, na način da se odustane od nabave određenih predmeta nabave ili da se pokrene proces izmjene i dopune Plana poslovanja. To je uobičajeni postupak koji se provodi prilikom svake dopune ili izmjene Plana nabave.

Plan nabave za 2020. rađen je da bude sukladan Planu poslovanja za 2020. i nije uzeo obzir aktualno poslovno ozračje otežanog poslovanja i smanjenja prihoda.

| | | |
|---|----------------------|---|
|  HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE | PLAN NABAVE za 2020. | Verzija: 1.0 Datum: 25.03.2020. Oznaka: PLN-HKZP-2020-002 |
|---|----------------------|---|

2 Plan nabave Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 2020. – Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

PLAN NABAVE HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. ZA 2020.

- OBJAVA U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Legenda oznaka statusa u stupcu 2

- NV** Nevažeći podaci predmeta nabave izmijenjeni navedenog datuma, dok su ispravni podaci upisani s oznakom IS
IS Ispravak podataka predmeta nabave sa statusom NV koji vrijede od navedenog datuma
BR Brisani predmet nabave navedenog datuma
DO Dodani predmet nabave navedenog datuma
PP 2021. Plan poslovanja za 2021.

(u kunama bez lipa)

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-400-003 | | 01.01.20. | 400 | Kruh i proizvodi od kruha | 15810000-9 | 65.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-400-004 | | 01.01.20. | 400 | Bezalkoholna pića | 15980000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-400-005 | | 01.01.20. | 400 | Sladoledi | 15555000-3 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-400-006 | | 01.01.20. | 400 | Topli napitci | 15860000-4 | 55.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-400-007 | | 01.01.20. | 400 | Svježa riba | 03311000-2 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-400-009 | | 01.01.20. | 400 | Meso i mesne prerađevine | 15100000-9 | 500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Siječani 2020. | 12 mjeseci | |
| UR-20-400-010 | | 01.01.20. | 400 | Duboko smrznuti proizvodi (povrće, tijesto, riba, morski plodovi i peciva) | 15896000-5 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-401-004 | | 01.01.20. | 401 | Tinte i toneri - za uređaje nabavljene nakon provedenog okvirnog sporazuma | 30125100-2 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-401-005 | | 01.01.20. | 401, 415, 418 | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) | 30190000-7 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-401-006 | | 01.01.20. | 401 | Dnevници za upis motrenih podataka i izdanih izvješća | 22822000-8 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-401-007 | | 01.01.20. | 401 | Sredstva za profesionalno čišćenje u kuhinji | 39830000-9 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-19-401-009 | | 01.01.20. | 401 | Posude, pribor za jelo i ostale kuhinjske potrepštine | 39200000-4 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-19-401-010 | | 01.01.20. | 401 | Ostala potrošna sredstva i sredstva za čišćenje u kuhinji (spužvice, alu-folije, salvete, papirnati ručnici, vreće za smeće, vrećice za zamrzavanje, PVC tanjuri i čaše, kartonske čaše za kavu, čačkalice, rukavice, žice za ribanje, truleks krpe, krema za ruke i dr.) | 39220000-0 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-401-011 | DO | 26.02.20. | 401, 400 | Žurna nabava zaštitnih sredstava za potrebe dezinfekcije | 33000000-0 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-401-017 | | 01.01.20. | 401 | Prometni stošći, upozoravajuće vrpce, oznake | 34928000-8 | 31.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-401-020 | | 01.01.20. | 401 | Znakovi za označavanje pojačanog EM zračenja | 35121600-4 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-404-001 | | 01.01.20. | 404 | Zaštitna oprema za rad na visini | 35113000-9 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-404-015 | | 01.01.20. | 404 | Električna prenosiva i zidna grijača tijela - radijatori, grijalice i sl. | 39715240-1 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-404-020 | | 01.01.20. | 404 | Aparati za gašenje požara | 35111300-8 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-404-025 | | 01.01.20. | 404 | Autogume za vozila | 34351000-2 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-001 | | 01.01.20. | 405 | Rezervni dijelovi za dopunu kompleta sitnog inventara te potrošni materijal za radare (releji, moduli napajanja, osigurači, sklopnici, baterije, anemometar, matične ploče, ventilatori, sredstva za podmazivanje) | 32352200-7 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-19-405-002 | | 01.01.20. | 405 | Rezervni dijelovi i dodatna oprema za poslovne informacijske sustave | 30230000-0 | 75.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-003 | | 01.01.20. | 405 | Mikrofoni za VCS/BVCS | 32500000-8 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-004 | | 01.01.20. | 405 | Naglavne slušalice, PTT pojačala i zamjenske spužvice za potrebe kontrolora zračnog prometa | 32342100-3 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-005 | | 01.01.20. | 405 | TK sustavi - RF sustavi - Prenaponske zaštite (višestupanjske) za Krone reglete i Prenaponske zaštite (za instalaciju na DIN vodilicu) | 31211300-1 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-006 | | 01.01.20. | 405 | Dijelovi, pribor i potrepštine za računala za operativne sustave | 30237000-9 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-007 | | 01.01.20. | 405 | ATM sustavi - Materijal potreban za instalacije i promjene sustava, ethernet, USB, video kabeli, manje nadogradnje | 30237000-9 | 70.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-405-010 | | 01.01.20. | 405 | EEiK - Zamjena zatvorenih baterijskih članaka na sustavima za besprekidno napajanje AC/DC i startnih baterija za diesel agregate - I dio s osiguranim sredstvima u iznosu od 520.000,00 kn (nabava u dva dijela) | 31420000-6 | 920.000 | Otvoreni postupak postupak postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 30 dana | |
| UR-20-405-011 | | 01.01.20. | 405 | EEiK - Zamjena zatvorenih baterijskih članaka na sustavima za besprekidno napajanje AC/DC i startnih baterija za diesel agregate - II dio s osiguranim sredstvima u iznosu od 400.000,00 kn (nabava u dva dijela) | 31420000-6 | 920.000 | Otvoreni postupak postupak postupak | | NE | Ugovor | Listopad 2020. | 30 dana | |
| UR-20-405-012 | | 01.01.20. | 405 | Rezervni dijelovi, ulja, filteri ulja, rashladne tekućine te filteri zraka za agregate | 31121000-0 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-013 | | 01.01.20. | 405 | Godišnja nabava svih filtera za klima komore i rashladne sustave (dvije izmjene) | 42955000-5 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-405-014 | | 01.01.20. | 405 | Potrošni materijal za održavanje EEK sustava (el.grijalice, pogonski remeni, kabeli, rasvjetna tijela, žarulje i cijevi, zaprečna svjetiljke, razvodne letve, osigurači, utičnice, prekidači, pretvarači DC/AC i slič.) | 31000000-6 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-015 | | 01.01.20. | 405 | Dijelovi za održavanje klimatizacijskog sustava (osjetnici temperature, vlage, pogoni ventila, ventili, Rx moduli, pogoni žaluzina) | 42512500-3 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-017 | | 01.01.20. | 405 | EEiK - Tabletirana sol i glikol (za omekšavanje vode sustava grijanja i hlađenja) | 39137000-1 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-018 | | 01.01.20. | 405 | NAV/MET - Olovni akumulatori | 31431000-6 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-405-029 | | 01.01.20. | 405 | Rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozila | 34330000-9 | 25.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-406-005 | | 01.01.20. | 406 | Gorivo za agregate | 09130000-9 | 185.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-410-001 | DO | 06.09.19. | 410 | Usluge zakupa ATN/VDLm2 servisa - primarni ACSP (SITA) - okvirni na 2 g. | 72318000-7 | 1.500.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Okvirni sporazum | Rujan 2019. | 2 godine | PN 2019. |
| UR-20-410-002 | DO | 12.12.19. | 410 | Prijevoz radnika na posao i s posla u Podružnici Split | 60172000-4 | 350.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Prosinac 2019. | 12 mjeseci | PN 2019. |
| UR-20-410-003 | DO | 23.12.19. | 410 | Hitne pošiljke - usluge (kurirske) | 64120000-3 | 65.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | PN 2019. |
| UR-20-410-011 | | 01.01.20. | 410 | Produljenje ugovora za zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta od 01.02.2020. do 30.04.2020. (dodatak u iznosu od 600.000,00 kuna) tj. do okončanja natječajnog postupka za novi ugovor | 64200000-8 | 5.450.000 | Otvoreni postupak | | NE | Okvirni sporazum | Siječanj 2019. | 30.04.2020. | čl. 147 ZJN |
| UR-20-410-012 | | 01.01.20. | 410 | Zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta | 64200000-8 | 2.900.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Siječanj 2019. | 12 mjeseci | |
| UR-20-410-015 | | 01.01.20. | 410 | Usluge zakupa ATN/VDLm2 - sekundarni ACSP (ARINC) - okvirni na 2 g. | 72318000-7 | 1.900.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Okvirni sporazum | Siječanj 2020. | 2 godine | |
| UR-19-410-011 | | 01.01.20. | 410 | Zakup iWAN NG TK usluga - 3. TK operater - okvirni na 2 g. | 72318000-7 | 4.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Okvirni sporazum | Ožujak 2019. | 2 godine | PN 2019. |
| UR-20-410-020 | | 01.01.20. | 410 | Korištenje redovnih linija prijevoza na relaciji Zagreb - Međunarodna zračna luka Zagreb - Zagreb | 60172000-4 | 330.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | 12 mjeseci | |
| UR-20-410-022 | | 01.01.20. | 410 | Prijevoz radnika na posao i s posla u Podružnici Dubrovnik | 60172000-4 | 450.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | 12 mjeseci | |
| UR-20-410-027 | | 01.01.20. | 410 | Hitne pošiljke - usluge (kurirske) | 64120000-3 | 60.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-410-029 | | 01.01.20. | 410 | UAS Integration Conference (Split) - Prijevoz plovilom | 60651100-7 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-410-030 | | 01.01.20. | 410 | Cestovni prijevoz robe | 60100000-9 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-411-001 | | 01.01.20. | 411 | Usluge tiska za potrebe pružanja usluge zrakoplovnog informiranja | 79821000-5 | 65.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-411-002 | | 01.01.20. | 411 | Grafičke usluge tiska i uveza - VFR karte (izdanje 2020.) | 79821000-5 | 45.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-411-003 | | 01.01.20. | 411 | Usluge tiska Glasila HKZP, planova i izvješća, brošura o HKZP, promotivnog materijala za kontrolorsko zvanje, poslovnih mapa te drugih raznih tiskovina za radionice i konferencije | 79821000-5 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-001 | DO | 18.10.19. | 412 | Održavanje sustava VCS i BVCS Frequentis | 50334400-9 | 2.550.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Listopad 2019. | 12 mjeseci | PN 2019. |
| UR-20-412-002 | DO | 18.10.19. | 412 | Usluge održavanja za VRRS Ultra Electronics Medirva | 50334400-9 | 850.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Listopad 2019. | 12 mjeseci | PN 2019. |
| UR-20-412-003 | DO | 23.10.19. | 412 | Godišnje održavanje za ARES sustav (ATM emergency) | 72267000-4 | 840.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Listopad 2019. | 12 mjeseci | PN 2019. |
| UR-20-412-004 | DO | 10.12.19. | 412 | Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Rijeka i Podružnici Pula (u 2 grupe) - okvirni na 4 g. | 90919200-4 | 900.000 | Otvoreni postupak | | DA | Okvirni sporazum | Prosinac 2019. | 4 godine | PN 2019. |
| UR-20-412-005 | DO | 17.12.19. | 412 | Tekuće i investicijsko održavanje zgrade u Podružnici Pula | 45262000-1 | 420.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | PN 2019. |
| UR-20-412-006 | DO | 30.12.19. | 412 | Godišnje održavanje za VWS sustav | 72267000-4 | 416.000 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | Prosinac 2019. | 12 mjeseci | PN 2019. |
| UR-20-412-010 | | 01.01.20. | 412 | Pranje vozila | 50112300-6 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-011 | | 01.01.20. | 412 | Vulkanizerske usluge | 50116500-6 | 26.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-012 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje antenskih sustava | 50330000-7 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-013 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje sustava MW linkova | 50333000-8 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-016 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje radarskog sustava INDRA IRS-20MP/S - RDR Monte Kope - okvirni na 3 g. | 50000000-5 | 2.445.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Okvirni sporazum | Siječanj 2020. | 3 godine | |
| UR-20-412-017 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje A-SMGCS sustava | 50000000-5 | 1.100.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 12 mjeseci | |
| UR-20-412-018 | | 01.01.20. | 412 | Preventivno održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) - ADEO | 50532000-3 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-020 | | 01.01.20. | 412 | Korektivno održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) | 50532000-3 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-022 | | 01.01.20. | 412 | Preventivno održavanje PBX sustava (Zagreb i Podružnice) i sustava za operativno snimanje govornih komunikacija EVENTIDE NEXLOG VR740 | 50334130-5 | 160.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-412-023 | | 01.01.20. | 412 | Korektivno održavanje PBX sustava (Zagreb i podružnice) i sustava za operativno snimanje govornih komunikacija EVENTIDE NEXLOG VR740 | 50334130-5 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-024 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje servera, printera, diskovnog podsustava i programske opreme na poslužiteljima poslovnih informacijskih sustava i podrška proizvođača opreme - okvirni na 2 g. | 50300000-8 | 1.700.000 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum | Srpanj 2020. | 2 godine | | |
| UR-20-412-025 | | 01.01.20. | 412 | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za FORTINET i F5 | 50300000-8 | 163.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-026 | | 01.01.20. | 412 | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za FireEye | 50300000-8 | 198.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-027 | | 01.01.20. | 412 | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za CHECKPOINT | 50300000-8 | 185.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-028 | | 01.01.20. | 412 | Usluge održavanja vatrozidnog sustava poslovnih informacijskih sustava | 50300000-8 | 145.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-029 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje sustava kontrole pristupa (Time&Space) | 50312300-8 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-031 | | 01.01.20. | 412 | Usluge održavanja sustava tehničke zaštite | 50610000-4 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-032 | | 01.01.20. | 412 | Redoviti godišnji servisi i izvanredni popravci vatrodajavnih centrala | 50413200-5 | 130.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-035 | | 01.01.20. | 412 | Poslovni informacijski sustavi - popravak prema narudžbi u ovlaštenom servisu uređaja i dijelova koji nisu u garanciji | 50300000-8 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-036 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova za TK sustav Park Air | 50300000-8 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-037 | | 23.10.19. | 412 | Popravak dijelova za TK sustav VHF/UHF R&S | 50330000-7 | 26.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-038 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova za TK sustav VHF Jotron | 50330000-7 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-039 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova TK sustava MUX RAD | 50330000-7 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-040 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova TK sustava MWL Aviat | 50330000-7 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-041 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova TK sustava VCS/BVCS Frequetis | 50330000-7 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-042 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova TK sustav VRRS | 50330000-7 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-043 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova TK sustava MUX/MWL | 50300000-8 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-044 | | 01.01.20. | 412 | Popravak dijelova za NAV/MET - Thales ILS 420 / Wilcox ILS/ DME/VOR | 50300000-8 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-412-045 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak dijelova za NAV/MET NORMARC ILS / Fernau DME | 50300000-8 | 60.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-046 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak dijelova za NAV/MET Nautel/SAC | 50300000-8 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-047 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak dijelova sustava AWOS/MET domene - Vaisala uređaji | 50300000-8 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-048 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak dijelova sustava AWOS/MET domene - Ostali uređaji | 50300000-8 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-049 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak dijelova ostalih NAV uređaja | 50300000-8 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-050 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak dijelova (modula) za radare - PSR/MSSR Pleso, Kozjak i Psunj i MSSR Monte Kope | 50333000-8 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-051 | | 01.01.20. | 412 | Servisiranje opreme (i popravlak dijelova) ATM sustavi - svi | 50300000-8 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-052 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje i popravlak dijelova EEK Emerson & Westinghouse & SOCOMEC&AROS i rasklopne opreme u TS 416 | 50711000-2 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-054 | | 01.01.20. | 412 | Korektivno održavanje klimatizacijskih sustava koji su izvan osnovnog ugovora (uključen i popravlak dijelova) | 50730000-1 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-055 | | 01.01.20. | 412 | Zamjena ventila na razdjelnicima/sabirnicima hlađenja - nova zgrada | 42131100-7 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-056 | | 01.01.20. | 412 | Zamjena crijeva na dijelu ventilokonvektora po objektima | 50700000-2 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-057 | | 01.01.20. | 412 | Kemijsko čišćenje izmjenjivača i filtera vode sustava klimatizacije | 90900000-6 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-058 | | 01.01.20. | 412 | Servis omekšivača vode | 50730000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-059 | | 01.01.20. | 412 | Zamjena spremnika sanitarne vode | 50514100-2 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-060 | | 01.01.20. | 412 | Servis elektromotora | 50532100-4 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-061 | | 01.01.20. | 412 | Kemijsko čišćenje klima komora, KVG kanala i difuzora zgrada i TWR u Plesu, RP Psunj, AKL Lučko te u podružnicama Split, Dubrovnik i Pula | 90900000-6 | 130.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-064 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje pomoćnih sustava napajanja vanjskih objekata (diesel generatori Electrodesel, Perkins, Teksan, MTU, Jdeer, Green Power) | 50532300-6 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-066 | | 01.01.20. | 412 | Popravlak mjernih uređaja | 50410000-2 | 45.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-074 | | 01.01.20. | 412 | Vanjske usluge za obavljanje domarskih poslova | 98300000-6 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-412-076 | | 01.01.20. | 412 | Zamjena rampi na lokaciji R. Fizira 2 | 34928300-1 | 90.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-412-077 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje prepumpnih uređaja | 50511100-1 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-078 | | 01.01.20. | 412 | Soboslikarsko ličilački i parketerski radovi u Podružnici Zagreb | 45442100-8 | 300.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-079 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje aluminijske bravarije | 45421000-4 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-080 | | 01.01.20. | 412 | Roletarski radovi u Podružnici Zagreb | 45421145-2 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-081 | | 01.01.20. | 412 | Čišćenje (ispiranje) sustava vanjske kanalizacije u Podružnici Zagreb | 90640000-5 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-082 | | 01.01.20. | 412 | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja restorana i VIP salona u Novoj zgradi te građevinsko-obrtničkih radova u kuhinji | 71320000-7 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-083 | | 01.01.20. | 412 | Radovi preuređenje restorana, VIP salona, kuhinje i Caffè bara | 45262700-8 | 850.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.04.2020. | 01.08.2020. | |
| UR-20-412-084 | | 01.01.20. | 412 | Stručni nadzor za radove preuređenje restorana, VIP salona, kuhinje i Caffè bara | 71521000-6 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-085 | | 01.01.20. | 412 | Usluge projektiranja tekućeg i investicijskog održavanja u Podružnici Zagreb | 71320000-7 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-086 | | 01.01.20. | 412 | Usluge stručnog nadzora radova tekućeg i investicijskog održavanja objekata u Podružnici Zagreb | 71247000-1 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-087 | | 01.01.20. | 412 | Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Podružnici Zagreb | 45454000-4 | 500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 2 mjeseca | |
| UR-20-412-088 | | 01.01.20. | 412 | Zamjena spuštenih stropova u Podružnici Zagreb | 45421146-9 | 200.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-089 | | 01.01.20. | 412 | Saniranje izolacije i cjevovoda na sustavu klimatizacije | 50730000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-091 | | 01.01.20. | 412 | Tekuće i investicijsko održavanje objekata Podružnici Split/Brač | 45262000-1 | 200.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-092 | | 01.01.20. | 412 | Projektiranje EE instalacija za potrebe adaptacije u Podružnici Dubrovnik | 71320000-7 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-093 | | 01.01.20. | 412 | Projektiranje sanacije fasade tornja u Podružnici Dubrovnik | 71320000-7 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-094 | | 01.01.20. | 412 | Radovi sanacije fasade u Podružnici Dubrovnik | 45443000-4 | 450.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-095 | | 01.01.20. | 412 | Stručni nadzor radova sanacije fasade u Podružnici Dubrovnik | 71247000-1 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-412-096 | | 01.01.20. | 412 | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Dubrovnik | 45262000-1 | 500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Prosinac 2020. | |
| UR-20-412-099 | | 01.01.20. | 412 | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Zadar | 45262000-1 | 200.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-100 | | 01.01.20. | 412 | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Lošinj | 45262000-1 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-103 | | 01.01.20. | 412 | Stručni nadzor radova tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u Podružnici Pula | 71247000-1 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-104 | | 01.01.20. | 412 | Radovi tekućeg i investicijskog održavanja u Podružnici Osijek | 45260000-7 | 200.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-107 | | 01.01.20. | 412 | Hitni popravci po OHSAS nalazima | 45262000-1 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-108 | | 01.01.20. | 412 | Radovi tekućeg i investicijskog održavanja meteo parkova | 45262000-1 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-109 | | 01.01.20. | 412 | Projektiranje zamjene NDB uređaja | 71320000-7 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-110 | | 01.01.20. | 412 | Periodični servisi vatrogasnih aparata i opreme | 50413200-5 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-112 | | 01.01.20. | 412 | Protupožarno brtvljenje-popravak | 45262600-7 | 52.500 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-113 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje objekata i infrastrukture (uključuje materijal i izvedbu) - okvirni na 2 g | 45000000-7 | 2.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | 2 godine | |
| UR-20-412-114 | | 01.01.20. | 412 | Usluge održavanja dizala | 50750000-7 | 56.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-118 | | 01.01.20. | 412 | Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Dubrovnik | 90919200-4 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | 12 mjeseci | |
| UR-20-412-120 | | 01.01.20. | 412 | Usluge čišćenja poslovnog prostora u Podružnici Lošinj | 90919200-4 | 50.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-412-121 | | 01.01.20. | 412 | Usluge čišćenja poslovnog prostora u P. Osijek | 90919200-4 | 20.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-412-122 | | 01.01.20. | 412 | Usluge najma, pranja te glačanja zaštitne odjeće i stolnjaka - kuhinja/restoran | 98310000-9 | 60.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-412-124 | | 01.01.20. | 412 | Tehnička podrška za RADVIEW-PC aplikaciju za nadzor i upravljanje | 72267000-4 | 180.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-412-125 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje AMS/AWOS sustava (automatske meteorološke postaje) - okvirni na 2 g. | 72267000-4 | 1.400.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Okvirni sporazum | Veljača 2020. | 2 godine | |
| UR-20-412-128 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje BEST software-a – CroATMS_C sustav | 72267000-4 | 182.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-412-129 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje EMC storage sustava FIXER | 50312600-1 | 150.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-412-133 | | 01.01.20. | 412 | Usluga konfiguriranja sustava ASMGČ radi izmjene magnetskih deklinacija na LDZA | 72267000-4 | 36.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-135 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje ExCo_SC (Safety Critical) nadogradnje ExCo sustava | 72267000-4 | 78.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-136 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje DMS sustava (4 mjeseca - svibanj-kolovoz 2020.) | 72267000-4 | 135.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-137 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje poslovnog sustava Imperios i Sustava za upravljanje dokumentima | 72267000-4 | 855.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | 12 mjeseci | | |
| UR-20-412-138 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje CMS sustava - web aplikacija | 72212224-5 | 60.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-139 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje CMS sustava - intranet aplikacija | 72212224-5 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-140 | | 01.01.20. | 412 | Sigurnosno testiranje CMS sustava - web aplikacija | 72254100-1 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-141 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje CroVIBE sustava (svi moduli) za informiranje kontrolora - softver | 72267000-4 | 263.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | 12 mjeseci | | |
| UR-20-412-142 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje za LMS podsustav (e-učenje) i Portal IT podrške | 72267000-4 | 92.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-144 | | 01.01.20. | 412 | CMMS - održavanje SW paketa | 72267000-4 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-147 | | 01.01.20. | 412 | Unaprjeđenje i održavanje softvera za potrebe upravljačkih sustava | 72267000-4 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-148 | | 01.01.20. | 412 | Održavanje sustava AIM | 72267000-4 | 2.625.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 12 mjeseci | | |
| UR-20-412-149 | | 01.01.20. | 412 | Servisiranje i održavanje motornih vozila van jamstvenog roka | 50112000-3 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-150 | | 01.01.20. | 412 | Servisiranje i održavanje motornih vozila u jamstvenom roku | 50112000-3 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-154 | | 01.01.20. | 412 | Usluge zaštitarske djelatnosti (ophodnje i intervencije) za RP Monte Kope za razdoblje od tri godine | 79710000-4 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-155 | | 01.01.20. | 412 | Usluge zaštitarske djelatnosti za RP Konavle za razdoblje od dvije godine | 79710000-4 | 60.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-156 | | 01.01.20. | 412 | 24-satni nadzor i popravci protupožarnih sustava te izvanredne intervencije Javno vatrogasne postrojbe | 75251000-0 | 92.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-412-157 | | 01.01.20. | 412 | Usluge zaštitara - zgrada u Plesu i radar u Kurilovcu - okvirni na 3 g. | 79713000-5 | 4.500.000 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum | Ožujak 2020. | 3 godine | | |
| UR-20-414-010 | | 01.01.20. | 414 | Rent-a-car usluge prijevoza osoba | 34110000-1 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-415-004 | | 01.01.20. | 415 | Izrada štanda HKZP- a na sajmu WAC 2020 u Madridu (IFEMA) | 79956000-0 | 134.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-415-009 | | 01.01.20. | 415 | Izrada promotivnog video materijala za prezentaciju HKZP proizvoda (AMC Portal, Sima, SKYPAD) | 92111200-4 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-415-010 | | 01.01.20. | 415 | Drone Expo - Sponzorski paket | 22462000-6 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-415-011 | | 01.01.20. | 415 | Obavijesni i promotivni proizvodi za ATM kongres u Madridu te za UAS Event - Nastup na događaju UAS/UTM | 39294100-0 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-415-012 | | 01.01.20. | 415 | Dizajn i izrada promotivnih materijala (brošure) za AMC portal | 39294100-0 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-415-013 | | 01.01.20. | 415 | Dizajn i izrada promotivnih materijala za CISM | 39294100-0 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-001 | | 01.01.20. | 416 | Usluga pravnog savjetovanja iz područja radnog prava | 79110000-8 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | PN 2019. |
| UR-20-416-002 | | 01.01.20. | 416 | Odvjetničke usluge pravnog zastupanja iz područja radnog prava | 79110000-8 | 190.000 | Postupak izuzet od primjene Zakona | Izuzeće čl. 30 ZJN | NE | Ugovor | | | PN 2019. |
| UR-20-416-005 | | 01.01.20. | 416 | Kibernetička zaštita (usluge PEN testova; konzultantske usluge) | 79417000-0 | 1.000.000 | Otvoreni | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 30 dana | |
| UR-20-416-006 | | 01.01.20. | 416 | Unaprjeđenje funkcionalnosti i učinkovitosti sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) u HKZP | 79410000-1 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-007 | | 01.01.20. | 416 | Konzultacijske usluge poboljšanja poslovnih procesa HKZP-a | 79410000-1 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-008 | | 01.01.20. | 416 | Nesukladnosti, analiza uzroka, učinkovite korektivne mjere i praćenje učinkovitosti mjera - za koordinatora nalaza, sustav upravljanja i sustav upravljanja sigurnošću | 79410000-1 | 25.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-009 | | 01.01.20. | 416 | Konzultacijske usluge za recertifikaciju 9001 i kontrolu 14001 i 4501 | 72224200-3 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-010 | | 01.01.20. | 416 | Usluge analize i vizualizacije "velikih podataka" (big data) | 72316000-3 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-011 | | 01.01.20. | 416 | Pružanje konzultantskih usluga za razvoj ACS Rating osposobljavanja (Support for development of ACS Rating Training Course) | 79633000-0 | 1.725.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 15.02.2020. | 01.06.2020. | |
| UR-20-416-012 | | 01.01.20. | 416 | Pružanje konzultantskih usluga za razvoj ADI Rating osposobljavanja (Support for development of ADI Rating Training Course) | 79633000-0 | 1.725.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Svibanj 2020. | 3 mjeseca | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-416-013 | | 01.01.20. | 416 | Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020. od strane neovisnog vanjskog revizora | 79212300-6 | 75.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-014 | | 01.01.20. | 416 | Izrada Izvješća neovisnog revizora o uvidu u skraćene financijske izvještaje za međurazdoblje 01. siječnja 2019. do 30. rujna 2019. temeljeno na Međunarodnom standardu za angažmane uvid 2410 - "Uvid u financijske informacije međurazdoblja kojeg je obavio neovisni revizor subjekta" | 79212100-4 | 35.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-015 | | 01.01.20. | 416 | Revizije SESAR projekata i to za projekte CEF 2015, CEF 2017, SESAR 2020 IKOP te revizija satnice | 79212100-4 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-016 | | 01.01.20. | 416 | Konzultantske usluge pri izradi nefinancijskog izvješća za 2019. | 71000000-8 | 65.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-018 | | 01.01.20. | 416 | Usluga stručne ekspertize za radarske pogonske sustave - mjerenje i analiza vibracija | 71630000-3 | 25.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-020 | | 01.01.20. | 416 | Usluge vezane za upravljanje projektima - okvirni na 2 g. | 79421000-1 | 1.000.000 | Otvoreni postupak postupak | | NE | Okvirni sporazum | Ožujak 2020. | 2 godine | |
| UR-20-416-023 | | 01.01.20. | 416 | Sudjelovanje u projektima MET Alliance-a | 73220000-0 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-416-027 | | 01.01.20. | 416 | Usluge koordinatora zaštite na radu - okvirni na 2 g. | 79421000-1 | 400.000 | Otvoreni postupak | | NE | Okvirni sporazum | Ožujak 2020. | 2 godine | |
| UR-20-417-004 | | 01.01.20. | 417 | Godišnje održavanje ukrasnih vrtova i parkova | 77300000-3 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-005 | | 01.01.20. | 417 | Deratizacija, dezinfekcijske i dezinfekcijske usluge | 90920000-2 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-009 | | 01.01.20. | 417 | Ugovor o zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada Zagreb i podružnice | 90510000-5 | 160.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-010 | | 01.01.20. | 417 | Izvanredne situacije i zbrinjavanje otpada Zagreb i podružnice | 90510000-5 | 60.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-011 | | 01.01.20. | 417 | Čišćenje snijega oko zgrada HKZP na Plesu, RP Kurilovec, TWR Lučko te RF i VOR Vrbovec | 90620000-9 | 130.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-012 | | 01.01.20. | 417 | Čišćenje snijega do objekata na Japetiću | 90620000-9 | 24.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-013 | | 01.01.20. | 417 | Čišćenje snijega do objekata na Psunju | 90620000-9 | 28.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-417-014 | | 01.01.20. | 417 | Čišćenje separatora i zbrinjavanje taloga | 90513900-5 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-003 | | 01.01.20. | 418 | Vanjske usluge reprezentacije (ugostiteljske) | 55312000-0 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-005 | | 01.01.20. | 418, 414 | Organizacija međunarodnog sastanka FEAST User Group u Splitu | 55312000-0 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-418-006 | | 01.01.20. | 418 | World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) - Konzumacija | 55312000-0 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-007 | | 01.01.20. | 418 | World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) - Konzumacija hrane i pića dovezenih iz RH | 15000000-8 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-008 | | 01.01.20. | 418 | Forum / konzultacije s korisnicima - održavanje na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu | 55312000-0 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-009 | | 01.01.20. | 418, 414 | Organizacija FAB CE - SC sastanak | 55312000-0 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-010 | | 01.01.20. | 418, 414 | Organizacija edukacije za Just Culture | 55312000-0 | 32.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-011 | | 01.01.20. | 418, 414 | Organizacija konferencije Just culture | 55312000-0 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-012 | | 01.01.20. | 418, 414 | Organizacija radne skupine EUROCONTROL-a Safety Team/Safety Improvement Sub Group (SIGS) | 55312000-0 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-013 | | 01.01.20. | 418 | Organizacija konzultacija sa zrakoplovnim subjektima glede implementacije 2017/373 | 55312000-0 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-418-014 | | 01.01.20. | 418, 414 | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove | 55312000-0 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-003 | | 01.01.20. | 419 | Ispitivanje i izrada Potvrde o sukladnosti za MET senzore i provjera sukladnosti indikatora brzine i smjera vjetra u zračnom tunelu | 71632000-7 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-004 | | 01.01.20. | 419 | Ispitivanje instrumenata kod ovlaštenog laboratorija i pribavljanje certifikata | 50433000-9 | 160.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-007 | | 01.01.20. | 419 | Izrada proračuna i mjerenja razine elektromagnetskih polja CNS uređaja i sustava - okviri na 2 g. | 90715000-2 | 600.000 | Otvoreni postupak | | NE | Okvirni sporazum | Ožujak 2020. | 2 godine | |
| UR-20-419-008 | | 01.01.20. | 419 | Ispitivanje dizala | 71632000-7 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-009 | | 01.01.20. | 419 | Periodička i izvanredna ispitivanja radne opreme, električnih instalacija te gromobrana za razdoblje od dvije godine | 71632000-7 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-010 | | 01.01.20. | 419 | Funkcionalno ispitivanje i provjera ispravnosti Zagreb i podružnice (sustavi vatrodjave, sustavi gašenja, hidrantska mreža, protupožarne zaklopke, panik rasvjete) | 73431000-2 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-011 | | 01.01.20. | 419 | Izvanredni pregledi i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara Zagreb i podružnice | 73431000-2 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-013 | | 01.01.20. | 419 | Usluge hotelskog smještaja u Zagrebu | 55110000-4 | 600.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 12 mjeseci | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-419-015 | | 01.01.20. | 419, 410, 414 | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa | 55110000-4 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-016 | | 01.01.20. | 419 | Špediterske usluge pri izvozu i sl. | 63523000-1 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-018 | | 01.01.20. | 419 | Oglašavanje u tisku | 79341000-6 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-021 | | 01.01.20. | 419 | Nabava podataka detekcije sijevanja u atmosferi | 72319000-4 | 76.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-022 | | 01.01.20. | 419 | Usluge praćenja i analize medija – teme: kontrola zračne plovidbe i zračni promet | 79310000-0 | 25.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-023 | | 01.01.20. | 419 | Uređenje (ukrašavanje) unutarnjih prostora | 39298000-7 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-024 | | 01.01.20. | 419, 414 | Preuzimanje i pohrana arhivskog i registraturnog gradiva | 79995100-6 | 198.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-419-025 | | 01.01.20. | 419 | Digitalizacija trajnog arhivskog gradiva | 79995100-6 | 200.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-464-001 | DO | 06.11.19. | 464 | Osiguranje od automobilske odgovornosti vozila HKZP | 66516100-1 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | PN 2019. |
| UR-20-464-002 | DO | 17.12.19. | 464 | Premije od odgovornosti | 66516000-0 | 1.100.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Prosinac 2019. | 12 mjeseci | | PN 2019. |
| UR-20-464-005 | | 01.01.20. | 464 | Osiguranje vozila casco | 66514110-0 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-464-006 | | 01.01.20. | 464 | Osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja | 66512100-3 | 176.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-468-001 | | 01.01.20. | 468 | Licence za EAD SW (za 2020.) | 48120000-5 | 215.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | Kolovoz 2019. | 12 mjeseci | | PN 2019. |
| UR-20-468-002 | | 01.01.20. | 468 | Nabava ulaznih meteoroloških podataka za redovno funkcioniranje Službe zrakoplovne meteorologije u 2020. | 72319000-4 | 2.000.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | Studenj 2019. | 12 mjeseci | | PN 2019. |
| UR-20-468-004 | | 01.01.20. | 468 | CroATMS_C COTS licences (INGRES, XFM) | 48120000-5 | 81.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-468-005 | | 01.01.20. | 468 | Tableau produženje supporta za Desktop + Server | 48316000-6 | 112.500 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-468-011 | | 01.01.20. | 468 | Thycotic Secret Server support - 2 godine | 48730000-4 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-468-016 | | 01.01.20. | 468 | Licence za VOTER 3.0.7. (EUROCONTROL Test Tool) | 48131000-5 | 350.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | 12 mjeseci | | |
| UR-20-468-017 | | 01.01.20. | 468 | Licence MAPS VoIP Emulator | 48131000-5 | 200.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | 12 mjeseci | | |
| UR-20-468-018 | | 01.01.20. | 468 | Licence za VRRS Eventide sustav | 48219700-3 | 150.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-468-023 | | 01.01.20. | 468 | Godišnje korištenje SW SkySAFE | 48121000-2 | 20.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-468-024 | | 01.01.20. | 468 | Digitalni model terena | 48326000-9 | 3.750.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 12 mjeseci | | |
| UR-20-468-034 | | 01.01.20. | 468 | Korištenje IUS-INFO portala | 48000000-8 | 25.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-468-035 | | 01.01.20. | 468 | Korištenje pravnih web-portala u 2020. godini | 48000000-8 | 30.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-468-038 | | 01.01.20. | 468 | Recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 | 72330000-2 | 56.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-468-039 | | 01.01.20. | 468 | Testiranje za odabir kandidata za školovanje novih kontrolora - FEAST za 1.000 kandidata | 79630000-9 | 50.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| UR-20-469-001 | | 01.01.20. | 469 | Edukacija osobe odgovorne za zaštitu civilnog zračnog prometa i specijalista za zaštitu (Moduli 0 i 12) od strane ovlaštenog subjekta (MZLZ) | 80550000-4 | 22.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | PN 2019. |
| UR-20-469-003 | | 01.01.20. | 469 | Osposobljavanje radnika za radove na visini | 80510000-2 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-007 | | 01.01.20. | 469 | Obnavljanje znanja za ISO 9001, 14001, 45001 (novi ustroj i sistematizacija), provjera i usklađivanje dokumentacije i sustava upravljanja za certifikacijske audite BV-a | 80532000-2 | 45.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-008 | | 01.01.20. | 469 | Edukacija SAF-CHG-AC-1, Assessment of changes of functional system part | 80510000-2 | 120.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-009 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj menadžerskih vještina | 80532000-2 | 191.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-010 | | 01.01.20. | 469 | Usluge osposobljavanja za mentorstvo | 80590000-6 | 197.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-011 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj izobrazbe u području informatičke sigurnosti | 80550000-4 | 198.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-012 | | 01.01.20. | 469 | Izobrazba i simulacija u području sigurnosne opreme | 80610000-3 | 198.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-013 | | 01.01.20. | 469 | Informatički tečajevi | 80533000-9 | 196.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-014 | | 01.01.20. | 469 | Tehnička izobrazba | 80531200-7 | 199.100 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-015 | | 01.01.20. | 469 | Izobrazbe u području osobnog razvoja | 80570000-0 | 193.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-016 | | 01.01.20. | 469 | Obrazovni seminari | 80522000-9 | 199.300 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-017 | | 01.01.20. | 469 | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove - Usluge izobrazbe | 80550000-4 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-018 | | 01.01.20. | 469 | Osnovno osposobljavanje kandidata za kontrolora zračnog prometa "Basic Training" | 80510000-2 | 1.200.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Veljača 2020. | 01.07.2020. | |
| UR-20-469-019 | | 01.01.20. | 469 | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa - ACS (Initial Training) | 80510000-2 | 7.815.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Studeni 2020. | |
| UR-20-469-020 | | 01.01.20. | 469 | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja kontrolora zračnog prometa - ADI (Initial Training) | 80510000-2 | 4.155.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Studeni 2020. | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UR-20-469-021 | | 01.01.20. | 469 | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja kontrolora zračnog prometa - APS (Initial Training) | 80510000-2 | 4.625.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Siječanj 2021. | |
| UR-20-469-022 | | 01.01.20. | 469 | Osnovno osposobljavanje kandidata za kontrolora zračnog prometa "Basic Training" | 80510000-2 | 1.200.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Veljača 2021. | |
| UR-20-469-023 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - Just Culture (Just Culture) | 80510000-2 | 88.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-024 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - Emergency Training Instructor (EMR) | 80510000-2 | 75.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-025 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - Emergency Training and Refresher (EMR-R) | 80510000-2 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-026 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - Interview Techniques (INT) | 80510000-2 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-027 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj Management and Oversight od Changes (SAF-CHG-INTRO) | 80510000-2 | 74.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-028 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj Human Factors for ATM Actors (SAF-HFA) | 80510000-2 | 145.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-029 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj Theoretical Training Instructor Skills (HUM-TTI) | 80510000-2 | 74.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-030 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - Assessment of Changes to the Functional System (SAF-CHG-AC-1) | 80510000-2 | 61.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-031 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - FMP Module 4 (NMO-FMP-4-C) | 80510000-2 | 43.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-032 | | 01.01.20. | 469 | Tečaj - Introduction to ATM Safety Management system (SAF-SMS-A) | 80510000-2 | 92.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-033 | | 01.01.20. | 469 | Ostali priručnici, časopisi, stručna literatura i službena glasila | 22100000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-19-469-035 | | 01.01.20. | 469 | Troškovi stručne literature (posebno obrazovanje) | 22100000-1 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-037 | | 01.01.20. | 469 | Sistematski liječnički pregledi i testiranje na zlouporabu alkohola i sredstava ovisnosti | 85121000-3 | 600.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 12 mjeseci | |
| UR-20-469-038 | | 01.01.20. | 469 | Zdravstveni program prevencije stresa za kontrolore zračnog prometa (4 grupe) | 85140000-2 | 4.000.000 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | DA | Ugovor | Ožujak 2020. | Travanj 2021. | Gr.1. Kontinentalna destin. I Gr.2. Kontinentalna destin. II Gr.3. Morska destinacija I Gr.4. Morska destinacija II |
| UR-20-469-039 | | 01.01.20. | 469 | CISM - Upravljanje stresom nakon kritičnih događaja | 85121270-6 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-040 | | 01.01.20. | 469 | Geodetske usluge | 71355000-1 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| UR-20-469-041 | | 01.01.20. | 469 | Izrada karata radijskog pokrivanja (VHF/UHF, NAV, SUR.) | 71350000-6 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-01-1-07 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP12.1 SWIM common COOPANS project | 72212516-9 | 188.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-01-1-08 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP101.1 CroATMS - zamjena monitora | 30231000-7 | 3.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.06.2020. | 01.06.2021. | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-DO-01-1-09 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP200.1 FIXER - zamjena hardvera | 48822000-6 | 2.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.03.2020. | 01.11.2020. | |
| P-20-DO-01-1-10 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP300.1 AIM - softverske nadogradnje | 72212120-6 | 1.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.09.2020. | 30.06.2021. | |
| P-20-DO-01-1-11 | | 07.11.19. | P-DO-01-1 | PP301.1 AIM - HW nadogradnja | 0214000-2 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.01.2020. | 30.06.2020. | |
| P-20-DO-01-1-12 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP400.1 VWS - nadogradnja sustava | 72212120-6 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.10.2020. | 30.06.2021. | |
| P-20-DO-01-1-13 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP401.1 VWS - zamjena servera, radnih stanica i nadogradnja SW | 0214000-2 | 3.600.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.01.2020. | 01.06.2021. | |
| P-20-DO-01-1-14 | | 01.01.20. | P-DO-01-1 | PP600.16 ARES - zamjena hardvera | 34962000-8 | 7.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.05.2020. | 30.05.2021. | |
| P-20-DO-02-1-01 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.7.1 Strukturno kabliranje nove zgrade podružnice Osijek | 45314300-4 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-02-1-02 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.7.1 USS Osijek optika - preseljenje razdjelnika u novu zgradu | 45314300-4 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-02-1-03 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.8.1 USS Zadar optika - proširenje na nove lokacije | 45314300-4 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-02-1-04 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.9.1 Proširenje SINK sustava - Nadogradnja strukturnog kabliranja u Staroj zgradi u Plesu | 45314300-4 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-02-1-05 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.9.2 Proširenje SINK sustava - Nadogradnja strukturnog kabliranja u Novoj zgradi u Plesu | 45314300-4 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-02-1-06 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.11.1 Izgradnja - povezivanje USS Rijeka optikom | 45231600-1 | 1.800.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-02-1-07 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP1.11.2 Stručni nadzor - povezivanje USS Rijeka optikom | 71247000-1 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-02-1-08 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP4.9 Nadogradnja AdNET mrežnog sustava - Proširenje CroVIBE sustava po podružnicama HKZP | 32510000-1 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-02-1-12 | | 01.01.20. | P-DO-02-1 | PP7.2.2 Nabava prilagodbe softvera i ostalih usluga za implementaciju modernizacije hardvera FAMA sustava | 72212120-6 | 4.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-02-2-02 | | 01.01.20. | P-DO-02-2 | PP3.2.2 Oprema za nadogradnju mrežne infrastrukture | 32420000-3 | 22.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | Lipanj 2021. | |
| P-20-DO-03-1-01 | | 01.01.20. | P-DO-03-1 | PP1.2 VoIP integracija i testiranje interoperabilnosti | 72820000-4 | 4.800.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Studenj 2020. | Prosinac 2022. | |
| P-20-DO-03-1-03 | | 01.01.20. | P-DO-03-1 | PP3.1 Modernizacija i nadogradnja pričuvnih VHF radijskih sustava i rješenja | 32510000-1 | 2.600.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Lipanj 2021. | |
| P-20-DO-03-1-04 | | 01.01.20. | P-DO-03-1 | PP4.1 Proširenje PBX sustava na Osijek i Brač | 32544000-8 | 400.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-03-1-07 | | 01.01.20. | P-DO-03-1 | PP7.3.2 Implementacija VCS u Rijeci i Osijeku - Nadogradnja VRRS Eventide | 32522000-8 | 500.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | Lipanj 2020. | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-DO-03-1-10 | | 01.01.20. | P-DO-03-1 | PP9.3.4 Neovisno pen. testiranje VoIP infrastrukture od strane vanjskog partnera | 72820000-4 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-03-1-12 | | 01.01.20. | P-DO-03-1 | PP9.3.6 Preinaka konzola radi zamjene VCS i/ili instalacije SIP terminala | 39151000-5 | 60.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-1-07 | | 01.01.20. | P-DO-04-1 | PP8.5.1 Zamjena ILS IZA RWY04 - Izvođenje građevinskih i EE radova | 45262600-7 | 900.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Svibanj 2021. | | |
| P-20-DO-04-1-08 | | 01.01.20. | P-DO-04-1 | PP8.6.1 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nadzor građevinskih i EE radova | 71247000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-1-09 | | 01.01.20. | P-DO-04-1 | PP8.9.2 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nabava komunikacijske opreme | 32570000-9 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-2-01 | | 01.01.20. | P-DO-04-2 | PP14.1.3 Modernizacija NDB sustava - Zamjena dotrajalih NDB uređaja i NDB antenskih sustava | 34966200-8 | 2.750.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Listopad 2020. | 2024. | | |
| P-20-DO-04-2-02 | | 01.01.20. | P-DO-04-2 | PP14.3.1 Modernizacija NDB sustava - Zamjena antene za NDB PLA - Projektiranje | 71320000-7 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-2-03 | | 01.01.20. | P-DO-04-2 | PP14.4.2 Modernizacija NDB sustava - Zamjena antene za NDB PLA - Izvođenje | 45262210-6 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-01 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP11.2.3 DME Petrova gora - Instalacijski materijal | 31680000-6 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-02 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP11.3.1 DME Petrova gora - Komunikacijska oprema | 32570000-9 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-03 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP11.4.2 DME Petrova gora -Oiv instalacija antene i kabela | 45314000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-04 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP11.5.4 DME Petrova gora - Nabava DME antene | 34965000-9 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-06 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP12.2.4 DME Sisak - Usluga nadzora | 71247000-1 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-07 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP12.3.3 DME Sisak - Izgradnja građevinske i EE infrastrukture | 45213330-5 | 450.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-04-3-08 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP12.4.1 DME Sisak - Nabava DME sustava | 34965000-9 | 1.200.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | Prosinac 2020. | | |
| P-20-DO-04-3-09 | | 01.01.20. | P-DO-04-3 | PP12.5.5 DME Sisak -Komunikacijska oprema/usluge | 32571000-6 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-05-2-03 | | 01.01.20. | P-DO-05-2 | PP3.2.6 RDR Konavle - Mjerenje razina zračenja | 76443000-0 | 25.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-05-2-06 | | 01.01.20. | P-DO-05-2 | PP3.3.3 RDR Konavle - Integracija sustava tehničke zaštite | 45312000-7 | 110.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-05-2-09 | | 01.01.20. | P-DO-05-2 | PP3.5.1 RDR Konavle - Integracija u ARTAS tracker | 72222300-0 | 230.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Kolovoz 2020. | | |
| P-20-DO-05-2-10 | | 01.01.20. | P-DO-05-2 | PP3.5.2 RDR Konavle - Integracija RFS(MSTS) tracker | 72222300-0 | 520.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Kolovoz 2020. | | |
| P-20-DO-05-2-11 | | 01.01.20. | P-DO-05-2 | PP3.7.1 Nabava komunikacijske opreme | 32510000-1 | 350.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Kolovoz 2020. | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-DO-05-3-01 | | 01.01.20. | P-DO-05-3 | PP4.1.1 Konzultantske usluge - razrada tehničkog i operativnog koncepta | 71318000-0 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-05-3-02 | | 01.01.20. | P-DO-05-3 | PP4.1.2 Projektiranje i infrastrukturna priprema lokacija (bravarski radovi, komunikacija) | 71320000-7 | 1.320.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Rujan 2020. | Prosinac 2022. | | |
| P-20-DO-05-3-03 | | 01.01.20. | P-DO-05-3 | PP4.2.1 Nabava, instalacija i integracija WAM sustava | 34962220-6 | 22.500.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Prosinac 2022. | | |
| P-20-DO-06-02 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP1.4 Unaprjeđenje AWOS SP/PL - oprema za AWOS PL | 38126000-4 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-19-DO-06-05 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.1 AWOS Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Rijeka, Osijek, Lošinj, Brač i Lučko - Nabava sustava, instalacija, školovanje, testiranje i integracija | 38127000-1 | 35.000.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | 2022 | | |
| P-20-DO-06-05 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.3 AWOS - Izgradnja/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Rijeka i Zadar) | 45214640-8 | 800.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | Rujan 2020. | | |
| P-20-DO-06-06 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.4 AWOS - Geodetske usluge | 71355000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-07 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.5 AWOS - Usluge nadzora radova izgradnje/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Rijeka i Zadar) | 71247000-1 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-08 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.6 AWOS - Projektiranje za građevinske/EE/TK radove (3. faza) | 71320000-7 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-09 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.7 Izgradnja/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Zagreb) | 45214640-8 | 600.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Rujan 2020. | | |
| P-20-DO-06-10 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.8 AWOS - Anemometrijski stupovi za potrebe sustava AWOS | 44212225-2 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-11 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP2.9 Usluge nadzora radova izgradnje/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Zagreb) | 71247000-1 | 75.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-12 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP3.1 VAMS50 Brač - Kabelsko povezivanje AN04 | 45314310-7 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-14 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP3.3 VAMS50 Lučko - Nabava MET, komunikacijske i EE opreme | 38126400-8 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-06-16 | | 01.01.20. | P-DO-06 | PP5.1 Sustav za detekciju (mjerjenje koncentracije) vulkanskog pepela - nabava senzora, instalacija, školovanje, testiranje i integracija | 38120000-2 | 2.000.000 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Lipanj 2020. | Travanj 2021. | | |
| P-20-DO-07-1-03 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP9.1 Rekonstrukcija prostorija u zgradi TWR ZG - Projektiranje | 71320000-7 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-04 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP9.2 Rekonstrukcija prostorija u zgradi TWR ZG-Selfbriefing - Izvođenje | 45262000-1 | 200.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-19-DO-07-10 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP14.2 Rekonstrukcija RX/TK Sljeme, Mlaka, Mičevac - Izvođenje radova | 45454000-4 | 2.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 2021. | |
| P-20-DO-07-1-12 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP14.3 Rekonstrukcija RX/TK Sljeme, Mlaka, Mičevac - Stručni nadzor izvođenja radova rekonstrukcije | 71247000-1 | 150.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-14 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP15.6 Rekonstrukcija Podružnice Lošinj - Stručni nadzor izvođenja radova klimatizacije | 71247000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-19-DO-07-14 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP16.3 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Izvođenje radova protupožarne zaštite | 45262000-1 | 1.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | 31.12.2020. | |
| P-20-DO-07-1-16 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP16.4 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Izvođenje radova klimatizacije | 45331000-6 | 1.900.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Prosinac 2021. | |
| P-20-DO-07-1-17 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP16.5 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Stručni nadzor izvođenja radova protupožarne zaštite | 71247000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-18 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP16.6 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Stručni nadzor izvođenja radova klimatizacije | 71247000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-19 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP19.1 Gradnja novog objekta Lučko - Projektiranje | 71320000-7 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Srpanj 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-07-1-21 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP22.1 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Projektiranje | 71320000-7 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-22 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP22.2 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Izvođenje | 45262700-8 | 250.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-23 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP22.2 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Nadzor | 71247000-1 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-24 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | Sanacija buke na ventilacijskom sustavu stare zgrade - Izvođenje | 45331211-8 | 750.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Svibanj 2020. | 3 mjeseca | |
| P-20-DO-07-1-25 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | Sanacija buke na ventilacijskom sustavu stare zgrade - Nadzor | 71521000-6 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-26 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP31.1 Ograda RP Psunj - Projektiranje | 71322000-1 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-1-27 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP31.2 Ograda RP Psunj - Izvođenje | 45222000-9 | 600.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Svibanj 2020. | Listopad 2020. | |
| P-20-DO-07-1-28 | | 01.01.20. | P-DO-07-1 | PP31.3 Ograda RP Psunj - Nadzor | 71247000-1 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-2-01 | | 01.01.20. | P-DO-07-2 | PP23 Zamjena DC sustava u podružnicama | 31730000-2 | 2.200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | Travanj 2021. | |
| P-20-DO-07-2-02 | | 01.01.20. | P-DO-07-2 | PP24.1 Zamjena glavnih razvoda u podružnicama: Rijeka, Pula, Zadar, Split i Dubrovnik - Projektiranje | 71320000-7 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 2 mjeseca | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-DO-07-2-03 | | 01.01.20. | P-DO-07-2 | PP24.2 Zamjena glavnih elektrorazvoda u podružnicama RI, PU, ZD, SP, DU - Izvođenje | 45310000-3 | 1.300.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Svibanj 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-07-2-04 | | 01.01.20. | P-DO-07-2 | PP25 Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP Zagreb - Projektiranje | 71320000-7 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-07-2-05 | | 01.01.20. | P-DO-07-2 | PP25 Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP Zagreb - Izvođenje | 45310000-3 | 3.100.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Studenj 2020. | Prosinac 2021. | |
| P-20-DO-08-1-03 | | 01.01.20. | P-DO-08-1 | PP1.1 Modernizacija AdIS sustava - Zamjena i nadogradnja postojeće infrastrukture (2 grupe) | 30233141-1 | 1.490.000 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | Kolovoz 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-08-1-04 | | 01.01.20. | P-DO-08-1 | PP2.1 Modernizacija CICS sustava - Zamjena postojećih VPN firewall uređaja | 32427000-2 | 130.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-08-1-05 | | 01.01.20. | P-DO-08-1 | PP2.2 Modernizacija CICS sustava - Zamjena postojećih firewall uređaja i support na 3 g. | 32420000-3 | 2.570.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Kolovoz 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-08-1-06 | | 01.01.20. | P-DO-08-1 | PP3 Modernizacija sustava kontrole pristupa - ID kartice | 30162000-2 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-08-1-08 | | 01.01.20. | P-DO-08-1 | PP6 Modernizacija CMMS sustava - Novi sustav | 72212000-4 | 500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-DO-08-2-01 | | 01.01.20. | P-DO-08-2 | PP1.1 Modernizacija IPIS sustava - Konzultantske usluge | 72227000-2 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | Ožujak 2020. | Kolovoz 2020. | |
| P-20-DO-08-2-02 | | 01.01.20. | P-DO-08-2 | PP1.2 Modernizacija IPIS sustava - Nabava sustava | 48000000-8 | 12.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Rujan 2020. | 2022. | |
| P-20-DO-09-01 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP1.1 Projekt razvoja sustava za MET podršku ATM-u - Nabava nowcaster sustava ili pokretanje projekta COMMAP | 72212462-5 | 800.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.01.2020. | 31.12.2020. | |
| P-20-DO-09-02 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP1.2 Projekt razvoja sustava za MET podršku ATM-u - Nadogradnja mogućnosti VWS-a | 72212120-6 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.01.2020. | 31.12.2020. | |
| P-20-DO-09-03 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP2.1 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Nabava opreme i sustava, integracija (Faza 1) | 32323500-8 | 1.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.01.2020. | 30.06.2020. | |
| P-20-DO-09-04 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP2.2 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Pribor za instalaciju kamera | 32000000-3 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-09-05 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP2.3 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Komunikacijska oprema | 32570000-9 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-09-06 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP2.4 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Nabava opreme i sustava, integracija | 32323500-8 | 2.760.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.07.2020. | 31.12.2020. | |
| P-20-DO-09-08 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP3.1 Projekt Bura Dubrovnik - Nabava i instalacija opreme | 38120000-2 | 19.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Rujan 2020. | Ožujak 2021. | |
| P-20-DO-09-09 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP4.1 Uređenje prostorija za MET trening centar i nabava simulatora | 45454000-4 | 500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.05.2020. | 31.12.2020. | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-DO-09-10 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP5.1 Konzultantske usluge po ugovoru za provedbu projekta eGAFOR u skladu s prijavom | 79421000-1 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-09-11 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP5.3 Izrada video materijala | 92111200-4 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | PN 2019. |
| P-20-DO-09-12 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP5.2 Organizacija dvodnevne radionice u tri termina za sve prognostičare | 80530000-8 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-09-13 | | 01.01.20. | P-DO-09 | PP5.4 Izrada promotivnog materijala | 39294100-0 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-DO-10-01 | | 01.01.20. | P-DO-10 | PP2.1. Izgradnja mreže MW linkova regije Pula | 32510000-1 | 1.500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Kolovoz 2020. | |
| P-20-DO-10-02 | | 01.01.20. | P-DO-10 | PP3.1 Izgradnja radijske komunikacijske UHF mreže za nadzor NAV uređaja regije Split | 32510000-1 | 500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-2004-12-03 | | 01.01.20. | P-2004-12 | WP3.1 i WP4.1 Nabava implementacije pilot projekata TMCS_NAV_PL i CroTMCS_TEL | 42961000-0 | 3.259.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-2011-02-01 | | 01.01.20. | P-2011-02 | WP1.1 Nadogradnja AMC Portal software-a | 48120000-5 | 1.500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-2011-02-02 | | 01.01.20. | P-2011-02 | WP5.1 Nabava sustava za detekciju i identifikaciju sustava bespilotnih zrakoplova u blizini kontroliranih aerodroma | 32352100-6 | 2.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-2014-14-01 | NV | 01.01.20 28.02.20 | P-2014-14 | PP12 i PP13 Obnova vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | 45312100-8 | 530.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Siječanj 2020. | Svibanj 2020. | |
| P-20-2014-14-010 | IS | 28.02.20. | P-2014-14 | PP12.1 i PP13.1 Obnova vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | 45312100-8 | 540.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Travanj 2020. | 90 dana | |
| P-20-2014-14-02 | | 01.01.20. | P-2014-14 | PP12.2 i PP13.2 Projektiranje obnove vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | 71320000-7 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2014-14-03 | | 01.01.20. | P-2014-14 | PP12.3 i PP13.3 Nadzor radova obnove vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | 71247000-1 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2017-01-04 | | 01.01.20. | P-2017-01 | PP1.4.3 Nabava zamjenskih kabela za opremanje VCS/BVCS kontrolorskih radnih mjesta na TWR Split, Pula, Zadar i Dubrovnik | 32572300-6 | 300.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Travanj 2020. | |
| P-20-2017-01-05 | | 01.01.20. | P-2017-01 | PP3.1 Integracija TWR nadzornih sustava | 72222300-0 | 300.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Veljača 2020. | Prosinac 2020. | |
| P-20-2020-01-01 | | 01.01.20. | P-2020-01 | Izrada projekta višenamjenskog centra | 71320000-7 | 1.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Rujan 2020. | |
| P-20-2020-02-01 | | 01.01.20. | P-2020-02 | Integrirana platforma za sigurnosne analize i istraživanja | 72212120-6 | 15.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 2024. | |
| P-20-2020-03-01 | | 01.01.20. | P-2020-03 | Softverski alat za sigurnost i sustav upravljanja | 72212120-6 | 5.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.07.2020. | 30.12.2020. | |
| P-20-2020-04-01 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Rezervni moduli i PWS za RAD Multiplexer | 32552320-6 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-03 | | 01.01.20. | P-2020-04 | TK sustavi R&S - Moduli za dopunu kompleta rezervnih dijelova | 31731100-0 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-2020-04-04 | | 01.01.20. | P-2020-04 | TK sustavi Park Air Systems T6 - pričuvni dijelovi | 31731100-0 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-05 | | 01.01.20. | P-2020-04 | TK sustavi Jotron - pričuvni dijelovi | 31731100-0 | 20.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-07 | | 01.01.20. | P-2020-04 | TK sustavi - Rezervni moduli i oprema PBX sustava | 32544000-8 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-08 | | 01.01.20. | P-2020-04 | TK sustavi - Rezervni dijelovi raznih proizvođača TK sustava | 31731100-0 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-09 | | 01.01.20. | P-2020-04 | NAV/MET - Nabava rezervnih dijelova za NAV uređaje (ILS, VOR, DME, NDB) | 31731100-0 | 70.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-10 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Popuna pričuvne opreme za sustave AMS/AWOS – DTN i ostali uređaji te pribor | 38120000-2 | 140.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-11 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Popuna pričuvne opreme za sustave AMS/AWOS – Vaisala uređaji i pribor | 38126300-7 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-12 | | 01.01.20. | P-2020-04 | NAV sustavi - Rezervni dijelovi raznih proizvođača NAV sustava | 31731100-0 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-13 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Dopuna seta rezervnih modula IRS20MP/S - rotirajuća spojnica | 71334000-8 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-14 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Dopuna seta rezervnih modula STAR2000/RSM970S | 31731100-0 | 175.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-16 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Rezervni dijelovi za sustav FAMA | 30237000-9 | 40.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-17 | | 01.01.20. | P-2020-04 | EEiK - Rezervni dijelovi i potrošni materijal za održavanje klima komore | 42512500-3 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-18 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Rezervni dijelovi za sustav MAGNet | 32420000-3 | 1.500.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Rujan 2020. | 30 dana | |
| P-20-2020-04-19 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Oprema za održavanje i nadogradnju NAV sustava | 34933000-6 | 85.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-20 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Rezervni dijelovi za EEK sustave | 31000000-6 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-22 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Ugradnja govorne komunikacije u dizala (Zagreb, Pšunji) | 45314000-1 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-23 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Nabava KVM G&D DVI-VISION extenders | 30237120-6 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-27 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Nadogradnje sustava sigurnosti | 31625300-6 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-04-30 | | 01.01.20. | P-2020-04 | Proširenje sustava videonadzora stajanke u Podružnici Dubrovnik | 32323500-8 | 200.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 30 dana | |
| P-20-2020-04-31 | | 01.01.20. | P-2020-04 | CMMS-nadogradnje | 72212000-4 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-05-02 | | 01.01.20. | P-2020-05 P-2020-06 P-DO-08-1 | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 30200000-1 | 5.040.300 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | Ožujak 2020. | 30 dana | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ILI OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-2020-06-03 | | 01.01.20. | P-2020-06 | Oprema za potrebe Exercise Editora | 30214000-2 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-06-05 | | 01.01.20. | P-2020-06 | Nabava računala za UAT terminale FAMA sustava | 30213300-8 | 350.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.03.2020. | 30 dana | |
| P-20-2020-06-06 | | 01.01.20. | P-2020-06 | Nabava mrežne opreme za potrebe postojeće AdNET mreže | 32420000-3 | 260.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01.09.2020. | 30 dana | |
| P-20-2020-06-07 | | 01.01.20. | P-2020-06 | Nove radne stanice za EAD prema Frequentisovoj specifikaciji potrebnoj za rad SW EAD-a | 30214000-2 | 20.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| P-20-2020-07-02 | | 01.01.20. | P-2020-07 | Nadogradnja FIMS aplikacije (Flight Information Management System) za potrebe praćenja statističkih pokazatelja u OKZP | 48463000-1 | 400.000 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 30 dana | |
| P-20-2020-07-03 | | 01.01.20. | P-2020-07 | Nabava software EPLAN P8 Profesional verzija 2.8 i nadogradnja postojećeg na 2.8. | 48320000-7 | 135.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| P-20-2020-08-01 | | 01.01.20. | P-2020-08 | EAD SW support agreement | 48120000-5 | 25.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| P-20-2020-08-02 | | 01.01.20. | P-2020-08 | AIM baza SW | 72212120-6 | 825.000 | Otvoreni | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Listopad 2020. | |
| P-20-2020-08-03 | | 01.01.20. | P-2020-08 | AIM baza - konfiguracija za Airspace 4Flight na terminalu u MNO | 72212120-6 | 100.000 | Jednostavna nabava | | | | | | |
| P-20-2020-08-04 | | 01.01.20. | P-2020-08 | Izrada portala za pružanje na pregled i preuzimanje produkata zrakoplovnih informacija | 72212222-1 | 450.000 | Otvoreni | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Listopad 2020. | |
| P-20-2020-08-05 | | 01.01.20. | P-2020-08 | GeoTITAN - softveri (licence) koji nisu uključeni u CroATMAIM projekt | 72212120-6 | 1.575.000 | Otvoreni | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Listopad 2020. | |
| P-20-2020-09-01 | | 01.01.20. | P-2020-09 | Kontrolorske stolice za dvoranu Obilne kontrole zračnog prometa Zagreb | 39110000-6 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-09-03 | | 01.01.20. | P-2020-09 | Namještaj za uredske prostore (3 grupe) | 39100000-3 | 804.000 | Otvoreni | | DA | Ugovor | Ožujak 2020. | Rujan 2020. | |
| P-20-2020-09-04 | | 01.01.20. | P-2020-09 | Oprema VIP salona, kafića i restorana | 39315000-3 | 300.000 | Otvoreni | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | Kolovoz 2020. | |
| P-20-2020-10-01 | | 01.01.20. | P-2020-10 | Fotokopirni uređaji | 30121000-3 | 50.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-11-01 | | 01.01.20. | P-2020-11 | Poslovna telekomunikacijska oprema (Telefonski aparati, fax-ovi, PBX moduli) | 32522000-8 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-12-01 | | 01.01.20. | P-2020-12 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga na 4 g. | 34100000-8 | 2.000.000 | Otvoreni postupak | | NE | Okvirni sporazum | 2020. | 4 godine | |
| P-20-2020-13-01 | | 01.01.20. | P-2020-13 | Novi postupak za Grupnu 10. RF pribor i mjerni kabeli za koju nije pristigla ni jedna ponuda | 38341300-0 | 35.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-13-03 | | 01.01.20. | P-2020-13 | Instrumenti (12 grupa) | 38341300-0 | 1.200.000 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | Ožujak 2020. | 60 dana | |
| P-20-2020-13-04 | | 01.01.20. | P-2020-13 | Kompleti alata koferu za rad električara i električara | 42652000-1 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |

| EVID. BROJ | STATUS | | BR. KONTA ili OZNAKA PROJEKTA | PREDMET NABAVE | CPV OZNAKA | PROCIJE- NJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEBNI REŽIM NABAVE | PREDMET PODIJELJ. NA GRUPE | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETAK (MJESEC) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIR. SPOR. | NAPOMENA |
|------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| | OZN. | DAT. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 a | 1 b | 1 c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P-20-2020-13-05 | | 01.01.20. | P-2020-13 | Specijalni alati | 44511000-5 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-13-06 | | 01.01.20. | P-2020-13 | Električni alati za rad - razni | 31640000-4 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-14-01 | | 01.01.20. | P-2020-14 | Rezervni preklopnici za VCS SIM/TDS VLAN | 32422000-7 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-15-01 | | 01.01.20. | P-2020-15 | Ultrazvučni senzori smjera i brzine vjetra | 38121000-9 | 195.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-16-01 | | 01.01.20. | P-2020-16 | Split sustavi za objekte | 42512000-8 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-01 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Multikanalne VHF radio stanice | 32344280-2 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-02 | | 01.01.20. | P-2020-17 | VHF antenski sustavi - antene i RF kabeli | 32000000-3 | 100.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-03 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Pasivna telekomunikacijska oprema (TK ormari, razdjelnici, reglete i sl.) | 32522000-8 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-04 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Nabava VHF multikanalnih mobilnih postaja za potrebe provjere NAV sustava iz zraka kao JOTRON - 10W | 32344280-2 | 180.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-05 | | 01.01.20. | P-2020-17 | CNUS - razni elementi | 48921000-0 | 150.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-06 | | 01.01.20. | P-2020-17 | UPS modularni (3x3kVA i 3x5kVA) | 31154000-0 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-07 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Ovlaživači | 42512510-6 | 75.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-08 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Aldis lampe | 31521000-4 | 190.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-11 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Zamjena rampi na lokaciji R. Fizira 2 | 34928300-1 | 90.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-12 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Vatrogasne evakuacijske ljestve za TWR Lošinj | 35110000-8 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-13 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Oprema za zbrinjavanje otpada | 44613700-7 | 80.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| P-20-2020-17-14 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Oprema kuhinje | 39310000-8 | 800.000 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | Ožujak 2020. | 30 dana | |
| P-20-2020-17-15 | | 01.01.20. | P-2020-17 | Opremanje teretane na lokaciji TWR Split | 37440000-4 | 30.000 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | |
| <i>Kontrolni zbroj</i> | | | | | | 338.365.700 | | | | | | | |

Legenda oznaka statusa u stupcu 2

- NV** Nevažeći podaci predmeta nabave izmijenjeni navedenog datuma, dok su ispravni podaci upisani s oznakom IS
IS Ispravak podataka predmeta nabave sa statusom NV koji vrijede od navedenog datuma
BR Brisani predmet nabave navedenog datuma
DO Dodani predmet nabave navedenog datuma
PP 2021. Plan poslovanja za 2019.

Velika Gorica, 25.03.2020.

3 Plan predmeta nabave ukupnih rashoda za 2020. i usklađenost s Planom poslovanja HKZP za 2020.

PLAN PREDMETA NABAVE UKUPNIH RASHODA ZA 2020. I USKLAĐENOST S PLANOM POSLOVANJA HKZP ZA 2020.

(u kunama bez lipa)

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------|-----------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | OZN. | DAT. | 5 | 6 | 7 | OZN. | DAT. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 400 | Izravni troškovi sirovina i materijala | 1.540.000 | UR-19-400-001 | | 01.01.20. | | | Zaštitna obuća i odjeća (za 2 godine) | | 01.01.20. | | | Zaštitna obuća i odjeća (za 2 godine) | 50.000 | 0 | 150.000 | | | |
| | | | UR-20-400-002 | DO | 26.02.20. | | | Žurna nabava zaštitnih sredstava za potrebe dezinfekcije | DO | 26.02.20. | | | | Žurna nabava zaštitnih sredstava za potrebe dezinfekcije | 50.000 | 50.000 | 100.000 | | |
| | | | UR-20-400-003 | | 01.01.20. | | | | Kruh i proizvodi od kruha | | 01.01.20. | | | | Kruh i proizvodi od kruha | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | | UR-20-400-004 | | 01.01.20. | | | | Bezalkoholna pića | | 01.01.20. | | | | Bezalkoholna pića | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-400-005 | | 01.01.20. | | | | Sladoledi | | 01.01.20. | | | | Sladoledi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-400-006 | | 01.01.20. | | | | Topli napitci | | 01.01.20. | | | | Topli napitci | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| | | | UR-20-400-007 | | 01.01.20. | | | | Svježa riba | | 01.01.20. | | | | Svježa riba | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | VV 23/17 | | 01.01.20. | | | | Hrana (u 2 grupe) - okvirni na 4 g. | | 01.01.20. | | | | <u>Grupa 1.</u> Prehrambeni proizvodi | 500.000 | 0 | 4.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | 01.01.20. | | | | <u>Grupa 2.</u> Meso i mesne prerađevine | 125.000 | 0 | | |
| | | | UR-20-400-009 | | 01.01.20. | | | | | Meso i mesne prerađevine | | 01.01.20. | | | Meso i mesne prerađevine | 375.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | UR-20-400-010 | | 01.01.20. | | | | | Duboko smrznuti proizvodi (povrće, tijesto, riba, morski plodovi i peciva) | | 01.01.20. | | | Duboko smrznuti proizvodi (povrće, tijesto, riba, morski plodovi i peciva) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | 401 | Materij. troš.-nastali kao opći troš. | 1.313.000 | MV 13/17 | | 01.01.20. | | | Uredski materijal i pribor - okvirni na 4 g. | | 01.01.20. | | | Uredski materijal i pribor - okvirni na 4 g. | 300.000 | 0 | 1.200.000 |
| | | | | | | UR-19-401-0010 | | 01.01.20. | | | Korištenje aparata za vodu i opskrba vodom za piće (za dvije godine) | | 01.01.20. | | | | Korištenje aparata za vodu i opskrba vodom za piće (za dvije godine) | 90.000 | 0 |
| UR-19-401-002 | | 01.01.20. | | | | | | | Tinte i toneri - okvirni na 2 g. | | 01.01.20. | | | | Tinte i toneri - okvirni na 2 g. | 356.000 | 0 | 1.000.000 | |
| UR-20-401-004 | | 01.01.20. | | | | | | | Tinte i toneri - za uređaje nabavljene nakon provedenog okvirnog sporazuma | | 01.01.20. | | | | Tinte i toneri - za uređaje nabavljene nakon provedenog okvirnog sporazuma | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| UR-20-401-005 | | 01.01.20. | | | | | | | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) | | 01.01.20. | | | | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) - dio koji se odnosi na uredski materijal | 85.000 | 85.000 | 195.000 | |
| UR-20-401-006 | | 01.01.20. | | | | | | | Dnevnici za upis motrenih podataka i izdanih izvješća | | 01.01.20. | | | | Dnevnici za upis motrenih podataka i izdanih izvješća | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| UR-20-401-007 | | 01.01.20. | | | | | | | Sredstva za profesionalno čišćenje u kuhinji | | 01.01.20. | | | | Sredstva za profesionalno čišćenje u kuhinji | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| UR-20-401-008 | | 01.01.20. | | | | | | | ATM sustavi svi - sredstva za čišćenje | | 01.01.20. | | | | ATM sustavi svi - sredstva za čišćenje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| UR-20-401-009 | | 01.01.20. | | | | | | | Posuđe, pribor za jelo i ostale kuhinjske potrepštine | | 01.01.20. | | | | Posuđe, pribor za jelo i ostale kuhinjske potrepštine | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| UR-20-401-010 | | 01.01.20. | | | | | | | Ostala potrošna sredstva i sredstva za čišćenje u kuhinji (spužvice, alu-folije, salvete, papirnati ručnici, vreće za smeće, vrećice za zamrzavanje, PVC tanjuri i čaše, kartonske čaše za kavu, čačkalice, rukavice, žice za ribanje, truleks krpe, krema za ruke i dr.) | | 01.01.20. | | | | Ostala potrošna sredstva i sredstva za čišćenje u kuhinji (spužvice, alu-folije, salvete, papirnati ručnici, vreće za smeće, vrećice za zamrzavanje, PVC tanjuri i čaše, kartonske čaše za kavu, čačkalice, rukavice, žice za ribanje, truleks krpe, krema za ruke i dr.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| UR-20-401-011 | DO | 26.02.20. | | | | | | | Žurna nabava zaštitnih sredstava za potrebe dezinfekcije | DO | 26.02.20. | | | | Žurna nabava zaštitnih sredstava za potrebe dezinfekcije | 50.000 | 50.000 | 100.000 | |
| UR-20-401-012 | | 01.01.20. | | | | | | | Ost. mater. troš. - ostale usluge trgovine na malo | | 01.01.20. | | | | Ost. mater. troš. - ostale usluge trgovine na malo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| UR-20-401-013 | | 01.01.20. | | | | | | | Sol i sipine za posipavanje zaleđenih površina | | 01.01.20. | | | | Sol i sipine za posipavanje zaleđenih površina | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| UR-20-401-014 | | 01.01.20. | | | | | | | Ostali materijalni troškovi - izrada ključeva | | 01.01.20. | | | | Ostali materijalni troškovi - izrada ključeva | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-401-015 | | 01.01.20. | Ostali materijalni troškovi - medicinski potrošni materijal i ormarići prve pomoći | | 01.01.20. | Ostali materijalni troškovi - medicinski potrošni materijal i ormarići prve pomoći | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | | UR-20-401-016 | | 01.01.20. | Identifikacijske kartice za pristup sigurnosnim područjima Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. (osobe, vozila, dozvole za vožnju) | | 01.01.20. | Identifikacijske kartice za pristup sigurnosnim područjima Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. (osobe, vozila, dozvole za vožnju) | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-401-017 | | 01.01.20. | Prometni stošci, upozoravajuće vrpce, oznake | | 01.01.20. | Prometni stošci, upozoravajuće vrpce, oznake | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| | | | UR-20-401-018 | | 01.01.20. | Organiziranje praktičnih vježbi - materijalni troškovi | | 01.01.20. | Organiziranje praktičnih vježbi - materijalni troškovi | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | | UR-20-401-019 | | 01.01.20. | Znakovi sigurnosti | | 01.01.20. | Znakovi sigurnosti | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-401-020 | | 01.01.20. | Znakovi za označavanje pojačanog EM zračenja | | 01.01.20. | Znakovi za označavanje pojačanog EM zračenja | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-401-021 | | 01.01.20. | Ost. mater. troš. - razna sitna uredska opr. i potrep. | | 01.01.20. | Ost. mater. troš. - razna sitna uredska opr. i potrep. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 404 | Trošak sitnog inventara | 1.008.000 | UR-20-404-001 | | 01.01.20. | Zaštitna oprema za rad na visini | | 01.01.20. | Zaštitna oprema za rad na visini | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-404-002 | | 01.01.20. | Uredski namještaj (kao sitan inventar) | | 01.01.20. | Uredski namještaj (kao sitan inventar) | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-404-003 | | 01.01.20. | Ploče | | 01.01.20. | Ploče | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | | | UR-20-404-004 | | 01.01.20. | Zastori za ured | | 01.01.20. | Zastori za ured | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | | | UR-20-404-005 | | 01.01.20. | Mobilni uređaji i priključci last resort sredstvo kad otkazu svi drugi uređaji (T-COM) | | 01.01.20. | Mobilni uređaji i priključci last resort sredstvo kad otkazu svi drugi uređaji (T-COM) - mobilni uređaji | 25.000 | 0 | 50.000 | |
| | | | UR-20-404-006 | | 01.01.20. | Nabava mobitela za potrebe operative - rezerva VIPnet ("last resort") | | 01.01.20. | Nabava mobitela za potrebe operative - rezerva VIPnet ("last resort") - mobilni uređaji | 25.000 | 0 | 50.000 | |
| | | | UR-20-404-007 | | 01.01.20. | Alati kao sitan inventar (bušilice odvijači) | | 01.01.20. | Kompleti el. alata te kliješta i odvijača | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | | | 01.01.20. | | | 01.01.20. | Akumulatorska bušilica - odvijač | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | | | UR-20-404-008 | | 01.01.20. | Punjači baterija | | 01.01.20. | Punjači baterija | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-404-009 | | 01.01.20. | Telefoni, telefax i PBX oprema | | 01.01.20. | Telefonski aparati (digitalni i analogni) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-404-010 | | 01.01.20. | TK sustavi - MVHF R&S XU250 (moduli GB406, GB409, REM BUS INTERFACE, stolni mikrofoni sa PTT) | | 01.01.20. | TK sustavi - MVHF R&S XU250 (moduli GB406, GB409, REM BUS INTERFACE, stolni mikrofoni sa PTT) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-404-011 | | 01.01.20. | Nosači monitora | | 01.01.20. | Nosači monitora | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | | | UR-20-404-012 | | 01.01.20. | Uređaji za uništavanje papirnatih dokumenata | | 01.01.20. | Uređaji za uništavanje papirnatih dokumenata | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | UR-20-404-013 | | 01.01.20. | Stolni kalkulatori s trakom | | 01.01.20. | Stolni kalkulatori s trakom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-404-014 | | 01.01.20. | Stolne svjetiljke | | 01.01.20. | Stolne svjetiljke | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | | UR-20-404-015 | | 01.01.20. | Električna prenosiva i zidna grijača tijela - radijatori, grijalice i sl. | | 01.01.20. | Električna prenosiva i zidna grijača tijela - radijatori, grijalice i sl. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-404-016 | | 01.01.20. | Usisavači | | 01.01.20. | Usisavači | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | UR-20-404-017 | | 01.01.20. | Ventilatori | | 01.01.20. | Ventilatori | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | UR-20-404-018 | | 01.01.20. | Bojleri | | 01.01.20. | Bojleri | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-404-019 | | 01.01.20. | Kosilice | | 01.01.20. | Kosilice | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-404-020 | | 01.01.20. | Aparati za gašenje požara | | 01.01.20. | Aparati za gašenje požara | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-404-021 | | 01.01.20. | Dvogled | | 01.01.20. | Dvogled | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-404-022 | | 01.01.20. | Daske za snijeg sa snjegomjerom | | 01.01.20. | Daske za snijeg sa snjegomjerom | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | | | UR-20-404-023 | | 01.01.20. | Ostali instrumenti po hitnim zahtjevima | | 01.01.20. | Ostali instrumenti po hitnim zahtjevima | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|---|--------------------|----------------|-----------|--|--|----------------------------------|-----------|--|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-404-024 | | 01.01.20. | Razni ostali sitni inventar po hitnim zahtjevima | | 01.01.20. | Razni ostali sitni inventar po hitnim zahtjevima | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-404-025 | | 01.01.20. | Autogume za vozila | | 01.01.20. | Autogume za vozila | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 405 | Potrošeni rezer. dijel. i mat. za održ. | 2.852.000 | UR-20-405-001 | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi za dopunu kompleta sitnog inventara te potrošni materijal za radare (releji, moduli napajanja, osigurači, sklopnici, baterije, anemometar, matične ploče, ventilatori, sredstva za podmazivanje) | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi za dopunu kompleta sitnog inventara te potrošni materijal za radare (releji, moduli napajanja, osigurači, sklopnici, baterije, anemometar, matične ploče, ventilatori, sredstva za podmazivanje) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-19-405-002 | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi i dodatna oprema za poslovne informacijske sustave | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi i dodatna oprema za poslovne informacijske sustave | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | | UR-20-405-003 | | 01.01.20. | Mikrofoni za VCS/BVCS | | 01.01.20. | Mikrofoni za VCS/BVCS | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-405-004 | | 01.01.20. | Naglavne slušalice, PTT pojačala i zamjenske spužvice za potrebe kontrolora zračnog prometa | | 01.01.20. | Naglavne slušalice, PTT pojačala i zamjenske spužvice za potrebe kontrolora zračnog prometa | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-405-005 | | 01.01.20. | TK sustavi - RF sustavi - Prenaponske zaštite (višestupanjske) za Krone reglete i Prenaponske zaštite (za instalaciju na DIN vodilicu) | | 01.01.20. | TK sustavi - Prenaponske zaštite (višestupanjske) za Krone reglete | 179.000 | 179.000 | 195.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | TK sustavi - Prenaponske zaštite (za instalaciju na DIN vodilicu) | 16.000 | 16.000 | | |
| | | | UR-20-405-006 | | 01.01.20. | Dijelovi, pribor i potrepštine za računala za operativne sustave | | 01.01.20. | Dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje radara | 15.000 | 15.000 | 120.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Računalni i mrežni sustavi - FAMA Comsoft - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 10.000 | 10.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi i potrošni materijal za mrežni sustav SINK | 25.000 | 25.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Računalni i mrežni sustavi - AIDB Thales - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 5.000 | 5.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Računalni i mrežni sustavi - CroATMS_C Thales - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 5.000 | 5.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Računalni i mrežni sustavi - ARES SiATM - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 10.000 | 10.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Računalni ATM sustavi (svi) - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | TK sustavi VCS/BVCS - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 25.000 | 25.000 | | |
| | | | | 01.01.20. | TK sustavi VRRS - dijelovi, pribor i potrepštine za održavanje | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | | | UR-20-405-007 | | 01.01.20. | ATM sustavi - Materijal potreban za instalacije i promjene sustava, ethernet, USB, video kabeli, manje nadogradnje | | 01.01.20. | ATM sustavi - Materijal potreban za instalacije i promjene sustava, ethernet, USB, video kabeli, manje nadogradnje | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | UR-20-405-008 | | 01.01.20. | Raspberry Pi 4 B 4GB RAM set, kućište, HDMI kabel, 32GB kartica, hladilo, Raspberry napajач 3,0A | | 01.01.20. | Raspberry Pi 4 B 4GB RAM set, kućište, HDMI kabel, 32GB kartica, hladilo, Raspberry napajач 3,0A | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | | UR-20-405-009 | | 01.01.20. | Potrošni materijal za klasične autografe | | 01.01.20. | Potrošni materijal za klasične autografe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-405-010 | | 01.01.20. | EEiK - Zamjena zatvorenih baterijskih članaka na sustavima za besprekidno napajanje AC/DC i startnih baterija za diesel agregate - I dio s osiguranim sredstvima u iznosu od 520.000,00 kn (nabava u dva dijela) | | 01.01.20. | EEiK - Zamjena zatvorenih baterijskih članaka na sustavima za besprekidno napajanje AC/DC i startnih baterija za diesel agregate - I dio s osiguranim sredstvima u iznosu od 520.000,00 kn (nabava u dva dijela) | 520.000 | 520.000 | 920.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-405-011 | | 01.01.20. | EEiK - Zamjena zatvorenih baterijskih članaka na sustavima za besprekidno napajanje AC/DC i startnih baterija za diesel agregate - II dio s osiguranim sredstvima u iznosu od 400.000,00 kn (nabava u dva dijela) | | 01.01.20. | EEiK - Zamjena zatvorenih baterijskih članaka na sustavima za besprekidno napajanje AC/DC - II dio s osiguranim sredstvima u iznosu od 400.000,00 kn (nabava u dva dijela) | 400.000 | 400.000 | 920.000 | |
| | | | UR-20-405-012 | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi, ulja, filteri ulja, rashladne tekućine te filteri zraka za agregate | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi, ulja, filteri ulja, rashladne tekućine te filteri zraka za agregate | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-405-013 | | 01.01.20. | Godišnja nabava svih filtera za klima komore i rashladne sustave (dvije izmjene) | | 01.01.20. | Godišnja nabava svih filtera za klima komore i rashladne sustave (dvije izmjene) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-405-014 | | 01.01.20. | Potrošni materijal za održavanje EEK sustava (el.grijalice, pogonski remeni, kabeli, rasvjetna tijela, žarulje i cijevi, zaprečna svjetiljke, razvodne letve, osigurači, utičnice, prekidači, pretvarači DC/AC i slič.) | | 01.01.20. | Potrošni materijal za održavanje EEK sustava (el.grijalice, pogonski remeni, kabeli, rasvjetna tijela, žarulje i cijevi, zaprečna svjetiljke, razvodne letve, osigurači, utičnice, prekidači, pretvarači DC/AC i slič.) | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | UR-20-405-015 | | 01.01.20. | Dijelovi za održavanje klimatizacijskog sustava (osjetnici temperature, vlage, pogoni ventila, ventili, Rx moduli, pogoni žaluzina) | | 01.01.20. | Dijelovi za održavanje klimatizacijskog sustava (osjetnici temperature, vlage, pogoni ventila, ventili, Rx moduli, pogoni žaluzina) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-405-016 | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi i potrošni materijal za održavanje klima komore | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi i potrošni materijal za održavanje klima komore | 90.000 | 90.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-405-017 | | 01.01.20. | EEiK - Tabletirana sol i glikol (za omekšavanje vode sustava grijanja i hlađenja) | | 01.01.20. | EEiK - Tabletirana sol i glikol (za omekšavanje vode sustava grijanja i hlađenja) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-405-018 | | 01.01.20. | NAV/MET - Olovni akumulatori | | 01.01.20. | NAV/MET - Olovni akumulatori | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-405-019 | | 01.01.20. | Baterija - 1,5V, 3V i 9V | | 01.01.20. | Baterija - 1,5V, 3V i 9V | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | | UR-20-405-020 | | 01.01.20. | UTP prespojni kabeli i paneli | | 01.01.20. | UTP prespojni kabeli i paneli | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-405-021 | | 01.01.20. | Optički prespojni kabeli CMK u ZTS Zagreb | | 01.01.20. | Optički prespojni kabeli | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-405-022 | | 01.01.20. | Brava za kontrolu pristupa Indala | | 01.01.20. | Brava za kontrolu pristupa Indala | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | | UR-20-405-023 | | 01.01.20. | Brave i okovi za stolariju | | 01.01.20. | Brave i okovi za stolariju | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-405-024 | | 01.01.20. | Slavine, ventili i slični uređaji | | 01.01.20. | Slavine, ventili i slični uređaji | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-405-025 | | 01.01.20. | Sanitarna opr. za ugradnju (umiv.WC školjke i sl.) te potr. materijal i rezervni dij. za sanitarne prostore | | 01.01.20. | Potr. materijal i rezervni dij. za sanitarne prostore | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-405-026 | | 01.01.20. | Dijelovi namještaja | | 01.01.20. | Dijelovi namještaja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-405-027 | | 01.01.20. | Drvene ploče i paneli | | 01.01.20. | Drvene ploče i paneli | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-405-028 | | 01.01.20. | Dijelovi ručnih alata (i potrošni mat.) | | 01.01.20. | Dijelovi ručnih alata (i potrošni mat.) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | UR-20-405-029 | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozila | | 01.01.20. | Akumulatori za vozila | 5.000 | 5.000 | 25.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Utrošeni materijal i rezer. dijel. za osobna vozila | 20.000 | 20.000 | | |
| 406 | Potrošena energija u pružanju usl. | 5.290.000 | VV 11/17 | | 01.01.20. | Nabava električne energije - okvirni na 4 g. | | 01.01.20. | Nabava električne energije - okvirni na 4 g. | 2.200.000 | 0 | 8.500.000 | |
| | | | UR-19-406-002 | | 01.01.20. | Mrežarina za HEP-ODS | | 01.01.20. | Mrežarina za HEP-ODS | 1.200.000 | 0 | 1.100.000 | |
| | | | UR-20-406-003 | | 01.01.20. | Električne energija preko drugih korisnika - Zračne luke | | 01.01.20. | Električne energija preko drugih korisnika - Zračne luke | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
| | | | UR-20-406-004 | | 01.01.20. | Gorivo i motorno ulje za pomoćne strojeve | | 01.01.20. | Gorivo i motorno ulje za pomoćne strojeve | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-406-005 | | 01.01.20. | Gorivo za agregate | | 01.01.20. | Gorivo za agregate | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) | | |
|--|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|--|---|-----------|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | UR-19-406-0070 | | 01.01.20. | Grijanje - topla voda - okviri na 4 g. | | 01.01.20. | Grijanje - topla voda - okviri na 4 g. | 900.000 | 0 | 2.400.000 | | | |
| 407 | Potrošena energija za vozila | 930.000 | VV 02/17 | | 01.01.20. | Gorivo za vozila - okviri na 4 g. | | 01.01.20. | Gorivo za vozila - okviri na 4 g. | 750.000 | 0 | 4.000.000 | | | |
| 410 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.215.000 | UR-18-410-002 | | 01.01.20. | Mobilni uređaji i priključci last resort sredstvo kad otkazu svi drugi uređaji (T-COM) - nabava iz postojećeg okvirnog sporazuma | | 01.01.20. | Mobilni uređaji i priključci last resort sredstvo kad otkazu svi drugi uređaji (T-COM) - usluge mobilne telefonije | 25.000 | 0 | 50.000 | | | |
| | | | UR-18-410-003 | | 01.01.20. | Nabava mobitela za potrebe operative - rezerva VIPnet ("last resort") | | 01.01.20. | Nabava mobitela za potrebe operative - rezerva VIPnet ("last resort") - usluge mobilne telefonije | 25.000 | 0 | 50.000 | | | |
| | | | PN 2019. | UR-20-410-001 | | 06.09.19. | Usluge zakupa ATN/VDLm2 servisa - primarni ACSP (SITA) - okviri na 2 g. | | 06.09.19. | Usluge zakupa ATN/VDLm2 servisa - primarni ACSP (SITA) - okviri na 2 g. | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 | | |
| | | | PN 2019. | UR-20-410-001 | PS | 31.01.20. | Usluge zakupa ATN/VDLm2 servisa - primarni ACSP (SITA) - okviri na 2 g. | PS | 31.01.20. | Usluge zakupa ATN/VDLm2 servisa - primarni ACSP (SITA) - okviri na 2 g. | 975.000 | 975.000 | 1.950.000 | | |
| | | | PN 2019. | UR-20-410-002 | DO | 12.12.19. | Prijevoz radnika na posao i s posla u Podružnici Split | DO | 12.12.19. | Prijevoz radnika na posao i s posla u Podružnici Split | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| | | | PN 2019. | UR-20-410-003 | DO | 23.12.19. | Hitne pošiljke - usluge (kurirske) | DO | 23.12.19. | Hitne pošiljke - usluge (kurirske) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| | | | PN 2019. | UR-20-410-004 | DO | 23.12.19. | Usluga CRONECT mreže i zakup uređaja i opreme | DO | 23.12.19. | Usluga CRONECT mreže | 6.000 | 6.000 | 15.000 | | |
| | | | | | | UR-19-410-002 | | 01.01.20. | Zakup telekomunikacijskih kapaciteta - vodova, telefonskih linija, TK usluga mobilne telefonije, interneta te usluga prijenosa podataka (data usluga) (2 grupe) - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | <u>Grupa 1.</u> TK usluge - Mobilni telefoni - okviri na 2g. <u>Grupa 2.</u> Zakup domaćih i međunarodnih TK vodova, telefonskih linija, interneta te usluga prijenosa podataka (data usluga) - okviri na 2 g. | 1.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| | | | | | | UR-20-410-008 | | 01.01.20. | Zakup fiksne internetske usluge u Podružnici Osijek | | 01.01.20. | Zakup fiksne internetske usluge u Podružnici Osijek | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | UR-20-410-009 | | 01.01.20. | Zakupi telefona preko centrala zrač. luka | | 01.01.20. | Zakupi telefona preko centrala zrač. luka | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | | | | | UR-19-410-0050 | DO | 05.09.19. | Produljenje ugovora za zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta do 31.01.2020. (dodatak u iznosu od 600.000,00 kuna) tj. do okončanja natječajnog postupka za novi okvirni sporazum | DO | 05.09.19. | Produljenje ugovora za zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta do 31.01.2020. (dodatak u iznosu od 600.000,00 kuna) tj. do okončanja natječajnog postupka za novi okvirni sporazum | 200.000 | 0 | 4.850.000 |
| | | | | | | UR-20-410-011 | | 01.01.20. | Produljenje ugovora za zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta od 01.02.2020. do 30.04.2020. (dodatak u iznosu od 600.000,00 kuna) tj. do okončanja natječajnog postupka za novi ugovor | | 01.01.20. | Produljenje ugovora za zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta od 01.02.2020. do 30.04.2020. (dodatak u iznosu od 600.000,00 kuna) tj. do okončanja natječajnog postupka za novi ugovor | 600.000 | 600.000 | 5.450.000 |
| | | | | | | UR-20-410-012 | | 01.01.20. | Zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta | | 01.01.20. | Zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta | 1.934.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| | | | | | | UR-20-410-013 | | 01.01.20. | Zakup DataLink usluge na PENS-u | | 01.01.20. | Zakup DataLink usluge na PENS-u | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| | | | | | | UR-20-410-014 | | 01.01.20. | Zakup DSL veze za nadzor VRRS Eventide Lučko | | 01.01.20. | Zakup DSL veze za nadzor VRRS Eventide Lučko | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | | | UR-20-410-015 | | 01.01.20. | Usluge zakupa ATN/VDLm2 - sekundarni ACSP (ARINC) - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | Usluge zakupa ATN/VDLm2 - sekundarni ACSP (ARINC) - okviri na 2 g. | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 |
| | | | UR-20-410-016 | | 01.01.20. | Zakup stanica radijskog uređaja i usluge PMR GG radijskih sustava CRONECT u ZL Osijek | | 01.01.20. | Usluge PMR GG radijskih sustava CRONECT u ZL Osijek | 6.000 | 6.000 | 15.000 | | | |
| | | | UR-19-410-011 | | 01.01.20. | Zakup iWAN NG TK usluga - 3. TK operater - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | Zakup iWAN NG TK usluga - 3. TK operater - okviri na 2 g. | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | | | |
| | | | UR-18-410-012 | | 01.01.20. | Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu - pisma i paketi - okviri na 4 g. | | 01.01.20. | Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu - pisma i paketi - okviri na 4 g. | 250.000 | 0 | 1.000.000 | | | |

ponoviti i u PLNB 2020.

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|---|---|-----------|---|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | N A Z I V | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | VV 09/17 | | 01.01.20. | Prijevoz radnika na posao i s posla - Zagreb - okviri na 4 g. | | 01.01.20. | Prijevoz radnika na posao i s posla - Zagreb - okviri na 4 g. | 520.000 | 0 | 2.400.000 | |
| | | | UR-20-410-020 | | 01.01.20. | Korištenje redovnih linija prijevoza na relaciji Zagreb - Međunarodna zračna luka Zagreb - Zagreb | | 01.01.20. | Korištenje redovnih linija prijevoza na relaciji Zagreb - Međunarodna zračna luka Zagreb - Zagreb | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
| | | | UR-20-410-021 | | 01.01.20. | Prijevoz radnika na posao i s posla - Brač | | 01.01.20. | Prijevoz radnika na posao i s posla - Brač | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-410-022 | | 01.01.20. | Prijevoz radnika na posao i s posla u Podružnici Dubrovnik | | 01.01.20. | Prijevoz radnika na posao i s posla u Podružnici Dubrovnik | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| | | | UR-20-410-023 | | 01.01.20. | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa | | 01.01.20. | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa - prijevoz | 40.000 | 40.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-410-024 | | 01.01.20. | Prijevozne usluge zrakoplova - tuzemstvo | | 01.01.20. | Prijevozne usluge zrakoplova - tuzemstvo | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
| | | | UR-20-410-025 | | 01.01.20. | Prijevozne usluge zrakoplova - inozemstvo | | 01.01.20. | Prijevozne usluge zrakoplova - inozemstvo | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| | | | UR-20-410-026 | | 01.01.20. | Usluge taxi prijevoza | | 01.01.20. | Usluge taxi prijevoza | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-410-027 | | 01.01.20. | Hitne pošiljke - usluge (kurirske) | | 01.01.20. | Hitne pošiljke - usluge (kurirske) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | | UR-20-410-028 | | 01.01.20. | Prijevoz brodom | | 01.01.20. | Prijevoz brodom | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-410-029 | | 01.01.20. | UAS Integration Conference (Split) - Prijevoz plovilom | | 01.01.20. | UAS Integration Conference (Split) - Prijevoz plovilom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-410-030 | | 01.01.20. | Cestovni prijevoz robe | | 01.01.20. | Cestovni prijevoz robe | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-410-031 | | 01.01.20. | Ostale usluge prijevoza robe | | 01.01.20. | Ostale usluge prijevoza robe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 411 | Vanjske usluge - pri pružanju usl. | 229.000 | UR-20-411-001 | | 01.01.20. | Usluge tiska za potrebe pružanja usluge zrakoplovnog informiranja | | 01.01.20. | Usluge tiska za potrebe pružanja usluge zrakoplovnog informiranja | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | | UR-20-411-002 | | 01.01.20. | Grafičke usluge tiska i uveza - VFR karte (izdanje 2020.) | | 01.01.20. | Grafičke usluge tiska i uveza - VFR karte (izdanje 2020.) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | | | UR-20-411-003 | | 01.01.20. | Usluge tiska Glasila HKZP, planova i izvješća, brošura o HKZP, promotivnog materijala za kontrolorsko zvanje, poslovnih mapa te drugih raznih tiskovina za radionice i konferencije | | 01.01.20. | Usluge tiska Glasila HKZP, planova i izvješća, brošura o HKZP, promotivnog materijala za kontrolorsko zvanje, poslovnih mapa te drugih raznih tiskovina za radionice i konferencije | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 412 | Usluge održ. i zaštite (servis usl.) | 33.216.000 | UR-18-412-152 | | 01.01.20. | PP3.2.1 Nabava opreme i usluga implementacije nadogradnje mrežne infrastrukture | PS DO | 05.12.18. | PP3.2.1 Nabava opreme i usluga implementacije nadogradnje mrežne infrastrukture | 375.000 | 1.500.000 | 14.700.000 | |
| | | | PN 2019. | UR-20-412-001 | DO | 18.10.19. | Održavanje sustava VCS i BVCS Frequentis | DO | 18.10.19. | Održavanje sustava VCS i BVCS Frequentis | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| | | | PN 2019. | UR-20-412-002 | DO | 18.10.19. | Usluge održavanja za VRRS Ultra Electronics Medirva | DO | 18.10.19. | Usluge održavanja za VRRS Ultra Electronics Medirva | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | | PN 2019. | UR-20-412-003 | DO | 23.10.19. | Godišnje održavanje za ARES sustav (ATM emergency) | DO | 23.10.19. | Godišnje održavanje za ARES sustav (ATM emergency) | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| | | | PP 2019. | UR-20-412-004 | DO | 10.12.19. | Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Rijeka i Podružnici Pula (u 2 grupe) - okviri na 4 g. | DO | 10.12.19. | <u>Grupa 1.</u> Usl. čišćenja poslov. prost. u P. Rijeka | 83.000 | 83.000 | 900.000 |
| | | | | | | | | DO | 10.12.19. | <u>Grupa 2.</u> Usl. čišćenja poslov. prost. u P. Pula | 142.000 | 142.000 | |
| | | | PN 2019. | UR-20-412-005 | DO | 17.12.19. | Tekuće i investicijsko održavanje zgrade u Podružnici Pula | DO | 17.12.19. | Tekuće i investicijsko održavanje zgrade u Podružnici Pula | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | | | UR-20-412-005 | PS | 11.02.20. | Tekuće i investicijsko održavanje zgrade u Podružnici Pula | PS | 11.02.20. | Tekuće i investicijsko održavanje zgrade u Podružnici Pula | 449.000 | 449.000 | 449.000 |
| | | | PN 2019. | UR-20-412-006 | DO | 30.12.19. | Godišnje održavanje za VWS sustav | DO | 30.12.19. | Godišnje održavanje za VWS sustav | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| | | | | UR-19-412-003 | | 01.01.20. | Usluge održavanja opreme Hewlett - Packard - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | Usluge održavanja opreme Hewlett - Packard - okviri na 2 g. | 470.000 | 0 | 940.000 |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-19-412-008 | | 01.01.20. | Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina za razdoblje od tri godine | | 01.01.20. | Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina za razdoblje od tri godine | 10.000 | 0 | 30.000 | |
| | | | UR-20-412-010 | | 01.01.20. | Pranje vozila | | 01.01.20. | Pranje vozila | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-412-011 | | 01.01.20. | Vulkanizerske usluge | | 01.01.20. | Vulkanizerske usluge | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| | | | UR-20-412-012 | | 01.01.20. | Održavanje antenskih sustava | | 01.01.20. | Održavanje antenskih sustava | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-412-013 | | 01.01.20. | Održavanje sustava MW linkova | | 01.01.20. | Održavanje sustava MW linkova | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-19-412-013 | | 01.01.20. | Održavanje mrežne opreme - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | Održavanje mrežne opreme - okviri na 2 g. | 500.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | E-VV 10/18 | | 01.01.20. | Održavanje radarskih sustava STAR2000/RSM970S - RDR Pleso, Kozjak, Psunj - okviri na 3 g. | | 01.01.20. | Održavanje radarskih sustava STAR2000/RSM970S - RDR Pleso, Kozjak, Psunj - okviri na 3 g. | 1.590.000 | 0 | 3.710.000 | |
| | | | UR-20-412-016 | | 01.01.20. | Održavanje radarskog sustava INDRA IRS-20MP/S - RDR Monte Kope - okviri na 3 g. | | 01.01.20. | Održavanje radarskog sustava INDRA IRS-20MP/S - RDR Monte Kope - okviri na 3 g. | 615.000 | 815.000 | 2.445.000 | |
| | | | UR-20-412-017 | | 01.01.20. | Održavanje A-SMGCS sustava | | 01.01.20. | Održavanje A-SMGCS sustava | 200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| | | | UR-20-412-018 | | 01.01.20. | Preventivno održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) - ADEO | | 01.01.20. | Preventivno održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) - ADEO | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | UR-18-412-012 | | 01.01.20. | Održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) - Masters (na tri godine) | | 01.01.20. | Održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) - Masters (na tri godine) | 50.000 | 0 | 100.000 | |
| | | | UR-20-412-020 | | 01.01.20. | Korektivno održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) | | 01.01.20. | Korektivno održavanje sustava besprekidnog napajanja (UPS) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-412-021 | | 01.01.20. | Održavanje centrale Panasonic PBX | | 01.01.20. | Održavanje centrale Panasonic PBX - Osijek | 5.000 | 5.000 | 14.000 | |
| | | | | | 01.01.20. | | | 01.01.20. | Održavanje centrale Panasonic PBX - Brač | 9.000 | 9.000 | | |
| | | | UR-20-412-022 | | 01.01.20. | Preventivno održavanje PBX sustava (Zagreb i Podružnice) i sustava za operativno snimanje govornih komunikacija EVENTIDE NEXLOG VR740 | | 01.01.20. | Preventivno održavanje PBX sustava (Zagreb i Podružnice) i sustava za operativno snimanje govornih komunikacija EVENTIDE NEXLOG VR740 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | | | UR-20-412-023 | | 01.01.20. | Korektivno održavanje PBX sustava (Zagreb i podružnice) i sustava za operativno snimanje govornih komunikacija EVENTIDE NEXLOG VR740 | | 01.01.20. | Korektivno održavanje PBX sustava (Zagreb i podružnice) i sustava za operativno snimanje govornih komunikacija EVENTIDE NEXLOG VR740 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-412-024 | | 01.01.20. | Održavanje servera, printera, diskovnog podsustava i programske opreme na poslužiteljima poslovnih informacijskih sustava i podrška proizvođača opreme - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | Održavanje servera, printera, diskovnog podsustava i programske opreme na poslužiteljima poslovnih informacijskih sustava i podrška proizvođača opreme - okviri na 2 g. | 850.000 | 850.000 | 1.700.000 | |
| | | | UR-20-412-025 | | 01.01.20. | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za FORTINET i F5 | | 01.01.20. | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za FORTINET i F5 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | |
| | | | UR-20-412-026 | | 01.01.20. | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za FireEye | | 01.01.20. | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za FireEye | 198.000 | 198.000 | 198.000 | |
| | | | UR-20-412-027 | | 01.01.20. | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za CHECKPOINT | | 01.01.20. | Podrška proizvođača opreme (vendor support) za CHECKPOINT | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |
| | | | UR-20-412-028 | | 01.01.20. | Usluge održavanja vatrozidnog sustava poslovnih informacijskih sustava | | 01.01.20. | Usluge održavanja vatrozidnog sustava poslovnih informacijskih sustava | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
| | | | UR-20-412-029 | | 01.01.20. | Održavanje sustava kontrole pristupa (Time&Space) | | 01.01.20. | Održavanje sustava kontrole pristupa (Time&Space) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-412-030 | | 01.01.20. | Servis plotera | | 01.01.20. | Servis plotera | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-412-031 | | 01.01.20. | Usluge održavanja sustava tehničke zaštite | | 01.01.20. | Usluge održavanja sustava tehničke zaštite | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-412-032 | | 01.01.20. | Redoviti godišnji servisi i izvanredni popravci vatrodajavnih centrala | | 01.01.20. | Redoviti godišnji servisi i izvanredni popravci vatrodajavnih centrala u Zagrebu | 60.000 | 60.000 | 130.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Redoviti godišnji servisi i izvanredni popravci vatrodajavnih centrala u podružnicama | 70.000 | 70.000 | | |
| | | | UR-20-412-033 | | 04.03.20. | Žurni izvanredni popravak spremnika plina za gašenje požara u tehničkoj sali Podružnice Split | | 04.03.20. | Žurni izvanredni popravak spremnika plina za gašenje požara u tehničkoj sali Podružnice Split | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
| | | | UR-20-412-034 | | 01.01.20. | Popravci i održavanje klasičnih autografa | | 01.01.20. | Popravci i održavanje klasičnih autografa | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-412-035 | | 01.01.20. | Poslovni informacijski sustavi - popravak prema narudžbi u ovlaštenom servisu uređaja i dijelova koji nisu u garanciji | | 01.01.20. | Poslovni informacijski sustavi - popravak prema narudžbi u ovlaštenom servisu uređaja i dijelova koji nisu u garanciji | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-036 | | 01.01.20. | Popravak dijelova za TK sustav Park Air | | 01.01.20. | Popravak dijelova za TK sustav Park Air | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | UR-20-412-037 | | 01.01.20. | Popravak dijelova za TK sustav VHF/UHF R&S | | 01.01.20. | Popravak dijelova za TK sustav VHF/UHF R&S | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| | | | UR-20-412-038 | | 01.01.20. | Popravak dijelova za TK sustav VHF Jotron | | 01.01.20. | Popravak dijelova za TK sustav VHF Jotron | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-412-039 | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava MUX RAD | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava MUX RAD | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-040 | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava MWL Aviat | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava MWL Aviat | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-041 | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava VCS/BVCS Frequetis | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava VCS/BVCS Frequetis | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | UR-20-412-042 | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustav VRRS | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustav VRRS | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-412-043 | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava MUX/MWL | | 01.01.20. | Popravak dijelova TK sustava MUX/MWL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-412-044 | | 01.01.20. | Popravak dijelova za NAV/MET - Thales ILS 420 / Wilcox ILS/ DME/VOR | | 01.01.20. | Popravak dijelova za NAV/MET - Thales ILS 420 / Wilcox ILS/ DME/VOR | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | UR-20-412-045 | | 01.01.20. | Popravak dijelova za NAV/MET NORMARC ILS / Fernau DME | | 01.01.20. | Popravak dijelova za NAV/MET NORMARC ILS / Fernau DME | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | | UR-20-412-046 | | 01.01.20. | Popravak dijelova za NAV/MET Nautel/SAC | | 01.01.20. | Popravak dijelova za NAV/MET Nautel/SAC | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-412-047 | | 01.01.20. | Popravak dijelova sustava AWOS/MET domene - Vaisala uređaji | | 01.01.20. | Popravak dijelova sustava AWOS/MET domene - Vaisala uređaji | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-412-048 | | 01.01.20. | Popravak dijelova sustava AWOS/MET domene - Ostali uređaji | | 01.01.20. | Popravak dijelova sustava AWOS/MET domene - Ostali uređaji | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-049 | | 01.01.20. | Popravak dijelova ostalih NAV uređaja | | 01.01.20. | Popravak dijelova ostalih NAV uređaja | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-050 | | 01.01.20. | Popravak dijelova (modula) za radare - PSR/MSSR Pleso, Kozjak i Psunj i MSSR Monte Kope | | 01.01.20. | Popravak dijelova (modula) za radare - PSR/MSSR Pleso, Kozjak i Psunj i MSSR Monte Kope | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-051 | | 01.01.20. | Servisiranje opreme (i popravak dijelova) ATM sustavi - svi | | 01.01.20. | Servisiranje opreme (i popravak dijelova) ATM sustavi - svi | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-052 | | 01.01.20. | Održavanje i popravak dijelova EEK Emerson & Westinghouse & SOCOMEC&AROS i rasklopne opreme u TS 416 | | 01.01.20. | Održavanje i popravak dijelova EEK Emerson & Westinghouse & SOCOMEC&AROS i rasklopne opreme u TS 416 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | E-VV 12/18 | | 01.01.20. | Preventivno i korektivno održavanje klime i grijanja - okvirni na 4 g. | | 01.01.20. | Preventivno i korektivno održavanje klime i grijanja - okvirni na 4 g. | 385.100 | 0 | 1.600.000 | |
| | | | UR-20-412-054 | | 01.01.20. | Korektivno održavanje klimatizacijskih sustava koji su izvan osnovnog ugovora (uključen i popravak dijelova) | | 01.01.20. | Korektivno održavanje klimatizacijskih sustava koji su izvan osnovnog ugovora (uključen i popravak dijelova) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | UR-20-412-055 | | 01.01.20. | Zamjena ventila na razdjelnicima/sabirnicima hlađenja - nova zgrada | | 01.01.20. | Zamjena ventila na razdjelnicima/sabirnicima hlađenja - nova zgrada | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-412-056 | | 01.01.20. | Zamjena crijeva na dijelu ventilokonvektora po objektima | | 01.01.20. | Zamjena crijeva na dijelu ventilokonvektora po objektima | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-057 | | 01.01.20. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača i filtera vode sustava klimatizacije | | 01.01.20. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača i filtera vode sustava klimatizacije | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-412-058 | | 01.01.20. | Servis omekšivača vode | | 01.01.20. | Servis omekšivača vode | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-059 | | 01.01.20. | Zamjena spremnika sanitarne vode | | 01.01.20. | Zamjena spremnika sanitarne vode | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | | UR-20-412-060 | | 01.01.20. | Servis elektromotora | | 01.01.20. | Servis elektromotora | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-412-061 | | 01.01.20. | Kemijsko čišćenje klima komora, KVG kanala i difuzora zgrada i TWR u Plesu, RP Pšunje, AKL Lučko te u podružnicama Split, Dubrovnik i Pula | | 01.01.20. | Kemijsko čišćenje klima komora, KVG kanala i difuzora zgrada i TWR u Plesu, RP Pšunje te AKL Lučko | 80.000 | 80.000 | 130.000 | |
| | | | | | | | 01.01.20. | Kemijsko čišćenje klima komora, KVG kanala i difuzora u podružnicama Split, Dubrovnik i Pula | 50.000 | 50.000 | | | |
| | | | UR-20-412-062 | | 01.01.20. | Dežurstvo u trafostanici u zračnoj luci Zagreb | | 01.01.20. | Dežurstvo u trafostanici u zračnoj luci Zagreb | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-412-063 | | 01.01.20. | Održavanje infrastrukturnih uređaja na lokaciji OM23 | | 01.01.20. | Održavanje infrastrukturnih uređaja na lokaciji OM23 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | | UR-20-412-064 | | 01.01.20. | Održavanje pomoćnih sustava napajanja vanjskih objekata (diesel generatori Electrodesel, Perkins, Teksan, MTU, Jdeer, Green Power) | | 01.01.20. | Održavanje pomoćnih sustava napajanja vanjskih objekata (diesel generatori Electrodesel, Perkins, Teksan, MTU, Jdeer, Green Power) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | UR-20-412-065 | | 01.01.20. | Popravljanje Aldis svjetala | | 01.01.20. | Popravljanje Aldis svjetala | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-412-066 | | 01.01.20. | Popravljanje mjernih uređaja | | 01.01.20. | Popravljanje mjernih uređaja | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | | | UR-20-412-067 | | 01.01.20. | Održavanje fotokopirnih i telefax uređaja | | 01.01.20. | Održavanje fotokopirnih i telefax uređaja - ZG | 9.000 | 9.000 | 18.000 | |
| | | | | | | | 01.01.20. | Održavanje fotokopirnih i telefax uređaja - podružnice | 9.000 | 9.000 | | | |
| | | | UR-20-412-068 | | 01.01.20. | Popravljanje kontrolorskih stolica BMA | | 01.01.20. | Popravljanje kontrolorskih stolica BMA | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-412-069 | | 01.01.20. | Popravljanje zavjesa | | 01.01.20. | Popravljanje zavjesa | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | E-VV 03/18 | IS | 01.01.20. | Provjera sustava i instrumentalnih zrakoplovnih postupaka iz zraka - okvirni na 4 g. | | 01.01.20. | Provjera sustava i instrumentalnih procedura iz zraka - okvirni na 4 g. | 3.020.000 | 0 | 11.820.000 | |
| | | | UR-19-412-071 | | 01.01.20. | Hitni popravak i održavanje TK/EE kabela i optičkih kabela - na dvije godine | | 01.01.20. | Hitni popravak i održavanje TK/EE kabela i optičkih kabela - na dvije godine | 40.000 | 0 | 80.000 | |
| | | | UR-20-412-072 | | 01.01.20. | Održavanje kuhinjskih uređaja | | 01.01.20. | Održavanje kuhinjskih uređaja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-412-073 | | 01.01.20. | Održavanje ventilacione opreme kuhinje | | 01.01.20. | Održavanje ventilacione opreme kuhinje | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-412-074 | | 01.01.20. | Vanjske usluge za obavljanje domarskih poslova | | 01.01.20. | Vanjske usluge za obavljanje domarskih poslova | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-075 | | 01.01.20. | Servis rampi | | 01.01.20. | Servis rampi | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | UR-20-412-076 | | 01.01.20. | Zamjena rampi na lokaciji R. Fizira 2 | | 01.01.20. | Zamjena rampi na lokaciji R. Fizira 2 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | | UR-20-412-077 | | 01.01.20. | Održavanje prepumpnih uređaja | | 01.01.20. | Održavanje prepumpnih uređaja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-412-078 | | 01.01.20. | Soboslikarsko ličilački i parkatarski radovi u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Soboslikarsko ličilački i parkatarski radovi u Podružnici Zagreb | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | | | UR-20-412-079 | | 01.01.20. | Održavanje aluminijske bravarije | | 01.01.20. | Održavanje aluminijske bravarije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-080 | | 01.01.20. | Roletarski radovi u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Roletarski radovi u Podružnici Zagreb | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-412-081 | | 01.01.20. | Čišćenje (ispiranje) sustava vanjske kanalizacije u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Čišćenje (ispiranje) sustava vanjske kanalizacije u Podružnici Zagreb | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-412-082 | | 01.01.20. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja restorana i VIP salona u Novoj zgradi te građevinsko-obrtničkih radova u kuhinji | | 01.01.20. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja restorana i VIP salona u Novoj zgradi te građevinsko-obrtničkih radova u kuhinji | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | UR-20-412-0820 | PS | 12.03.20. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja restorana i VIP salona u Novoj zgradi te građevinsko-obrtničkih radova u kuhinji | PS | 12.03.20. | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja restorana i VIP salona u Novoj zgradi te građevinsko-obrtničkih radova u kuhinji | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |
| | | | UR-20-412-083 | | 01.01.20. | Radovi preuređenje restorana, VIP salona, kuhinje i Caffe bara | | 01.01.20. | Radovi preuređenje restorana, VIP salona, kuhinje i Caffe bara | 850.000 | 850.000 | 850.000 | |
| | | | UR-20-412-084 | | 01.01.20. | Stručni nadzor za radove preuređenje restorana, VIP salona, kuhinje i Caffe bara | | 01.01.20. | Stručni nadzor za radove preuređenje restorana, VIP salona, kuhinje i Caffe bara | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-085 | | 01.01.20. | Usluge projektiranja tekućeg i investicijskog održavanja objekata u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Usluge projektiranja tekućeg i investicijskog održavanja objekata u Podružnici Zagreb | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-412-086 | | 01.01.20. | Usluge stručnog nadzora radova tekućeg i investicijskog održavanja objekata u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Usluge stručnog nadzora radova tekućeg i investicijskog održavanja objekata u Podružnici Zagreb | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-412-087 | | 01.01.20. | Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Podružnici Zagreb | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | UR-20-412-088 | | 01.01.20. | Zamjena spuštenih stropova u Podružnici Zagreb | | 01.01.20. | Zamjena spuštenih stropova u Podružnici Zagreb | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | UR-20-412-089 | | 01.01.20. | Saniranje izolacije i cjevovoda na sustavu klimatizacije | | 01.01.20. | Saniranje izolacije i cjevovoda na sustavu klimatizacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-091 | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata Podružnici Split/Brač | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata Podružnici Split/Brač | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | UR-20-412-092 | | 01.01.20. | Projektiranje EE instalacija za potrebe adaptacije u Podružnici Dubrovnik | | 01.01.20. | Projektiranje EE instalacija za potrebe adaptacije u Podružnici Dubrovnik | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-093 | | 01.01.20. | Projektiranje sanacije fasade tornja u Podružnici Dubrovnik | | 01.01.20. | Projektiranje sanacije fasade tornja u Podružnici Dubrovnik | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-094 | | 01.01.20. | Radovi sanacije fasade u Podružnici Dubrovnik | | 01.01.20. | Radovi sanacije fasade u Podružnici Dubrovnik | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| | | | UR-20-412-095 | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova sanacije fasade u Podružnici Dubrovnik | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova sanacije fasade u Podružnici Dubrovnik | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-412-096 | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Dubrovnik | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Dubrovnik | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | UR-18-412-087 | | 01.01.20. | Održavanje malih infrastrukturnih objekata u Podružnici Rijeka | | 01.01.20. | Održavanje malih infrastrukturnih objekata u Podružnici Rijeka | 400.000 | 0 | 400.000 | |
| | | | UR-18-412-088 | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova održavanja malih infrastrukturnih objekata u Podružnici Rijeka | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova održavanja malih infrastrukturnih objekata u Podružnici Rijeka | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| | | | UR-20-412-099 | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Zadar | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Zadar | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | UR-20-412-100 | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Lošinj | | 01.01.20. | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u Podružnici Lošinj | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | E-MV 03/18 | | 01.01.20. | Održavanje malih infrastrukturnih objekata u podružnicama Lošinj i Pula | | 01.01.20. | Održavanje malih infrastrukturnih objekata u podružnicama Lošinj i Pula | 800.000 | 0 | 1.500.000 | |
| | | | UR-18-412-096 | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova održavanje malih infrastrukturnih objekata u podružnicama Lošinj i Pula | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova održavanje malih infrastrukturnih objekata u podružnicama Lošinj i Pula | 32.000 | 0 | 100.000 | |
| | | | UR-20-412-103 | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u Podružnici Pula | | 01.01.20. | Stručni nadzor radova tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u Podružnici Pula | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-412-104 | | 01.01.20. | Radovi tekućeg i investicijskog održavanja u Podružnici Osijek | | 01.01.20. | Radovi tekućeg i investicijskog održavanja u Podružnici Osijek | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|-----------|------|---|----------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-18-412-1020 | 01.01.20. | | Antikorozivna zaštita visokih čeličnih stupova | 01.01.20. | | Antikorozivna zaštita visokih čeličnih stupova | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | |
| | | | UR-19-412-1000 | 01.01.20. | | Stručni nadzor i poslovi koordinatora I i II za radove antikorozivne zaštite visokih čeličnih stupova | 01.01.20. | | Stručni nadzor i poslovi koordinatora I i II za radove antikorozivne zaštite visokih čeličnih stupova | 300.000 | 0 | 300.000 | |
| | | | UR-20-412-107 | 01.01.20. | | Hitni popravci po OHSAS nalazima | 01.01.20. | | Hitni popravci po OHSAS nalazima | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-108 | 01.01.20. | | Radovi tekućeg i investicijskog održavanja meteo parkova | 01.01.20. | | Radovi tekućeg i investicijskog održavanja meteo parkova | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | UR-20-412-109 | 01.01.20. | | Projektiranje zamjene NDB uređaja | 01.01.20. | | Projektiranje zamjene NDB uređaja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-110 | 01.01.20. | | Periodični servisi vatrogasnih aparata i opreme | 01.01.20. | | Periodični servisi vatrogasnih aparata i opreme u Zagrebu | 30.000 | 30.000 | 50.000 | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Periodični servisi vatrogasnih aparata i opreme u podružnicama | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | UR-20-412-111 | 01.01.20. | | Ugradnja bljeskalice u TMA Zadar | 01.01.20. | | Ugradnja bljeskalice u TMA Zadar | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | UR-20-412-112 | 01.01.20. | | Protupožarno brtvljenje-popravak | 01.01.20. | | Protupožarno brtvljenje-popravak | 52.500 | 52.500 | 52.500 | |
| | | | UR-20-412-113 | 01.01.20. | | Održavanje objekata i infrastrukture (uključuje materijal i izvedbu) - okvirni na 2 g | 01.01.20. | | Održavanje objekata i infrastrukture (uključuje materijal i izvedbu) - okvirni na 2 g. | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | UR-20-412-114 | 01.01.20. | | Usluge održavanja dizala | 01.01.20. | | Usluge održavanja dizala u Zagrebu | 29.000 | 29.000 | 56.000 | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Usluge održavanja dizala u podružnicama | 27.000 | 27.000 | | |
| | | | UR-18-412-110 | 01.01.20. | | Čišćenje poslovnog prostora u Plesu - okvirni na 4 g. | 01.01.20. | | Čišćenje poslovnog prostora u Plesu - okvirni na 4 g. | 1.150.000 | 0 | 4.585.000 | |
| | | | UR-19-412-1111 | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Split/Brač i Podružnici Dubrovnik (u 2 grupe) - okvirni na 2 g. | 01.01.20. | | <u>Grupa 1.</u> Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Split/Brač - okvirni na 2 g. | 199.500 | 0 | 560.000 | |
| | | | UR-19-412-1112 | 01.01.20. | | Grupa 2. Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Dubrovnik (procijenjena vrijednost za grupu 2. u iznosu 140.000,00 kuna) | 01.01.20. | | Grupa 2. Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Dubrovnik (procijenjena vrijednost za grupu 2. u iznosu 140.000,00 kuna) | 140.000 | 0 | 539.000 | |
| | | | UR-20-412-118 | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Dubrovnik | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnih prostora u Podružnici Dubrovnik | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | E-MV 10/18 | 01.01.20. | | Usluge čišćenja radnih prostora u Podružnici Zadar - okvirni na 4 g. | 01.01.20. | | Usluge čišćenja radnih prostora u Podružnici Zadar - okvirni na 4 g. | 70.000 | 0 | 240.000 | |
| | | | UR-20-412-120 | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnog prostora u Podružnici Lošinj | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnog prostora u Podružnici Lošinj | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-412-121 | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnog prostora u P. Osijek | 01.01.20. | | Usluge čišćenja poslovnog prostora u P. Osijek | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-412-122 | 01.01.20. | | Usluge najma, pranja te glačanja zaštitne odjeće i stolnjaka - kuhinja/restoran | 01.01.20. | | Usluge pranja te glačanja zaštitne odjeće i stolnjaka - kuhinja/restoran | 35.000 | 35.000 | 60.000 | |
| | | | UR-19-412-115 | 01.01.20. | | Čišćenje ventilacijskih kanala te čišćenje i zamjena filtera napa u kuhinji (na tri godine) | 01.01.20. | | Čišćenje ventilacijskih kanala te čišćenje i zamjena filtera napa u kuhinji (na tri godine) | 15.000 | 0 | 75.000 | |
| | | | UR-20-412-124 | 01.01.20. | | Tehnička podrška za RADVIEW-PC aplikaciju za nadzor i upravljanje | 01.01.20. | | Tehnička podrška za RADVIEW-PC aplikaciju za nadzor i upravljanje | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | UR-20-412-125 | 01.01.20. | | Održavanje AMS/AWOS sustava (automatske meteorološke postaje) - okvirni na 2 g. | 01.01.20. | | Održavanje AMS/AWOS sustava (automatske meteorološke postaje) - okvirni na 2 g. | 600.000 | 600.000 | 1.400.000 | |
| | | | UR-20-412-126 | 01.01.20. | | CroATMS_C Software Maturing and maintenance | 01.01.20. | | CroATMS_C Software Maturing and maintenance | 483.000 | 0 | 22.800.000 | |
| | | | UR-19-412-119 | 01.01.20. | | Održavanje CroATMS_C ODS Software - okvirni na 3 g. | 01.01.20. | | Održavanje CroATMS_C ODS Software - okvirni na 3 g. | 465.000 | 465.000 | 1.460.000 | |
| | | | UR-20-412-128 | 01.01.20. | | Održavanje BEST software-a – CroATMS_C sustav | 01.01.20. | | Održavanje BEST software-a – CroATMS_C sustav | 182.000 | 182.000 | 182.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|-----------|------|--|----------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-412-129 | 01.01.20. | | Održavanje EMC storage sustava FIXER | 01.01.20. | | Održavanje EMC storage sustava FIXER | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-19-412-1230 | 01.01.20. | | Održavanje FAMA sustava - okvirni na 2 g. | 01.01.20. | | Održavanje FAMA sustava - okvirni na 2 g. | 950.000 | 0 | 1.900.000 | |
| | | | E-MV 24/18 | 01.01.20. | | Održavanje sustava NMS - okvirni na 3 g. | 01.01.20. | | Održavanje sustava NMS - okvirni na 3 g. | 110.000 | 0 | 330.000 | |
| | | | E-MV 19/18 | 01.01.20. | | Održavanje ATN G/G routera & CPDLC Test tool - okvirni na 3 g. | 01.01.20. | | Održavanje ATN G/G routera & CPDLC Test tool - okvirni na 3 g. | 456.000 | 0 | 1.500.000 | |
| | | | UR-20-412-133 | 01.01.20. | | Usluga konfiguriranja sustava ASMGCR radi izmjene magnetskih deklinacija na LDZA | 01.01.20. | | Usluga konfiguriranja sustava ASMGCR radi izmjene magnetskih deklinacija na LDZA | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| | | | UR-19-412-126 | 01.01.20. | | Održavanje sustava ExCo - okvirni na 3 g. | 01.01.20. | | Održavanje sustava ExCo - okvirni na 3 g. | 586.000 | 0 | 2.500.000 | |
| | | | UR-20-412-135 | 01.01.20. | | Održavanje ExCo_SC (Safety Critical) nadogradnje ExCo sustava | 01.01.20. | | Održavanje ExCo_SC (Safety Critical) nadogradnje ExCo sustava | 78.000 | 78.000 | 78.000 | |
| | | | UR-20-412-136 | 01.01.20. | | Održavanje DMS sustava (4 mjeseca - svibanj-kolovoz 2020.) | 01.01.20. | | Održavanje DMS sustava (4 mjeseca - svibanj-kolovoz 2020.) | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| | | | UR-20-412-137 | 01.01.20. | | Održavanje poslovnog sustava Imperios i Sustava za upravljanje dokumentima | 01.01.20. | | Održavanje poslovnog sustava Imperios i Sustava za upravljanje dokumentima | 855.000 | 855.000 | 855.000 | |
| | | | UR-20-412-138 | 01.01.20. | | Održavanje CMS sustava - web aplikacija | 01.01.20. | | Održavanje CMS sustava - web aplikacija | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | | UR-20-412-139 | 01.01.20. | | Održavanje CMS sustava - intranet aplikacija | 01.01.20. | | Održavanje CMS sustava - intranet aplikacija | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-412-140 | 01.01.20. | | Sigurnosno testiranje CMS sustava - web aplikacija | 01.01.20. | | Sigurnosno testiranje CMS sustava - web aplikacija | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-412-141 | 01.01.20. | | Održavanje CroVIBE sustava (svi moduli) za informiranje kontrolora - softver | 01.01.20. | | Održavanje CroVIBE sustava (svi moduli) za informiranje kontrolora - softver | 263.000 | 263.000 | 263.000 | |
| | | | UR-20-412-142 | 01.01.20. | | Održavanje za LMS podsustav (e-učenje) i Portal IT podrške | 01.01.20. | | Održavanje za LMS podsustav (e-učenje) i Portal IT podrške | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| | | | E-MV 23/18 | 01.01.20. | | Održavanje i WP1 Nadogradnja aplikacije AMC portala - okvirni na 4 g. | 01.01.20. | | Održavanje i nadogradnja aplikacije AMC portala - okvirni na 4 g. | 165.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | | | UR-20-412-144 | 01.01.20. | | CMMS - održavanje SW paketa | 01.01.20. | | CMMS - održavanje SW paketa | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-412-145 | 01.01.20. | | Održavanje fiskalnih blagajni | 01.01.20. | | Održavanje fiskalnih blagajni | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-412-146 | 01.01.20. | | Održavanje softvera zaštite na radu (Sinarm) | 01.01.20. | | Održavanje softvera zaštite na radu (Sinarm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | | UR-20-412-147 | 01.01.20. | | Unaprjeđenje i održavanje softvera za potrebe upravljačkih sustava | 01.01.20. | | Unaprjeđenje i održavanje softvera za potrebe upravljačkih sustava | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-412-148 | 01.01.20. | | Održavanje sustava AIM | 01.01.20. | | Održavanje sustava AIM | 1.970.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | |
| | | | UR-20-412-149 | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanje motornih vozila van jamstvenog roka | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila u Zagrebu | 115.000 | 115.000 | 195.000 | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila u Splitu | 15.000 | 15.000 | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila u Dubrovniku | 15.000 | 15.000 | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila u Rijeci | 10.000 | 10.000 | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila u Zadru | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila u Puli (uključen Lošinj) | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Zagrebu | 45.000 | 45.000 | | |
| | | | | | | 01.01.20. | | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Splitu | 25.000 | 25.000 | | | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-412-150 | | 01.01.20. | Servisiranje i održavanje motornih vozila u jamstvenom roku | | 01.01.20. | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Dubrovniku | 15.000 | 15.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Rijeci | 15.000 | 25.000 | 150.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Zadru | 10.000 | 10.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Puli (uključen Lošinj) | 25.000 | 15.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Servisiranje i održavanja motornih vozila Renault-Dacia u Osijeku | 15.000 | 15.000 | | |
| | | | UR-20-412-151 | | 01.01.20. | Usluge zaštite - čuvari radio fara | | 01.01.20. | Usluge zaštite - čuvari radio fara | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-19-412-004 | | 01.01.20. | Usluge zaštitarske djelatnosti (ophodnje i intervencije) za VHF/UHF Promina za razdoblje od dvije godine | | 01.01.20. | Usluge zaštitarske djelatnosti (ophodnje i intervencije) za VHF/UHF Promina za razdoblje od dvije godine | 25.000 | 0 | 50.000 | |
| | | | UR-19-412-153 | | 01.01.20. | Usluge zaštite - nadzor alarmnih uređaja novi objekt RP Psunj za razdoblje od tri godine | | 01.01.20. | Usluge zaštite - nadzor alarmnih uređaja novi objekt RP Psunj za razdoblje od tri godine | 30.000 | 0 | 90.000 | |
| | | | UR-20-412-154 | | 01.01.20. | Usluge zaštitarske djelatnosti (ophodnje i intervencije) za RP Monte Kope za razdoblje od tri godine | | 01.01.20. | Usluge zaštitarske djelatnosti (ophodnje i intervencije) za RP Monte Kope za razdoblje od tri godine | 30.000 | 30.000 | 90.000 | |
| | | | UR-20-412-155 | | 01.01.20. | Usluge zaštitarske djelatnosti za RP Konavle za razdoblje od dvije godine | | 01.01.20. | Usluge zaštitarske djelatnosti za RP Konavle za razdoblje od dvije godine | 7.500 | 30.000 | 60.000 | |
| | | | UR-20-412-156 | | 01.01.20. | 24-satni nadzor i popravci protupožarnih sustava te izvanredne intervencije Javno vatrogasne postrojbe | | 01.01.20. | 24-satni nadzor i popravci protupožarnih sustava te izvanredne intervencije Javno vatrogasne postrojbe | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| | | | UR-20-412-157 | | 01.01.20. | Usluge zaštitara - zgrada u Plesu i radar u Kurilovcu - okvirni na 3 g. | | 01.01.20. | Usluge zaštitara - zgrada u Plesu i radar u Kurilovcu - okvirni na 3 g. | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | |
| | | | UR-19-412-153 | | 01.01.20. | Parketarski i soboslikarski radovi u zgradama na lokaciji Velika Gorica | | 01.01.20. | Parketarski i soboslikarski radovi u zgradama na lokaciji Velika Gorica | 150.000 | 0 | 200.000 | |
| | | | UR-20-412-159 | | 01.01.20. | Servis i zamjena kondenzatora i sklopnika na kompenzacijskim uređajima na ormaru OOGRA1 | | 01.01.20. | Servis i zamjena kondenzatora i sklopnika na kompenzacijskim uređajima na ormaru OOGRA1 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 413 | Usluge registracije prijev. sredstava | 80.000 | UR-18-413-001 | | 01.01.20. | Registracija vozila | | 01.01.20. | Registracija vozila | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 414 | Usluge zakupa - lizinga | 2.364.000 | UR-20-414-003 | | 01.01.20. | Zakupnine poslovnog prostora (elektroničke komunikacijske infrastrukture) za smještaj uređaja i opreme na objektima Biokovo, Labinštica, Papuk, Promina, Psunj, Sljeme i Srd | | 01.01.20. | Zakupnine poslovnog prostora (elektroničke komunikacijske infrastrukture) za smještaj uređaja i opreme na objektima Biokovo, Labinštica, Papuk, Promina, Psunj, Sljeme i Srd | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-414-001 | DO | 25.11.19. | Organizacija radionice za sve prognostičare u projektu eGAFOR koja će se održati 26.-28.10.2020., 02.11.-04.11.2020. te 09.11.-11.11.2020. u Dubrovniku - Najam dvorane i konzumacija | DO | 25.11.19. | Organizacija radionice za sve prognostičare u projektu eGAFOR koja će se održati 26.-28.10.2020., 02.11.-04.11.2020. te 09.11.-11.11.2020. u Dubrovniku - Dvorana | 1 | 1 | 18.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-414-002 | DO | 23.12.19. | Usluga CRONECT mreže i zakup uređaja i opreme | DO | 23.12.19. | Usluga zakupa uređaja i opreme | 9.000 | 9.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-414-004 | | 01.01.20. | Organizacija međunarodnog sastanka FEAST User Group u Splitu | | 01.01.20. | Organizacija međunarodnog sastanka FEAST User Group u Splitu - Najam dvorane i opreme | 10.000 | 10.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-414-005 | | 01.01.20. | Organizacija FAB CE - SC sastanak | | 01.01.20. | Organizacija FAB CE - SC sastanak - Zakup dvorane | 9.000 | 9.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-414-006 | | 01.01.20. | Organizacija edukacije za Just Culture | | 01.01.20. | Organizacija edukacije za Just Culture - Zakup dvorane | 23.000 | 23.000 | 32.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|---|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-414-007 | | 01.01.20. | Organizacija konferencije Just culture | | 01.01.20. | Organizacija konferencije Just culture - Zakup dvorane | 32.000 | 32.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-414-008 | | 01.01.20. | Organizacija radne skupine EUROCONTROL-a Safety Team/Safety Improvement Sub Group (SISG) | | 01.01.20. | Organizacija radne skupine EUROCONTROL-a Safety Team/Safety Improvement Sub Group (SISG) - Zakup dvorane | 28.000 | 28.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-414-009 | | 01.01.20. | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa | | 01.01.20. | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa - Zakup dvorana | 40.000 | 40.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-414-010 | | 01.01.20. | Rent-a-car usluge prijevoza osoba | | 01.01.20. | Rent-a-car usluge prijevoza osoba | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-414-011 | | 01.01.20. | Zakupnine - parking | | 01.01.20. | Zakupnine - parking | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | UR-20-414-012 | | 01.01.20. | Zakupnine - skladište | | 01.01.20. | Zakupnine - skladište | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| | | | UR-20-414-013 | | 01.01.20. | Zakup javne površine | | 01.01.20. | Zakup javne površine | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | UR-19-414-017 | | 01.01.20. | Zakup stanica radijskog uređaja i usluge PMR GG radijskih sustava CRONect u ZL Osijek | | 01.01.20. | Zakup stanica radijskog uređaja u ZL Osijek | 9.000 | 9.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-414-015 | | 01.01.20. | Zakupnine - oprema | | 01.01.20. | Zakupnine - oprema | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | | UR-20-414-016 | | 01.01.20. | Zakup UPS napajanja na objektima Papuk i Psunj | | 01.01.20. | Zakup UPS napajanja na objektima Papuk i Psunj | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-414-017 | | 01.01.20. | Usluga zakupa transformatorske stanice | | 01.01.20. | Usluga zakupa transformatorske stanice | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| | | | UR-19-414-021 | | 01.01.20. | Najam prostora za skladištenje NAV i MET opreme u Zračnoj luci Osijek na rok od dvije godine | DO | 12.04.19. | Najam prostora za skladištenje NAV i MET opreme u Zračnoj luci Osijek na rok od dvije godine | 12.000 | 0 | 12.000 | |
| | | | UR-19-414-023 | | 01.01.20. | Zakup skladišnog prostora MZLZ - Tehnička baza na rok od pet godina | DO | 14.05.19. | Zakup skladišnog prostora MZLZ - Tehnička baza na rok od pet godina | 39.500 | 0 | 337.500 | |
| | | | UR-20-414-020 | | 01.01.20. | Usluge najma, pranja te glačanja zaštitne odjeće i stolnjaka - kuhinja/restoran | | 01.01.20. | Usluge najma zaštitne odjeće i stolnjaka - kuhinja/restoran | 25.000 | 25.000 | 60.000 | |
| | | | UR-20-414-021 | | 01.01.20. | Preuzimanje i pohrana arhivskog i registraturnog gradiva | | 01.01.20. | Preuzimanje i pohrana arhivskog i registraturnog gradiva - pohrana | 134.500 | 134.500 | 198.000 | |
| | | | UR-20-414-022 | | 01.01.20. | Organizacija sastanka CISM programa - Okupljanje peerova, razmjena iskustava | | 01.01.20. | Organizacija sastanka CISM programa - Okupljanje peerova, razmjena iskustava - najam dvorane | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-414-023 | | 01.01.20. | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove | | 01.01.20. | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove - Najam dvorane | 20.000 | 20.000 | 80.000 | |
| 415 | Usluge promidžbe, sponz.i trošk.sajm. | 1.260.000 | UR-20-415-003 | | 01.01.20. | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) | | 01.01.20. | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) - dio koji se odnosi na promidžbeni materijal | 80.000 | 80.000 | 195.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-415-001 | DO | 29.10.19. | Zakup prostora za štand na World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) | DO | 29.10.19. | Zakup prostora za štand na World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) | 144.000 | 144.000 | 144.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-415-002 | DO | 26.11.19. | Pristup internetu preko mrežnog kabela na štandu HKZP -a na World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) | DO | 26.11.19. | Pristup internetu preko mrežnog kabela na štandu HKZP -a na World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | | UR-20-415-004 | | 01.01.20. | Izrada štanda HKZP- a na sajmu WAC 2020 u Madridu (IFEMA) | | 01.01.20. | Izrada štanda HKZP- a na sajmu WAC 2020 u Madridu (IFEMA) | 134.000 | 134.000 | 134.000 | |
| | | | UR-20-415-005 | | 01.01.20. | Promidžbena roba za proizvode HKZP-a na ATM kongresu u Madridu | | 01.01.20. | Promidžbena roba za proizvode HKZP-a na ATM kongresu u Madridu | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | | UR-20-415-006 | | 01.01.20. | Promidžbena roba i popratni materijal za proizvode HKZP-a na ATM kongresu u Madridu | | 01.01.20. | Promidžbena roba i popratni materijal za proizvode HKZP-a na ATM kongresu u Madridu | 3.200 | 3.200 | 7.700 | |
| | | | UR-20-415-007 | | 01.01.20. | Dizajn štanda HKZP- a na sajmu WAC 2020 u Madridu (IFEMA) | | 01.01.20. | Dizajn štanda HKZP- a na sajmu WAC 2020 u Madridu (IFEMA) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | UR-20-415-008 | | 01.01.20. | EENA Conference 2020 Zakup prostora | | 01.01.20. | EENA Conference 2020 Zakup prostora | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-415-009 | | 01.01.20. | Izrada promotivnog video materijala za prezentaciju HKZP proizvoda (AMC Portal, SimA, SKYPAD) | | 01.01.20. | Izrada promotivnog video materijala za prezentaciju HKZP proizvoda (AMC Portal, SimA, SKYPAD) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | | UR-20-415-010 | | 01.01.20. | Drone Expo - Sponzorski paket | | 01.01.20. | Drone Expo - Sponzorski paket | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-415-011 | | 01.01.20. | Obavijesni i promotivni proizvodi za ATM kongres u Madridu te za UAS Event - Nastup na događaju UAS/UTM | | 01.01.20. | ATM kongres u Madridu | 10.000 | 10.000 | 70.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | UAS Event 1. - Nastup na događaju UAS/UTM | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | UAS Event 2. - Nastup na događaju UAS/UTM | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | UAS Event 3. - Nastup na događaju UAS/UTM | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | UR-20-415-012 | | 01.01.20. | Dizajn i izrada promotivnih materijala (brošure) za AMC portal | | 01.01.20. | Dizajn i izrada promotivnih materijala (brošure) za AMC portal | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | | UR-20-415-013 | | 01.01.20. | Dizajn i izrada promotivnih materijala za CISM | | 01.01.20. | Dizajn i izrada promotivnih materijala za CISM | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 16.575.000 | UR-20-416-003 | | 01.01.20. | Izrada fotografija za kalendar HKZP za 2020. | | 01.01.20. | Izrada fotografija za kalendar HKZP za 2020. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-416-001 | | 01.01.20. | Usluga pravnog savjetovanja iz područja radnog prava | DO | 18.11.19. | Usluga pravnog savjetovanja iz područja radnog prava | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-416-002 | | 01.01.20. | Odvjetničke usluge pravnog zastupanja iz područja radnog prava | DO | 18.11.19. | Odvjetničke usluge pravnog zastupanja iz područja radnog prava | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | UR-20-416-004 | | 01.01.20. | Ažuriranje i dopune Plana evakuacije i spašavanja | | 01.01.20. | Ažuriranje i dopune Plana evakuacije i spašavanja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-416-005 | | 01.01.20. | Kibernetska zaštita (usluge PEN testova; konzultantske usluge) | | 01.01.20. | Kibernetska zaštita (usluge PEN testova; konzultantske usluge) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | | UR-20-416-006 | | 01.01.20. | Unaprjeđenje funkcionalnosti i učinkovitosti sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) u HKZP | | 01.01.20. | Unaprjeđenje funkcionalnosti i učinkovitosti sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) u HKZP | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | UR-20-416-007 | | 01.01.20. | Konzultacijske usluge poboljšanja poslovnih procesa HKZP-a | | 01.01.20. | Konzultacijske usluge poboljšanja poslovnih procesa HKZP-a | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-416-008 | | 01.01.20. | Nesukladnosti, analiza uzroka, učinkovite korektivne mjere i praćenje učinkovitosti mjera - za koordinatore nalaza, sustav upravljanja i sustav upravljanja sigurnošću | | 01.01.20. | Nesukladnosti, analiza uzroka, učinkovite korektivne mjere i praćenje učinkovitosti mjera - za koordinatore nalaza, sustav upravljanja i sustav upravljanja sigurnošću | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | UR-20-416-009 | | 01.01.20. | Konzultacijske usluge za recertifikaciju 9001 i kontrolu 14001 i 4501 | | 01.01.20. | Konzultacijske usluge za recertifikaciju 9001 i kontrolu 14001 i 4501 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-416-010 | | 01.01.20. | Usluge analize i vizualizacije "velikih podataka" (big data) | | 01.01.20. | Usluge analize i vizualizacije "velikih podataka" (big data) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | UR-20-416-011 | | 01.01.20. | Pružanje konzultantskih usluga za razvoj ACS Rating osposobljavanja (Support for development of ACS Rating Training Course) | | 01.01.20. | Pružanje konzultantskih usluga za razvoj ACS Rating osposobljavanja (Support for development of ACS Rating Training Course) | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | |
| | | | UR-20-416-012 | | 01.01.20. | Pružanje konzultantskih usluga za razvoj ADI Rating osposobljavanja (Support for development of ADI Rating Training Course) | | 01.01.20. | Pružanje konzultantskih usluga za razvoj ADI Rating osposobljavanja (Support for development of ADI Rating Training Course) | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | |
| | | | UR-20-416-013 | | 01.01.20. | Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020. od strane neovisnog vanjskog revizora | | 01.01.20. | Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020. od strane neovisnog vanjskog revizora | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | | UR-20-416-014 | | 01.01.20. | Izrada Izvješća neovisnog revizora o uvidu u skraćene financijske izvještaje za međurazdoblje 01. siječnja 2019. do 30. rujna 2019. temeljeno na Međunarodnom standardu za angažmane uvid 2410 - "Uvid u financijske informacije međurazdoblja kojeg je obavio neovisni revizor subjekta" | | 01.01.20. | Izrada Izvješća neovisnog revizora o uvidu u skraćene financijske izvještaje za međurazdoblje 01. siječnja 2019. do 30. rujna 2019. temeljeno na Međunarodnom standardu za angažmane uvid 2410 - "Uvid u financijske informacije međurazdoblja kojeg je obavio neovisni revizor subjekta" | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-416-015 | | 01.01.20. | Revizije SESAR projekata i to za projekte CEF 2015, CEF 2017, SESAR 2020 IKOP te revizija satnice | | 01.01.20. | Revizije SESAR projekata i to za projekte CEF 2015, CEF 2017, SESAR 2020 IKOP te revizija satnice | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-416-016 | | 01.01.20. | Konzultantske usluge pri izradi nefinancijskog izvješća za 2019. | | 01.01.20. | Konzultantske usluge pri izradi nefinancijskog izvješća za 2019. | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | | UR-20-416-017 | | 01.01.20. | Javno bilježničke usluge | | 01.01.20. | Javno bilježničke usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-416-018 | | 01.01.20. | Usluga stručne ekspertize za radarske pogonske sustave - mjerenje i analiza vibracija | | 01.01.20. | Usluga stručne ekspertize za radarske pogonske sustave - mjerenje i analiza vibracija | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | UR-20-416-019 | | 01.01.20. | Usluga stručne ekspertize za radarske pogonske sustave - analiza ulja za podmazivanje | | 01.01.20. | Usluga stručne ekspertize za radarske pogonske sustave - analiza ulja za podmazivanje | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | UR-20-416-020 | | 01.01.20. | Usluge vezane za upravljanje projektima - okvirni na 2 g. | | 01.01.20. | Usluge vezane za upravljanje projektima - okvirni na 2 g. | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| | | | UR-20-416-021 | | 01.01.20. | Usluga provedbe energetskog pregleda velikog poduzeća | | 01.01.20. | Usluga provedbe energetskog pregleda velikog poduzeća | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | UR-20-416-022 | | 01.01.20. | Usluge posredovanja za terminalne naknade | | 01.01.20. | Usluge posredovanja za terminalne naknade | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | UR-20-416-023 | | 01.01.20. | Sudjelovanje u projektima MET Alliance-a | | 01.01.20. | Sudjelovanje u projektima MET Alliance-a | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | UR-20-416-024 | | 01.01.20. | FAB CE aktivnosti | | 01.01.20. | FAB CE aktivnosti | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| | | | UR-20-416-025 | | 01.01.20. | COOPANS zajednički troškovi (Strategic Development, Eropean Affairs, System Realisation Mgmt, COOPANS Management Team, SESAR Programme Mgmt, Marketing and Communication, Legal, Bid Mgmt, Finance, Project Mgmt SWIM) | | 01.01.20. | COOPANS zajednički troškovi (Strategic Development, Eropean Affairs, System Realisation Mgmt, COOPANS Management Team, SESAR Programme Mgmt, Marketing and Communication, Legal, Bid Mgmt, Finance, Project Mgmt SWIM) | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| | | | UR-20-416-026 | | 01.01.20. | COOPANS SRM consultant services (various) | | 01.01.20. | COOPANS SRM consultant services (various) | 188.000 | 188.000 | 188.000 | |
| | | | UR-20-416-027 | | 01.01.20. | Usluge koordinatora zaštite na radu - okvirni na 2 g. | | 01.01.20. | Usluge koordinatora zaštite na radu - okvirni na 2 g. | 200.000 | 200.000 | 400.000 | |
| 417 | Komunalne usluge | 1.841.000 | UR-20-417-001 | | 01.01.20. | Odvoz smeća | | 01.01.20. | Odvoz smeća | 117.000 | 117.000 | 117.000 | |
| | | | UR-20-417-002 | | 01.01.20. | Odvoz otpada | | 01.01.20. | Odvoz otpada | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-417-003 | | 01.01.20. | Čišćenje septičkih jama | | 01.01.20. | Čišćenje septičkih jama | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | | | UR-20-417-004 | | 01.01.20. | Godišnje održavanje ukrasnih vrtova i parkova | | 01.01.20. | Godišnje održavanje ukrasnih vrtova i parkova (stara i nova zgrada, meteo postaja i radar ZLZ, Kurilovec, Mičevac, Velika Mlaka, Kosnica, Lučko, Sljeme, Japetić, Pisarovina, Lukavec, Vrbovec i Psunj) | 120.000 | 120.000 | 195.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Godišnje održavanje ukrasnih vrtova i parkova - podružnice | 75.000 | 75.000 | | |
| | | | UR-20-417-005 | | 01.01.20. | Deratizacija, dezinfekcijske i dezinfekcijske usluge | | 01.01.20. | Deratizacija, dezinfekcijske i dezinfekcijske usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-417-006 | | 01.01.20. | Dimnjačarske usluge | | 01.01.20. | Dimnjačarske usluge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | UR-20-417-007 | | 01.01.20. | Ostale komunalne usluge - grobna naknada | | 01.01.20. | Ostale komunalne usluge - grobna naknada | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | UR-20-417-008 | | 01.01.20. | Ugovor o akcidentnim situacijama za opasni otpad - Zagreb | | 01.01.20. | Ugovor o akcidentnim situacijama za opasni otpad - Zagreb | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | UR-20-417-009 | | 01.01.20. | Ugovor o zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada Zagreb i podružnice | | 01.01.20. | Ugovor o zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada Zagreb i podružnice | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | | | UR-20-417-010 | | 01.01.20. | Izvanredne situacije i zbrinjavanje otpada Zagreb i podružnice | | 01.01.20. | Ugovor o zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada Zagreb i podružnice | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|----|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-417-011 | | 01.01.20. | Čišćenje snijega oko zgrada HKZP na Plesu, RP Kurilovec, TWR Lučko te RF i VOR Vrbovec | | 01.01.20. | Čišćenje snijega oko zgrada HKZP na Plesu, RP Kurilovec, TWR Lučko te RF i VOR Vrbovec | | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | | UR-20-417-012 | | 01.01.20. | Čišćenje snijega do objekata na Japetiću | | 01.01.20. | Čišćenje snijega do objekata na Japetiću | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | | UR-20-417-013 | | 01.01.20. | Čišćenje snijega do objekata na Psunju | | 01.01.20. | Čišćenje snijega do objekata na Psunju | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | | UR-20-417-014 | | 01.01.20. | Čišćenje separatora i zbrinjavanje taloga | | 01.01.20. | Čišćenje separatora i zbrinjavanje taloga | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 418 | Usl. reprezent. (vanjske) i posredov. | 650.000 | UR-20-418-002 | | 01.01.20. | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) | | 01.01.20. | Prigodni pokloni (Kalendari, rokovnici, uredski pribor i sl.) - reprezentacija | | 30.000 | 30.000 | 195.000 |
| | | PN 2019. | UR-20-418-001 | DO | 25.11.19. | Organizacija radionice za sve prognostičare u projektu eGAFOR koja će se održati 26.-28.10.2020., 02.11.-04.11.2020. te 09.11.-11.11.2020. u Dubrovniku - Najam dvorane i konzumacija | DO | 25.11.19. | Organizacija radionice za sve prognostičare u projektu eGAFOR koja će se održati 26.-28.10.2020., 02.11.-04.11.2020. te 09.11.-11.11.2020. u Dubrovniku - Konzumacija | | 17.999 | 17.999 | 18.000 |
| | | | UR-20-418-003 | | 01.01.20. | Vanjske usluge reprezentacije (ugostiteljske) | | 01.01.20. | Vanjske usluge reprezentacije (ugostiteljske) | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | | UR-20-418-004 | | 01.01.20. | Pića kao prigodni pokloni za poslovne suradnike | | 01.01.20. | Pića kao prigodni pokloni za poslovne suradnike | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | UR-20-418-005 | | 01.01.20. | Organizacija međunarodnog sastanka FEAST User Group u Splitu | | 01.01.20. | Organizacija međunarodnog sastanka FEAST User Group u Splitu - Konzumacija | | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| | | | UR-20-418-006 | | 01.01.20. | World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) - Konzumacija | | 01.01.20. | World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) - Konzumacija | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | UR-20-418-007 | | 01.01.20. | World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) - Konzumacija hrane i pića dovezenih iz RH | | 01.01.20. | World ATM Congress-u u Madridu (10.-12.03.20.) - Konzumacija hrane i pića dovezenih iz RH | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | UR-20-418-008 | | 01.01.20. | Forum / konzultacije s korisnicima - održavanje na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu | | 01.01.20. | Forum / konzultacije s korisnicima - održavanje na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu - Konzumacija | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | UR-20-418-009 | | 01.01.20. | Organizacija FAB CE - SC sastanak | | 01.01.20. | Organizacija FAB CE - SC sastanak - Konzumacija | | 11.000 | 11.000 | 20.000 |
| | | | UR-20-418-010 | | 01.01.20. | Organizacija edukacije za Just Culture | | 01.01.20. | Organizacija edukacije za Just Culture - Konzumacija | | 23.000 | 23.000 | 32.000 |
| | | | UR-20-418-011 | | 01.01.20. | Organizacija konferencije Just culture | | 01.01.20. | Organizacija konferencije Just culture - Konzumacija | | 118.000 | 118.000 | 150.000 |
| | | | UR-20-418-012 | | 01.01.20. | Organizacija radne skupine EUROCONTROL-a Safety Team/Safety Improvement Sub Group (SISG) | | 01.01.20. | Organizacija radne skupine EUROCONTROL-a Safety Team/Safety Improvement Sub Group (SISG) - Konzumacija | | 92.000 | 92.000 | 120.000 |
| | | | UR-20-418-013 | | 01.01.20. | Organizacija konzultacija sa zrakoplovnim subjektima glede implementacije 2017/373 | | 01.01.20. | Organizacija konzultacija sa zrakoplovnim subjektima glede implementacije 2017/373 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | UR-20-418-014 | | 01.01.20. | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove | | 01.01.20. | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove - Konzumacija | | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
| | | | UR-20-418-015 | | 01.01.20. | Organizacija sastanka CISM programa - Okupljanje peerova, razmjena iskustava | | 01.01.20. | Organizacija sastanka CISM programa - Okupljanje peerova, razmjena iskustava - konzumacija | | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 419 | Ostale vanjske usluge - troškovi | 6.237.000 | UR-19-419-023 | | 01.01.20. | Smještaj kontrolora zračnog prometa u Podružnicu Pula u razdoblju zatvorenosti Podružnice Lošinj (smještaj u razdoblju 28.10.2019. do 29.03.2020.) | DO | 29.10.19. | Smještaj kontrolora zračnog prometa u Podružnicu Pula u razdoblju zatvorenosti Podružnice Lošinj (smještaj u razdoblju 28.10.2019. do 29.03.2020.) | | 24.000 | 0 | 40.000 |
| | | | UR-19-419-024 | | 01.01.20. | Smještaj kontrolora zračnog prometa i meteo motritelja u Podružnicu Rijeka u razdoblju zatvorenosti Podružnice Lošinj (smještaj u razdoblju 28.10.2019. do 29.03.2020.) | DO | 29.10.19. | Smještaj kontrolora zračnog prometa i meteo motritelja u Podružnicu Rijeka u razdoblju zatvorenosti Podružnice Lošinj (smještaj u razdoblju 28.10.2019. do 29.03.2020.) | | 33.000 | 0 | 55.000 |
| | | | UR-20-419-003 | | 01.01.20. | Ispitivanje i izrada Potvrde o sukladnosti za MET senzore i provjera sukladnosti indikatora brzine i smjera vjetra u zračnom tunelu | | 01.01.20. | Ispitivanje i izrada Potvrde o sukladnosti za MET senzore i provjera sukladnosti indikatora brzine i smjera vjetra u zračnom tunelu | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|---|--------------------|----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-419-004 | | 01.01.20. | Ispitivanje instrumenata kod ovlaštenog laboratorija i pribavljanje certifikata | | 01.01.20. | Ispitivanje instrumenata kod ovlaštenog laboratorija i pribavljanje certifikata | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | | | UR-20-419-005 | | 01.01.20. | Kalibracija instrumenta WireXpert | | 01.01.20. | Kalibracija instrumenta WireXpert | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | UR-20-419-006 | | 01.01.20. | Provjera i rekabracija kalibracijskog kita Vaisala FSA11, PWA12 i LMA21 | | 01.01.20. | Provjera i rekabracija kalibracijskog kita Vaisala FSA11, PWA12 i LMA21 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-419-007 | | 01.01.20. | Izrada proračuna i mjerenja razine elektromagnetskih polja CNS uređaja i sustava - okvirni na 2 g. | | 01.01.20. | Izrada proračuna i mjerenja razine elektromagnetskih polja CNS uređaja i sustava - okvirni na 2 g. | 300.000 | 300.000 | 600.000 | |
| | | | UR-20-419-008 | | 01.01.20. | Ispitivanje dizala | | 01.01.20. | Ispitivanje dizala | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-419-009 | | 01.01.20. | Periodička i izvanredna ispitivanja radne opreme, električnih instalacija te gromobrana za razdoblje od dvije godine | | 01.01.20. | Periodička i izvanredna ispitivanja radne opreme, električnih instalacija te gromobrana za razdoblje od dvije godine | 60.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-419-010 | | 01.01.20. | Funkcionalno ispitivanje i provjera ispravnosti Zagreb i podružnice (sustavi vatrodajave, sustavi gašenja, hidrantska mreža, protupožarne zaklopke, panik rasvjete) | | 01.01.20. | Funkcionalno ispitivanje i provjera ispravnosti Zagreb i podružnice (sustavi vatrodajave, sustavi gašenja, hidrantska mreža, protupožarne zaklopke, panik rasvjete) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-419-011 | | 01.01.20. | Izvanredni pregledi i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara Zagreb i podružnice | | 01.01.20. | Izvanredni pregledi i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara Zagreb i podružnice | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-419-012 | | 01.01.20. | Ispitivanje čimbenika radnog okoliša (mikroklima, buka, rasvjeta) | | 01.01.20. | Ispitivanje čimbenika radnog okoliša (mikroklima, buka, rasvjeta) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-419-013 | | 01.01.20. | Usluge hotelskog smještaja u Zagrebu | | 01.01.20. | Usluge hotelskog smještaja u Zagrebu | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | | | UR-20-419-014 | | 01.01.20. | Smještaj kontrolora zračnog prometa, za vrijeme školovanja za ADI/TWR LDPL ovlaštenje, u Puli u razdoblju 16.02.20.-30.06.20. | | 01.01.20. | Smještaj kontrolora zračnog prometa, za vrijeme školovanja za ADI/TWR LDPL ovlaštenje, u Puli u razdoblju 16.02.20.-30.06.20. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | UR-20-419-015 | | 01.01.20. | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa | | 01.01.20. | Održavanje TRM radionica za kontrolore zračnog prometa - smještaj | 115.000 | 115.000 | 195.000 | |
| | | | UR-20-419-016 | | 01.01.20. | Špeditorske usluge pri izvozu i sl. | | 01.01.20. | Špeditorske usluge pri izvozu i sl. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-419-017 | | 01.01.20. | Troškovi autoputa, mostarina, tunelarina | | 01.01.20. | Troškovi autoputa, mostarina, tunelarina | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-419-018 | | 01.01.20. | Oglašavanje u tisku | | 01.01.20. | Oglašavanje u tisku | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | UR-20-419-019 | | 01.01.20. | Usluge fotokopiranja, prijepisa i izrada fotografija | | 01.01.20. | Usluge fotokopiranja, prijepisa i izrada fotografija | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-419-020 | | 01.01.20. | Ostali troškovi - državni biljezi | | 01.01.20. | Ostali troškovi - državni biljezi | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| | | | UR-20-419-021 | | 01.01.20. | Nabava podataka detekcije sijevanja u atmosferi | | 01.01.20. | Nabava podataka detekcije sijevanja u atmosferi | 76.000 | 76.000 | 76.000 | |
| | | | UR-20-419-022 | | 01.01.20. | Usluge praćenja i analize medija – teme: kontrola zračne plovidbe i zračni promet | | 01.01.20. | Usluge praćenja i analize medija – teme: kontrola zračne plovidbe i zračni promet | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | UR-20-419-023 | | 01.01.20. | Uređenje (ukrašavanje) unutarnjih prostora | | 01.01.20. | Uređenje (ukrašavanje) unutarnjih prostora | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-20-419-024 | | 01.01.20. | Preuzimanje i pohrana arhivskog i registraturnog gradiva | | 01.01.20. | Preuzimanje i pohrana arhivskog i registraturnog gradiva - preuzimanje | 63.500 | 63.500 | 198.000 | |
| | | | UR-20-419-025 | | 01.01.20. | Digitalizacija trajnog arhivskog gradiva | | 01.01.20. | Digitalizacija trajnog arhivskog gradiva | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 463 | Troškovi reprezentacije (vlastite usl.) | 135.000 | UR-19-463-001 | | 01.01.20. | Troškovi reprezentacije (vlastite usluge) | | 01.01.20. | Troškovi reprezentacije (vlastite usluge) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 464 | Premije osiguranja | 2.162.000 | UR-20-464-003 | | 01.01.20. | Premija životnog osiguranja | | 01.01.20. | Premija životnog osiguranja | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | | PN 2019. | UR-20-464-001 | | 01.01.20. | Osiguranje od automobilske odgovornosti vozila HKZP | DO | 06.11.19. | Osiguranje od automobilske odgovornosti vozila HKZP | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|---------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | PN 2019. | UR-20-464-002 | | 01.01.20. | Premije od odgovornosti | DO | 17.12.19. | Premije od odgovornosti | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| | | | UR-19-464-003 | | 01.01.20. | Osiguranje imovine od požara i drugih rizika te potresa - okviri na 2 g. | | 01.01.20. | Osiguranje imovine od požara i drugih rizika te potresa - okviri na 2 g. | 280.000 | 0 | 560.000 | |
| | | | UR-20-464-005 | | 01.01.20. | Osiguranje vozila casco | | 01.01.20. | Osiguranje vozila casco | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-464-006 | | 01.01.20. | Osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja | | 01.01.20. | Osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja | 176.000 | 176.000 | 176.000 | |
| 468 | Troškovi prava korištenja | 11.502.000 | UR-18-468-0033 | IS | 01.01.20. | Isporuca slika s web kamera za nadzor MET uvjeta u FIR-u Zagreb - okviri na 4 g. | IS | 01.01.20. | Isporuca slika s web kamera za nadzor MET uvjeta u FIR-u Zagreb - okviri na 4 g. | 435.000 | 0 | 1.740.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-468-001 | | 01.01.20. | Licence za EAD SW (za 2020.) | DO | 23.08.19. | Licence za EAD SW (za 2020.) | 215.000 | 215.000 | 215.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-468-001 | PS | 29.10.19. | Licence za EAD SW (za 2020.) | PS | 29.10.19. | Licence za EAD SW (za 2020.) | 224.000 | 224.000 | 224.000 | |
| | | PN 2019. | UR-20-468-002 | DO | 20.11.19. | Nabava ulaznih meteoroloških podataka za redovno funkcioniranje Službe zrakoplovne meteorologije u 2020. | DO | 20.11.19. | Nabava ulaznih meteoroloških podataka za redovno funkcioniranje Službe zrakoplovne meteorologije u 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | UR-20-468-004 | | 01.01.20. | CroATMS_C COTS licences (INGRES, XFM) | | 01.01.20. | CroATMS_C COTS licences (INGRES, XFM) | 81.000 | 81.000 | 81.000 | |
| | | | UR-20-468-005 | | 01.01.20. | Tableau produženje supporta za Desktop + Server | | 01.01.20. | Tableau produženje supporta za Desktop + Server | 112.500 | 112.500 | 112.500 | |
| | | | UR-20-468-006 | | 01.01.20. | Licence za razvojne softverske alate | | 01.01.20. | Licence za razvojne softverske alate | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-19-468-007 | | 01.01.20. | Licenciranje Microsoft proizvoda - okviri na 3 g. | | 01.01.20. | Licenciranje Microsoft proizvoda - okviri na 3 g. | 3.300.000 | 0 | 9.900.000 | |
| | | | UR-19-468-008 | | 01.01.20. | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave (12 grupa) | | 01.01.20. | Grupa 11, Najam licenci za AutoCad | 149.000 | 0 | 5.825.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | Grupa 12, Podrška proizvođača za Symantec | 87.000 | 0 | | |
| | | | UR-20-468-009 | | 01.01.20. | Podrška proizvođača za RoyaTS | | 01.01.20. | Podrška proizvođača za RoyaTS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | UR-20-468-010 | | 01.01.20. | Pretplata za TeamViewer | | 01.01.20. | Pretplata za TeamViewer | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | | | UR-20-468-011 | | 01.01.20. | Thycotic Secret Server support - 2 godine | | 01.01.20. | Thycotic Secret Server support - 2 godine | 35.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | UR-20-468-012 | | 01.01.20. | PaperCut support - 3 godine | | 01.01.20. | PaperCut support - 3 godine | 2.700 | 8.000 | 8.000 | |
| | | | UR-20-468-013 | | 01.01.20. | PRTG support - 3 godine | | 01.01.20. | PRTG support - 3 godine | 5.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-468-014 | | 01.01.20. | Antivirus za Win operativna računala | | 01.01.20. | Antivirus za Win operativna računala | 5.000 | 15.000 | 19.500 | |
| | | | | | 01.01.20. | | | 01.01.20. | Antivirus za Win operativna računala | 1.500 | 4.500 | | |
| | | | UR-19-468-013 | | 01.01.20. | Licence za ExCO sustav (za tri godine) | | 01.01.20. | Licence za ExCO sustav (za tri godine) | 110.000 | 0 | 450.000 | |
| | | | UR-20-468-016 | | 01.01.20. | Licence za VOTER 3.0.7. (EUROCONTROL Test Tool) | | 01.01.20. | Licence za VOTER 3.0.7. (EUROCONTROL Test Tool) | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| | | | UR-20-468-017 | | 01.01.20. | Licence MAPS VoIP Emulator | | 01.01.20. | Licence MAPS VoIP Emulator | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | UR-20-468-018 | | 01.01.20. | Licence za VRRS Eventide sustav | | 01.01.20. | Licence za VRRS Eventide sustav | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-468-019 | | 01.01.20. | Komunikacijski/analitički softver i licence | | 01.01.20. | Komunikacijski/analitički softver i licence | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-468-020 | | 01.01.20. | Licenca za VirtualHere - softver za pristup USB portu preko LAN mreže | | 01.01.20. | Licenca za VirtualHere - softver za pristup USB portu preko LAN mreže | 350 | 350 | 350 | |
| | | | UR-20-468-021 | | 01.01.20. | Korištenje Fininfo portala (Uvid u poslovanje poslovnih partnera) | | 01.01.20. | Korištenje Fininfo portala (Uvid u poslovanje poslovnih partnera) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-468-022 | | 01.01.20. | Licence Global Mapper | | 04.10.19. | Licence Global Mapper 20 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | |
| | | | | | | | | 04.10.19. | Licence Global Mapper 21 | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | UR-20-468-023 | | 01.01.20. | Godišnje korištenje SW SkySAFE | | 01.01.20. | Godišnje korištenje SW SkySAFE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-468-024 | | 01.01.20. | Digitalni model terena | | 01.01.20. | Digitalni model terena | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
| | | | UR-18-468-010 | | 01.01.20. | Korištenje Creative Cloude | | 01.01.20. | Korištenje Creative Cloude | 6.500 | 0 | 27.000 | |
| | | | UR-18-468-011 | | 01.01.20. | Korištenje Photoshop CS3 | | 01.01.20. | Korištenje Photoshop CS3 | 11.000 | 0 | 36.000 | |
| | | | UR-20-468-027 | | 01.01.20. | Korištenje BatchPatch programa za upravljanje nadogradnjama - za dvije godine | | 01.01.20. | Korištenje BatchPatch programa za upravljanje nadogradnjama - za dvije godine | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
| | | | UR-18-468-013 | | 01.01.20. | Korištenje Ninite Pro softver | | 01.01.20. | Korištenje Ninite Pro softver | 4.100 | 0 | 12.000 | |
| | | | UR-18-468-014 | | 01.01.20. | Korištenje Total Network Inventory | | 01.01.20. | Korištenje Total Network Inventory | 5.200 | 0 | 15.500 | |
| | | | UR-20-468-030 | | 01.01.20. | Obnova certifikata Geotrust Truebusiness Wildcard certifikat | | 01.01.20. | Obnova certifikata Geotrust Truebusiness Wildcard certifikat | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | | UR-20-468-031 | | 01.01.20. | Korištenja autorskih prava fotografija za potrebe HKZP-a (kalendar, Annual Report, brošure i sl.) | | 01.01.20. | Korištenja autorskih prava fotografija za potrebe HKZP-a (kalendar, Annual Report, brošure i sl.) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-468-032 | | 01.01.20. | Licenca za Zipro softver | | 01.01.20. | Licenca za Zipro softver | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | | UR-20-468-033 | | 01.01.20. | Računalni program za vođenje evidencija iz zaštite okoliša | | 01.01.20. | Računalni program za vođenje evidencija iz zaštite okoliša | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-468-034 | | 01.01.20. | Korištenje IUS-INFO portala | | 01.01.20. | Korištenje IUS-INFO portala | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | UR-20-468-035 | | 01.01.20. | Korištenje pravnih web-portala u 2020. godini | | 01.01.20. | Korištenje pravnih web-portala u 2020. godini | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | UR-19-468-032 | | 01.01.20. | Usluge certifikacije prema novom standardu ISO 45001 | | 01.01.20. | Usluge certifikacije prema novom standardu ISO 45001 | 16.000 | 0 | 75.000 | |
| | | | UR-18-416-042 | | 01.01.20. | Recertifikacija sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 | | 01.01.20. | Recertifikacija sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 | 15.000 | 0 | 55.800 | |
| | | | UR-20-468-038 | | 01.01.20. | Recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 | | 01.01.20. | Recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 | 26.000 | 26.000 | 56.000 | |
| | | | UR-20-468-039 | | 01.01.20. | Testiranje za odabir kandidata za školovanje novih kontrolora - FEAST za 1.000 kandidata | | 01.01.20. | Testiranje za odabir kandidata za školovanje novih kontrolora - FEAST za 1.000 kandidata | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 469 | Ost. troš. poslovanja - nemater. | 28.752.000 | UR-20-469-002 | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za rad na siguran način | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za rad na siguran način | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | <i>PN 2019.</i> | UR-20-469-001 | DO | 23.12.19. | Edukacija osobe odgovorne za zaštitu civilnog zračnog prometa i specijalista za zaštitu (Moduli 0 i 12) od strane ovlaštenog subjekta (MZLZ) | DO | 23.12.19. | Edukacija osobe odgovorne za zaštitu civilnog zračnog prometa i specijalista za zaštitu (Moduli 0 i 12) od strane ovlaštenog subjekta (MZLZ) | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | | | UR-20-469-003 | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za radove na visini | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za radove na visini | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | UR-20-469-004 | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | UR-20-469-005 | | 01.01.20. | Ostala osposobljavanja radnika iz područja zaštite na radu | | 01.01.20. | Ostala osposobljavanja radnika iz područja zaštite na radu | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | UR-20-469-006 | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara | | 01.01.20. | Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | | | UR-20-469-007 | | 01.01.20. | Obnavljanje znanja za ISO 9001, 14001, 45001 (novi ustroj i sistematizacija), provjera i usklađivanje dokumentacije i sustava upravljanja za certifikacijske audite BV-a | | 01.01.20. | Obnavljanje znanja za ISO 9001, 14001, 45001 (novi ustroj i sistematizacija), provjera i usklađivanje dokumentacije i sustava upravljanja za certifikacijske audite BV-a | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | | | UR-20-469-008 | | 01.01.20. | Edukacija SAF-CHG-AC-1, Assessment of changes of functional system part | | 01.01.20. | Edukacija SAF-CHG-AC-1, Assessment of changes of functional system part | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | UR-20-469-009 | | 01.01.20. | Tečaj menadžerskih vještina | | 01.01.20. | Tečaj menadžerskih vještina | 191.000 | 191.000 | 191.000 | |
| | | | UR-20-469-010 | | 01.01.20. | Usluge osposobljavanja za mentorstvo | | 01.01.20. | Usluge osposobljavanja za mentorstvo | 197.000 | 197.000 | 197.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--|-------|--------------------|----------------|-----------|------|---|----------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | UR-20-469-011 | 01.01.20. | | Tečaj izobrazbe u području informatičke sigurnosti | 01.01.20. | | Tečaj izobrazbe u području informatičke sigurnosti | 198.000 | 198.000 | 198.000 | |
| | | | UR-20-469-012 | 01.01.20. | | Izobrazba i simulacija u području sigurnosne opreme | 01.01.20. | | Izobrazba i simulacija u području sigurnosne opreme | 198.000 | 198.000 | 198.000 | |
| | | | UR-20-469-013 | 01.01.20. | | Informatički tečajevi | 01.01.20. | | Informatički tečajevi | 196.000 | 196.000 | 196.000 | |
| | | | UR-20-469-014 | 01.01.20. | | Tehnička izobrazba | 01.01.20. | | Tehnička izobrazba | 199.100 | 199.100 | 199.100 | |
| | | | UR-20-469-015 | 01.01.20. | | Izobrazbe u području osobnog razvoja | 01.01.20. | | Izobrazbe u području osobnog razvoja | 193.000 | 193.000 | 193.000 | |
| | | | UR-20-469-016 | 01.01.20. | | Obrazovni seminari | 01.01.20. | | Obrazovni seminari | 199.300 | 199.300 | 199.300 | |
| | | | UR-20-469-017 | 01.01.20. | | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove - Usluge izobrazbe | 01.01.20. | | UAS Integration Conference (Split) - Organizacija konferencije za dronove - Usluge izobrazbe | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | UR-20-469-018 | 01.01.20. | | Osnovno osposobljavanje kandidata za kontrolora zračnog prometa "Basic Training" | 01.01.20. | | Osnovno osposobljavanje kandidata za kontrolora zračnog prometa "Basic Training" | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| | | | UR-20-469-019 | 01.01.20. | | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa - ACS (Initial Training) | 01.01.20. | | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa - ACS (Initial Training) | 7.815.000 | 7.815.000 | 7.815.000 | |
| | | | UR-20-469-020 | 01.01.20. | | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja kontrolora zračnog prometa - ADI (Initial Training) | 01.01.20. | | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja kontrolora zračnog prometa - ADI (Initial Training) | 4.155.000 | 4.155.000 | 4.155.000 | |
| | | | UR-20-469-021 | 01.01.20. | | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja kontrolora zračnog prometa - APS (Initial Training) | 01.01.20. | | Integrirano inicijalno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja kontrolora zračnog prometa - APS (Initial Training) | 4.625.000 | 4.625.000 | 4.625.000 | |
| | | | UR-20-469-022 | 01.01.20. | | Osnovno osposobljavanje kandidata za kontrolora zračnog prometa "Basic Training" | 01.01.20. | | Osnovno osposobljavanje kandidata za kontrolora zračnog prometa "Basic Training" | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| | | | UR-20-469-023 | 01.01.20. | | Tečaj - Just Culture (Just Culture) | 01.01.20. | | Tečaj - Just Culture (Just Culture) | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| | | | UR-20-469-024 | 01.01.20. | | Tečaj - Emergency Training Instructor (EMR) | 01.01.20. | | Tečaj - Emergency Training Instructor (EMR) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | | UR-20-469-025 | 01.01.20. | | Tečaj - Emergency Training and Refresher (EMR-R) | 01.01.20. | | Tečaj - Emergency Training and Refresher (EMR-R) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | UR-20-469-026 | 01.01.20. | | Tečaj - Interview Techniques (INT) | 01.01.20. | | Tečaj - Interview Techniques (INT) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | UR-20-469-027 | 01.01.20. | | Tečaj Management and Oversight od Changes (SAF-CHG-INTRO) | 01.01.20. | | Tečaj Management and Oversight od Changes (SAF-CHG-INTRO) | 74.000 | 74.000 | 74.000 | |
| | | | UR-20-469-028 | 01.01.20. | | Tečaj Human Factors for ATM Actors (SAF-HFA) | 01.01.20. | | Tečaj Human Factors for ATM Actors (SAF-HFA) | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
| | | | UR-20-469-029 | 01.01.20. | | Tečaj Theoretical Training Instructor Skills (HUM-TTI) | 01.01.20. | | Tečaj Theoretical Training Instructor Skills (HUM-TTI) | 74.000 | 74.000 | 74.000 | |
| | | | UR-20-469-030 | 01.01.20. | | Tečaj - Assessment of Changes to the Functional System (SAF-CHG-AC-1) | 01.01.20. | | Tečaj - Assessment of Changes to the Functional System (SAF-CHG-AC-1) | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |
| | | | UR-20-469-031 | 01.01.20. | | Tečaj - FMP Module 4 (NMO-FMP-4-C) | 01.01.20. | | Tečaj - FMP Module 4 (NMO-FMP-4-C) | 43.000 | 43.000 | 43.000 | |
| | | | UR-20-469-032 | 01.01.20. | | Tečaj - Introduction to ATM Safety Management system (SAF-SMS-A) | 01.01.20. | | Tečaj - Introduction to ATM Safety Management system (SAF-SMS-A) | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| | | | UR-20-469-033 | 01.01.20. | | Ostali priručnici, časopisi, stručna literatura i službena glasila | 01.01.20. | | Ostali priručnici, časopisi, stručna literatura i službena glasila | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | UR-20-469-034 | 01.01.20. | | Pretplata za dnevni tisak | 01.01.20. | | Pretplata za dnevni tisak | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | UR-20-469-035 | 01.01.20. | | Troškovi stručne literature (posebno obrazovanje) | 01.01.20. | | Troškovi stručne literature (posebno obrazovanje) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | UR-20-469-036 | 01.01.20. | | Izvanredni i prethodni liječnički pregledi radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada | 01.01.20. | | Izvanredni i prethodni liječnički pregledi radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

| POZICIJA RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE | | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) | |
|--|-------|--------------------|----------------|-----------|------|--|----------------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| BR. | NAZIV | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | UR-20-469-037 | 01.01.20. | | Sistematski liječnički pregledi i testiranje na zluporabu alkohola i sredstava ovisnosti | 01.01.20. | | Sistematski liječnički pregledi i testiranje na zluporabu alkohola i sredstava ovisnosti | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| | | | UR-20-469-038 | 01.01.20. | | Zdravstveni program prevencije stresa za kontrolore zračnog prometa (4 grupe) | 01.01.20. | | <i>Grupa 1.</i> Zdravstveni program prevencije stresa za kontrolore zračnog prometa - Kontinentalna destinacija I | 1.240.000 | 1.240.000 | 4.000.000 | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | <i>Grupa 2.</i> Zdravstveni program prevencije stresa za kontrolore zračnog prometa - Kontinentalna destinacija II | 1.030.000 | 1.030.000 | | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | <i>Grupa 3.</i> Zdravstveni program prevencije stresa za kontrolore zračnog prometa - Morska destinacija I | 465.000 | 465.000 | | | |
| | | | | | | | 01.01.20. | | <i>Grupa 4.</i> Zdravstveni program prevencije stresa za kontrolore zračnog prometa - Morska destinacija II | 1.265.000 | 1.265.000 | | | |
| | | | UR-20-469-039 | 01.01.20. | | CISM - Upravljanje stresom nakon kritičnih događaja | 01.01.20. | | CISM - Upravljanje stresom nakon kritičnih događaja | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | | | UR-20-469-040 | 01.01.20. | | Geodetske usluge | 01.01.20. | | Geodetske usluge | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | |
| | | | UR-20-469-041 | 01.01.20. | | Izrada karata radijskog pokrivanja (VHF/UHF, NAV, SUR...) | 01.01.20. | | Izrada karata radijskog pokrivanja (VHF/UHF, NAV, SUR...) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| U K U P N O | | 138.151.000 | | | | | | | | | | 135.185.150 | 102.977.050 | 269.345.350 |

Legenda boja ćelija u stupcima 6 i 9

U ćelijama STATUS/DATUM u stupcima 6 i 9 su predmeti nabave koji se ne objavljuju i nisu uvršteni u tablicu Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Ne objavljuju se iz tri razloga:

1. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je niža od 20.000 kn
2. U planskoj godini sredstva su rezervirana za realizaciju predmeta za koje je proveden postupak nabave u prethodnim godinama (u stupcu 12 - "Procijenjena vrijednost 2020" je 0 kn)
3. Povećanje osiguranih sredstava za odabir najpovoljnije ponude

Legenda oznaka statusa u stupcima 5 i 8

- NV** Nevažeći podaci predmeta nabave izmijenjeni navedenog datuma, dok su ispravni podaci upisani s oznakom IS
- IS** Ispravak podataka predmeta nabave sa statusom NV koji vrijede od navedenog datuma
- BR** Brisani predmet nabave navedenog datuma
- DO** Dodani predmet nabave navedenog datuma
- PS** Povećanje osiguranih sredstava za odabir najpovoljnije ponude (nisu uvršteni u tablicu Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske)
- PN 2019.** Plan nabave za 2019.
- PP 2021.** Plan poslovanja za 2021.

Velika Gorica, 25.03.2020.

4 Plan predmeta nabave investicija za 2020. i usklađenost s Planom poslovanja HKZP za 2020.

PLAN PREDMETA NABAVE INVESTICIJA ZA 2020. I USKLAĐENOST S PLANOM POSLOVANJA HKZP ZA 2020.

(u kunama bez lipa)

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|-----------------|------------|--|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---|----------------------------------|--|---|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | P-DO-01-1 | Projekti nadogradnje ATM sustava | 16.600.000 | P-18-DO-01-19 | 01.01.20. | | PP2.1 AIM sustav | 01.01.20. | | PP2.1 AIM sustav | 2.180.000 | 0 | 15.400.000 | |
| | | | | P-19-DO-01-16 | 01.01.20. | | PP3.2 VWS system redesign | PS | 12.07.19 | PP3.2 VWS system redesign | 329.400 | 0 | 2.625.000 | |
| | | | | P-19-DO-01-18 | 01.01.20. | | PP5.2 Additional CWP's in TMAa: WS (ARES) | | 01.01.20. | PP5.2 Additional CWP's in TMAa: WS (ARES) | 907.000 | 0 | 937.500 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-04 | 01.01.20. | | PP12 Zajednička COOPANS nabava vanjskih resursa temeljem SWIM projekta - 2017 066 001 do 005 | | 01.01.20. | PP12 Zajednička COOPANS nabava vanjskih resursa temeljem SWIM projekta - 2017 066 001 do 005 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-05 | 01.01.20. | | PP12 Zajednička COOPANS nabava vanjskih resursa temeljem SWIM projekta - 2017 066 006 - RedHat 3Scale API Manager | | 01.01.20. | PP12 Zajednička COOPANS nabava vanjskih resursa temeljem SWIM projekta - 2017 066 006 - RedHat 3Scale API Manager | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-06 | 01.01.20. | | PP12 Zajednička COOPANS nabava vanjskih resursa temeljem SWIM projekta - 2017 066 007 - Usluge treninga u svezi SWIM projekta | | 01.01.20. | PP12 Zajednička COOPANS nabava vanjskih resursa temeljem SWIM projekta - 2017 066 007 - Usluge treninga u svezi SWIM projekta | 285.000 | 285.000 | 285.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-07 | 01.01.20. | | PP12.1 SWIM common COOPANS project | | 01.01.20. | PP12.1 SWIM common COOPANS project | 188.000 | 188.000 | 188.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-08 | 01.01.20. | | PP101.1 CroATMS - zamjena monitora | | 01.01.20. | PP101.1 CroATMS - zamjena monitora | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-09 | 01.01.20. | | PP200.1 FIXER - zamjena hardvera | | 01.01.20. | PP200.1 FIXER - zamjena hardvera | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-10 | 01.01.20. | | PP300.1 AIM - softverske nadogradnje | | 01.01.20. | PP300.1 AIM - softverske nadogradnje | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-11 | 01.01.20. | | PP301.1 AIM - HW nadogradnja | | 01.01.20. | PP301.1 AIM - HW nadogradnja | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-12 | 01.01.20. | | PP400.1 VWS - nadogradnja sustava | | 01.01.20. | PP400.1 VWS - nadogradnja sustava | 0 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-13 | 01.01.20. | | PP401.1 VWS - zamjena servera, radnih stanica i nadogradnja SW | | 01.01.20. | PP401.1 VWS - zamjena servera, radnih stanica i nadogradnja SW | 3.200.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-14 | 01.01.20. | | PP600.16 ARES - zamjena hardvera | | 01.01.20. | PP600.16 ARES - zamjena hardvera | 500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-1-15 | 01.01.20. | | PP900.1 CroATMS- proširenje CWPova u TMA | | 01.01.20. | PP900.1 CroATMS- proširenje CWPova u TMA | 305.000 | 0 | 2.300.000 | |
| 2. | P-DO-01-2 | Nadogradnje COOPANS ATM sustava (ATM C1) | 25.200.000 | P-19-DO-01-08 | 01.01.20. | | PP1.15 B3.7 | 01.01.20. | | PP1.15 B3.7 | 7.425.000 | 0 | 15.000.000 | |
| | | | | | 01.01.20. | | PP1.15 B3.7+ | 01.01.20. | | PP1.15 B3.7+ | 1.182.000 | | | |
| | | | | P-18-DO-01-15 | 01.01.20. | | PP1.16 COOPANS changes for new network | 01.01.20. | | PP1.16 COOPANS changes for new network | 221.000 | 0 | 3.500.000 | |
| | | | | P-18-DO-01-18 | 01.01.20. | | PP1.19 JMMO6 | 01.01.20. | | PP1.19 JMMO6 | 4.136.000 | 0 | 22.800.000 | |
| | | | | P-19-DO-01-09 | 01.01.20. | | PP1.19 HBD6 | 01.01.20. | | PP1.19 HBD6 | 1.334.000 | 0 | 3.525.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-2-06 | 01.01.20. | | PP1.201 JMMO7 | 01.01.20. | | PP1.201 JMMO7 | 2.068.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-2-07 | 01.01.20. | | PP1.202 B3.8 | 01.01.20. | | PP1.202 B3.8 | 2.250.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-2-08 | 01.01.20. | | PP1.203 B3.9 | 01.01.20. | | PP1.203 B3.9 | 1.500.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | |
| | | | | P-20-DO-01-2-09 | 01.01.20. | | PP1.204 B3.10 | 01.01.20. | | PP1.204 B3.10 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| P-20-DO-01-2-10 | 01.01.20. | | PP1.205 Common CTRs | 01.01.20. | | PP1.205 Common CTRs | 750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| 3. | P-DO-01-3 | Modernizacija COOPANS ATM sustava (ATM C2) | 11.100.000 | P-20-DO-01-3-01 | | | COOPANS Alliance Board - Odustao od Cofflight -investicija u razmatranju | | COOPANS Alliance Board - Odustao od Cofflight -investicija u razmatranju | | | | | |
| 4. | P-DO-02-1 | Projekti DATA-COM domene | 9.300.000 | P-20-DO-02-1-01 | 01.01.20. | | PP1.7.1 Strukturno kabliranje nove zgrade podružnice Osijek | 01.01.20. | | PP1.7.1 Strukturno kabliranje nove zgrade podružnice Osijek | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-02 | 01.01.20. | | PP1.7.1 USS Osijek optika - preseljenje razdjelnika u novu zgradu | 01.01.20. | | PP1.7.1 USS Osijek optika - preseljenje razdjelnika u novu zgradu | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-03 | 01.01.20. | | PP1.8.1 USS Zadar optika - proširenje na nove lokacije | 01.01.20. | | PP1.8.1 USS Zadar optika - proširenje na nove lokacije | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-04 | 01.01.20. | | PP1.9.1 Proširenje SINK sustava - Nadogradnja strukturnog kabliranja u Staroj zgradi u Plesu | 01.01.20. | | PP1.9.1 Proširenje SINK sustava - Nadogradnja strukturnog kabliranja u Staroj zgradi u Plesu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-05 | 01.01.20. | | PP1.9.2 Proširenje SINK sustava - Nadogradnja strukturnog kabliranja u Novoj zgradi u Plesu | 01.01.20. | | PP1.9.2 Proširenje SINK sustava - Nadogradnja strukturnog kabliranja u Novoj zgradi u Plesu | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-06 | 01.01.20. | | PP1.11.1 Izgradnja - povezivanje USS Rijeka optikom | 01.01.20. | | PP1.11.1 Izgradnja - povezivanje USS Rijeka optikom | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-07 | 01.01.20. | | PP1.11.2 Stručni nadzor - povezivanje USS Rijeka optikom | 01.01.20. | | PP1.11.2 Stručni nadzor - povezivanje USS Rijeka optikom | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|----------|------------|---|-----------------|------------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | NAZIV | | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | | | OZN. | DAT. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-08 | | 01.01.20. | PP4.9 Nadogradnja AdNET mrežnog sustava - Proširenje CroVIBE sustava po podružnicama HKZP | | 01.01.20. | PP4.9 Nadogradnja AdNET mrežnog sustava - Proširenje CroVIBE sustava po podružnicama HKZP | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | P-19-DO-02-05 | | 01.01.20. | PP1.11.2 Izgradnja kabelaške infrastrukture za povezivanje VOR/DME Rijeka optikom | PS | 12.12.19. | PP1.11.2 Izgradnja kabelaške infrastrukture za povezivanje VOR/DME Rijeka optikom | 195.600 | 0 | 195.600 | |
| | | | | P-19-DO-02-10 | | 01.01.20. | PP6.3.1 Nadogradnja ExCo infrastrukture za potrebe G/G VoIP međunarodne komunikacije | | 01.01.20. | PP6.3.1 Nadogradnja ExCo infrastrukture za potrebe G/G VoIP međunarodne komunikacije | 474.000 | 0 | 2.200.000 | |
| | | | | P-19-DO-02-11 | | 01.01.20. | PP7.2.1 Nabava hardvera za modernizaciju FAMA sustava | | 01.01.20. | PP7.2.1 Nabava hardvera za modernizaciju FAMA sustava | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-1-12 | | 01.01.20. | PP7.2.2 Nabava prilagodbe softvera i ostalih usluga za implementaciju modernizacije hardvera FAMA sustava | | 01.01.20. | PP7.2.2 Nabava prilagodbe softvera i ostalih usluga za implementaciju modernizacije hardvera FAMA sustava | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 5. | P-DO-02-2 | Nadogradnja mrežne infrastrukture (DATA-COM-MAGnet) | 26.115.000 | P-18-DO-02-05 | | 01.01.20. | PP3.2.1 Nabava opreme i usluga implementacije nadogradnje mrežne infrastrukture | PS | 05.12.18. | PP3.2.1 Nabava opreme i usluga implementacije nadogradnje mrežne infrastrukture | 9.615.000 | 0 | 14.700.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-2-02 | | 01.01.20. | PP3.2.2 Oprema za nadogradnju mrežne infrastrukture | | 01.01.20. | PP3.2.2 Oprema za nadogradnju mrežne infrastrukture | 9.885.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-02-2-020 | IS | 25.02.20. | PP3.2.2 Oprema za nadogradnju mrežne infrastrukture | IS | 25.02.20. | PP3.2.2 Oprema za nadogradnju mrežne infrastrukture | 16.500.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | |
| 6. | P-DO-03-1 | Projekti VOICE-COM domene | 13.800.000 | P-20-DO-03-1-01 | | 01.01.20. | PP1.2 VoIP integracija i testiranje interoperabilnosti | | 01.01.20. | PP1.2 VoIP integracija i testiranje interoperabilnosti | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| | | | | P-18-DO-03-01 | | 01.01.20. | PP2. Zamjena i nadogradnja VHF/UHF radijskih sustava | | 01.01.20. | PP2. Zamjena i nadogradnja VHF/UHF radijskih sustava | 2.400.000 | 0 | 26.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-03-1-03 | | 01.01.20. | PP3.1 Modernizacija i nadogradnja pričuvnih VHF radijskih sustava i rješenja | | 01.01.20. | PP3.1 Modernizacija i nadogradnja pričuvnih VHF radijskih sustava i rješenja | 600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| | | | | P-20-DO-03-1-04 | | 01.01.20. | PP4.1 Proširenje PBX sustava na Osijek i Brač | | 01.01.20. | PP4.1 Proširenje PBX sustava na Osijek i Brač | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| | | | | P-18-DO-03-06 | | 01.01.20. | PP5.2.1 Infrastruktura - Izgradnja i opremanje radijskog objekta Sjeverni Jadran | | 01.01.20. | PP5.2.1 Infrastruktura - Izgradnja i opremanje radijskog objekta Sjeverni Jadran | 2.000.000 | 0 | 7.000.000 | |
| | | | | P-19-DO-03-03 | | 01.01.20. | PP5.3.1 Infrastruktura - Stručni nadzor izgradnje i opremanja radijskog objekta Sjeverni Jadran | | 01.01.20. | PP5.3.1 Infrastruktura - Stručni nadzor izgradnje i opremanja radijskog objekta Sjeverni Jadran | 50.000 | 0 | 250.000 | |
| | | | | P-20-DO-03-1-07 | | 01.01.20. | PP7.3.2 Implementacija VCS u Rijeci i Osijeku - Nadogradnja VRRS Eventide | | 01.01.20. | PP7.3.2 Implementacija VCS u Rijeci i Osijeku - Nadogradnja VRRS Eventide | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | | P-19-DO-03-04 | | 01.01.20. | PP7.3.3 i PP10.1 Implementacija VCS u Rijeci i Nadogradnja VCS/BVCS radi proširenja TMA | | 01.01.20. | PP7.3.3 Implementacija VCS u Rijeci | 1.500.000 | 0 | 4.500.000 | |
| | | | | | | | | | 01.01.20. | PP10.1 Nadogradnja VCS/BVCS radi proširenja TMA | 1.000.000 | 0 | | |
| | | | | P-18-DO-03-14 | | 01.01.20. | PP9.3.1 Nadogradnja VCS/BVCS na VoIP i povezivanje manjih aerodroma u IP baziran AVGN | PS | 03.04.18. | PP9.3.1 Nadogradnja VCS/BVCS na VoIP i povezivanje manjih aerodroma u IP baziran AVGN | 2.340.000 | 0 | 14.500.000 | |
| | | | | P-20-DO-03-1-10 | | 01.01.20. | PP9.3.4 Neovisno pen. testiranje VoIP infrastrukture od strane vanjskog partnera | | 01.01.20. | PP9.3.4 Neovisno pen. testiranje VoIP infrastrukture od strane vanjskog partnera | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-19-DO-03-070 | | 01.01.20. | PP9.3.5 Nadogradnja testnog dijela VCS SIM/TDS i nabava testnog VCX-IP | | 01.01.20. | PP9.3.5 Nadogradnja testnog dijela VCS SIM/TDS i nabava testnog VCX-IP | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | |
| | | | | P-20-DO-03-1-12 | | 01.01.20. | PP9.3.6 Preinaka konzola radi zamjene VCS i/ili instalacije SIP terminala | | 01.01.20. | PP9.3.6 Preinaka konzola radi zamjene VCS i/ili instalacije SIP terminala | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 7. | P-DO-03-2 | Projekti nadogradnje sustava govorne A-G komunikacije | 6.500.000 | P-18-DO-03-06 | | 01.01.20. | PP5.2.1 Infrastruktura - Izgradnja i opremanje radijskog objekta Sjeverni Jadran | | 01.01.20. | PP5.2.1 Infrastruktura - Izgradnja i opremanje radijskog objekta Sjeverni Jadran | 6.500.000 | 0 | 7.000.000 | |
| 8. | P-DO-03-3 | Projekti modernizacije sustava govorne G-G komunikacije | 16.000.000 | P-19-DO-03-08 | | 01.01.20. | PP12.1 Zamjena i modernizacija VRRS radi migracije na VoIP | | 01.01.20. | PP12.1 Zamjena i modernizacija VRRS radi migracije na VoIP | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | |
| 9. | P-DO-04-1 | Projekti NAV domene | 4.780.000 | VV 02/15 | | 01.01.20. | Nabava 3 ILS-a i 5 VOR/DME | | 01.01.20. | Nabava 3 ILS-a i 5 VOR/DME | 2.770.000 | 0 | 25.400.000 | |
| | | | | P-19-DO-04-01 | | 01.01.20. | PP7.3.1 Zamjena VOR/DME RJK - Nadzor građevinskih i EE radova | | 01.01.20. | PP7.3.1 Zamjena VOR/DME RJK - Nadzor građevinskih i EE radova | 20.000 | 0 | 25.000 | |
| | | | | P-19-DO-04-02 | | 01.01.20. | PP7.6.2 Zamjena VOR/DME RJK - Nabava instalacijskog materijala i ostale opreme | | 01.01.20. | PP7.6.2 Zamjena VOR/DME RJK - Nabava instalacijskog materijala i ostale opreme | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| | | | | P-18-DO-04-13 | | 01.01.20. | PP7.8 Zamjena VOR/DME RJK - Izvođenje građevinskih i EE radova | | 01.01.20. | PP7.8 Zamjena VOR/DME RJK - Izvođenje građevinskih i EE radova | 256.000 | 0 | 220.000 | |
| | | | | P-19-DO-04-03 | | 01.01.20. | PP8.1.1 Zamjena ILS IZA RWY05 - Nabava ILS opreme, školovanje i instalacija | | 01.01.20. | PP8.1.1 Zamjena ILS IZA RWY05 - Nabava ILS opreme, školovanje i instalacija | 0 | 0 | 3.750.000 | |
| | | | | P-19-DO-04-04 | | 01.01.20. | PP8.3.2 Zamjena ILS IZA RWY05 - Projektiranje građevinske i EE infrastrukture | PS | 11.03.19. | PP8.3.2 Zamjena ILS IZA RWY05 - Projektiranje građevinske i EE infrastrukture | 93.000 | 0 | 163.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-1-07 | | 01.01.20. | PP8.5.1 Zamjena ILS IZA RWY04 - Izvođenje građevinskih i EE radova | | 01.01.20. | PP8.5.1 Zamjena ILS IZA RWY04 - Izvođenje građevinskih i EE radova | 0 | 900.000 | 900.000 | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | NAZIV | | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | | | OZN. | DAT. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | P-20-DO-04-1-08 | | 01.01.20. | PP8.6.1 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nadzor građevinskih i EE radova | | 01.01.20. | PP8.6.1 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nadzor građevinskih i EE radova | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-1-09 | | 01.01.20. | PP8.9.2 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nabava komunikacijske opreme | | 01.01.20. | PP8.9.2 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nabava komunikacijske opreme | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-1-10 | | 01.01.20. | PP8.9.2 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nabava instalacijskog materijala, opreme ili usluga | | 01.01.20. | PP8.9.2 Zamjena ILS IZA RWY04 - Nabava instalacijskog materijala, opreme ili usluga | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 10. | P-DO-04-2 | Modernizacija NDB sustava | 550.000 | P-20-DO-04-2-01 | | 01.01.20. | PP14.1.3 Modernizacija NDB sustava - Zamjena dotrajalih NDB uređaja i NDB antenskih sustava | | 01.01.20. | PP14.1.3 Modernizacija NDB sustava - Zamjena dotrajalih NDB uređaja i NDB antenskih sustava | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-2-02 | | 01.01.20. | PP14.3.1 Modernizacija NDB sustava - Zamjena antene za NDB PLA - Projektiranje | | 01.01.20. | PP14.3.1 Modernizacija NDB sustava - Zamjena antene za NDB PLA - projektiranje | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-2-03 | | 01.01.20. | PP14.4.2 Modernizacija NDB sustava - Zamjena antene za NDB PLA - Izvođenje | | 01.01.20. | PP14.4.2 Modernizacija NDB sustava - Zamjena antene za NDB PLA - Izvođenje | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| 11. | P-DO-04-3 | Izgradnja mreže DME-a | 1.930.000 | P-20-DO-04-3-01 | | 01.01.20. | PP11.2.3 DME Petrova gora - Instalacijski materijal | | 01.01.20. | PP11.2.3 DME Petrova gora - Instalacijski materijal | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-02 | | 01.01.20. | PP11.3.1 DME Petrova gora - Komunikacijska oprema | | 01.01.20. | PP11.3.1 DME Petrova gora - Komunikacijska oprema | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-03 | | 01.01.20. | PP11.4.2 DME Petrova gora -Oiv instalacija antene i kabela | | 01.01.20. | PP11.4.2 DME Petrova gora -Oiv instalacija antene i kabela | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-04 | | 01.01.20. | PP11.5.4 DME Petrova gora - Nabava DME antene | | 01.01.20. | PP11.5.4 DME Petrova gora - Nabava DME antene | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | | P-19-DO-04-11 | | 01.01.20. | PP12.1.1 DME Sisak - Projektiranje građevinske i EE infrastrukture | | 01.01.20. | PP12.1.1 DME Sisak - Projektiranje građevinske i EE infrastrukture | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-06 | | 01.01.20. | PP12.2.4 DME Sisak - Usluga nadzora | | 01.01.20. | PP12.2.4 DME Sisak - Usluga nadzora | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-07 | | 01.01.20. | PP12.3.3 DME Sisak - Izgradnja građevinske i EE infrastrukture | | 01.01.20. | PP12.3.3 DME Sisak - Izgradnja građevinske i EE infrastrukture | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-08 | | 01.01.20. | PP12.4.1 DME Sisak - Nabava DME sustava | | 01.01.20. | PP12.4.1 DME Sisak - Nabava DME sustava | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-09 | | 01.01.20. | PP12.5.5 DME Sisak - Komunikacijska oprema/usluge | | 01.01.20. | PP12.5.5 DME Sisak -Komunikacijska oprema/usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | P-20-DO-04-3-10 | | 01.01.20. | PP12.6.6 DME Sisak - Instalacijski materijal | | 01.01.20. | PP12.6.6 DME Sisak - Instalacijski materijal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12. | P-DO-05-2 | Izgradnja radara Konavle | 17.910.000 | P-20-DO-05-2-02 | | 01.01.20. | PP3.1.1 RDR Konavle - Naknada za pravo gradnje (za period 5 godina) | | 01.01.20. | PP3.1.1 RDR Konavle - Naknada za pravo gradnje (za period 5 godina) | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |
| | | | PN 2019. | P-20-DO-05-2-01 | DO | 07.11.19. | PP3.2 RDR Konavle - Radovi i nadzor radova iskopa na arheološkim nalazištima | DO | 07.11.19. | PP3.2 RDR Konavle - Radovi i nadzor radova iskopa na arheološkim nalazištima | 195.000 | 265.000 | 265.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-03 | | 01.01.20. | PP3.2.6 RDR Konavle - Mjerenje razina zračenja | | 01.01.20. | PP3.2.6 RDR Konavle - Mjerenje razina zračenja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | | P-19-DO-05-09 | | 01.01.20. | PP3.3.1 RDR Konavle - Građevinski i infrastrukturni radovi | | 01.01.20. | PP3.3.1 RDR Konavle - Građevinski i infrastrukturni radovi | 2.425.000 | 0 | 4.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-05 | | 01.01.20. | PP3.3.2 RDR Konavle - Nadzor građevinskih i infrastrukturnih radova | | 01.01.20. | PP3.3.2 RDR Konavle - Nadzor građevinskih i infrastrukturnih radova | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-06 | | 01.01.20. | PP3.3.3 RDR Konavle - Integracija sustava tehničke zaštite | | 01.01.20. | PP3.3.3 RDR Konavle - Integracija sustava tehničke zaštite | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-07 | | 01.01.20. | PP3.3.5 RDR Konavle - Niskonaponski priključak (priklučenje) | | 01.01.20. | PP3.3.5 RDR Konavle - Niskonaponski priključak (priklučenje) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
| | | | | P-18-DO-05-23 | | 01.01.20. | PP3.4.1 Mode S radarski sustav (s integriranim ADS-B podsustavom), antenska kupola, kontejner s podsustavima podrške (napajanje, klimatizacija, sigurnosni sustav) | | 01.01.20. | PP3.4.1 Mode S radarski sustav (s integriranim ADS-B podsustavom), antenska kupola, kontejner s podsustavima podrške (napajanje, klimatizacija, sigurnosni sustav) | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-09 | | 01.01.20. | PP3.5.1 RDR Konavle - Integracija u ARTAS tracker | | 01.01.20. | PP3.5.1 RDR Konavle - Integracija u ARTAS tracker | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-10 | | 01.01.20. | PP3.5.2 RDR Konavle - Integracija RFS(MSTS) tracker | | 01.01.20. | PP3.5.2 RDR Konavle - Integracija RFS(MSTS) tracker | 520.000 | 520.000 | 520.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-2-11 | | 01.01.20. | PP3.7.1 Nabava komunikacijske opreme | | 01.01.20. | PP3.7.1 Nabava komunikacijske opreme | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 13. | P-DO-05-3 | Izgradnja nacionalnog WAM sustava | 4.950.000 | P-20-DO-05-3-01 | | 01.01.20. | PP4.1.1 Konzultantske usluge - razrada tehničkog i operativnog koncepta | | 01.01.20. | PP4.1.1 Konzultantske usluge - razrada tehničkog i operativnog koncepta | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-3-02 | | 01.01.20. | PP4.1.2 Projektiranje i infrastrukturna priprema lokacija (bravarski radovi, komunikacija) | | 01.01.20. | PP4.1.2 Projektiranje i infrastrukturna priprema lokacija (bravarski radovi, komunikacija) | 320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | |
| | | | | P-20-DO-05-3-03 | | 01.01.20. | PP4.2.1 Nabava, instalacija i integracija WAM sustava | | 01.01.20. | PP4.2.1 Nabava, instalacija i integracija WAM sustava | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | |
| 14. | P-DO-06 | Projekti AWOS/MET domene | 2.685.000 | P-19-DO-06-01 | | 01.01.20. | PP1.1 AWOS Split - Nabava opreme za novu poziciju u TMA | | 01.01.20. | PP1.1 AWOS Split - Nabava opreme za novu poziciju u TMA | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-02 | | 01.01.20. | PP1.4 Unaprjeđenje AWOS SP/PL - oprema za AWOS PL | | 01.01.20. | PP1.4 Unaprjeđenje AWOS SP/PL - oprema za AWOS PL | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|---|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|------|--|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | NAZIV | | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | | | OZN. | DAT. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| <i>Ponoviti i u PLNB 2020. jer će se objaviti sredinom ožujka 20.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P-19-DO-06-05 | 01.01.20. | | PP2.1 AWOS Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Rijeka, Osijek, Lošinj, Brač i Lučko - Nabava sustava, instalacija, školovanje, testiranje i integracija | 01.01.20. | | PP2.1 AWOS Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Rijeka, Osijek, Lošinj, Brač i Lučko - Nabava sustava, instalacija, školovanje, testiranje i integracija | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| | | | | P-19-DO-06-06 | 01.01.20. | | PP2.2 AWOS - Projektiranje za građevinske, EE i TK radove infrastrukture | PS | 15.04.19. | PP2.2 AWOS - Projektiranje za građevinske, EE i TK radove infrastrukture | 179.000 | 0 | 179.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-05 | 01.01.20. | | PP2.3 AWOS - Izgradnja/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Rijeka i Zadar) | | 01.01.20. | PP2.3 AWOS - Izgradnja/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Rijeka i Zadar) | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-06 | 01.01.20. | | PP2.4 AWOS - Geodetske usluge | | 01.01.20. | PP2.4 AWOS - Geodetske usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-07 | 01.01.20. | | PP2.5 AWOS - Usluge nadzora radova izgradnje/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Rijeka i Zadar) | | 01.01.20. | PP2.5 AWOS - Usluge nadzora radova izgradnje/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Rijeka i Zadar) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-08 | 01.01.20. | | PP2.6 AWOS - Projektiranje za građevinske/EE/TK radove (3. faza) | | 01.01.20. | PP2.6 AWOS - Projektiranje za građevinske/EE/TK radove (3. faza) | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-09 | 01.01.20. | | PP2.7 Izgradnja/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Zagreb) | | 01.01.20. | PP2.7 Izgradnja/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Zagreb) | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-10 | 01.01.20. | | PP2.8 AWOS - Anemometrijski stupovi za potrebe sustava AWOS | | 01.01.20. | PP2.8 AWOS - Anemometrijski stupovi za potrebe sustava AWOS | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-11 | 01.01.20. | | PP2.9 Usluge nadzora radova izgradnje/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Zagreb) | | 01.01.20. | PP2.9 Usluge nadzora radova izgradnje/priprema građevinske, EE i komunikacijske infrastrukture (Zagreb) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-12 | 01.01.20. | | PP3.1 VAMS50 Brač - Kabelsko povezivanje AN04 | | 01.01.20. | PP3.1 VAMS50 Brač - Kabelsko povezivanje AN04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-13 | 01.01.20. | | PP3.2 VAMS50 Brač - Kabelsko povezivanje AN04 - oprema i pribor | | 01.01.20. | PP3.2 VAMS50 Brač - Kabelsko povezivanje AN04 - oprema i pribor | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-14 | 01.01.20. | | PP3.3 VAMS50 Lučko - Nabava MET, komunikacijske i EE opreme | | 01.01.20. | PP3.3 VAMS50 Lučko - Nabava MET, komunikacijske i EE opreme | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-15 | 01.01.20. | | PP3.8 VAMS50 Osijek - Usluge oko instalacije opreme | | 01.01.20. | PP3.8 VAMS50 Osijek - Usluge oko instalacije opreme | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | | P-20-DO-06-16 | 01.01.20. | | PP5.1 Sustav za detekciju (mjerenje koncentracije) vulkanskog pepela - nabava senzora, instalacija, školovanje, testiranje i integracija | | 01.01.20. | PP5.1 Sustav za detekciju (mjerenje koncentracije) vulkanskog pepela - nabava senzora, instalacija, školovanje, testiranje i integracija | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 15. | P-DO-07-1 | Projekt rekonstrukcije građevina i infrastrukture | 16.300.000 | P-19-DO-07-03 | 01.01.20. | | PP6.2 Rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek - Izvođenje radova | | 01.01.20. | PP6.2 Rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek - Izvođenje radova | 5.850.000 | 0 | 6.000.000 | |
| | | | | P-19-DO-07-040 | 01.01.20. | | PP6.3 Rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek - Stručni nadzor izvođenja radova rekonstrukcije | IS | 17.06.19. | PP6.3 Rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek - Stručni nadzor izvođenja radova rekonstrukcije | 150.000 | 0 | 190.000 | |
| | | | | P-20-DO-07-1-03 | 01.01.20. | | PP9.1 Rekonstrukcija prostorija u zgradi TWR ZG - Projektiranje | | 01.01.20. | PP9.1 Rekonstrukcija prostorija u zgradi TWR ZG - Projektiranje | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-DO-07-1-04 | 01.01.20. | | PP9.2 Rekonstrukcija prostorija u zgradi TWR ZG - Selfbriefing - Izvođenje | | 01.01.20. | PP9.2 Rekonstrukcija prostorija u zgradi TWR ZG - Selfbriefing - Izvođenje | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | P-18-DO-07-21 | 01.01.20. | | PP10.2 Rekonstrukcija RX/TX Japetić - Izvođenje radova | PS | 12.12.18. | PP10.2 Rekonstrukcija RX/TX Japetić - Izvođenje radova | 600.000 | 0 | 2.000.000 | |
| | | | | P-19-DO-07-06 | 01.01.20. | | PP10.3 Rekonstrukcija RX/TX Japetić - Stručni nadzor izvođenja radova rekonstrukcije | | 01.01.20. | PP10.3 Rekonstrukcija RX/TX Japetić - Stručni nadzor izvođenja radova rekonstrukcije | 50.000 | 0 | 70.000 | |
| | | | | P-18-DO-07-240 | 01.01.20. | | PP11.2 Povezivanje EE-infrastrukture MM Zvekovic - Izvođenje radova EE kanalizacija | IS | 12.12.18. | PP11.2 Povezivanje EE-infrastrukture MM Zvekovic - Izvođenje radova EE kanalizacija | 700.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | | P-19-DO-07-07 | 01.01.20. | | PP11.3 Povezivanje EE-infrastrukture Rx Sljeme-Tx Sljeme, Rx Japetić-Tx Japetić, Tx/Rx Velika Mlaka/Mičevac, MM-Zvekovic, LZK Zadar - Izvođenje radova ostale lokacije | PS | 07.11.19. | PP11.3 Povezivanje EE-infrastrukture Rx Sljeme-Tx Sljeme, Rx Japetić-Tx Japetić, Tx/Rx Velika Mlaka/Mičevac, MM-Zvekovic, LZK Zadar - Izvođenje radova ostale lokacije | 2.180.000 | 0 | 2.180.000 | |
| | | | | P-19-DO-07-08 | 01.01.20. | | PP11.4 Povezivanje EE-infrastrukture MM Zvekovic - Stručni nadzor izvođenja radova EE kanalizacija Zvekovic | | 01.01.20. | PP11.4 Povezivanje EE-infrastrukture MM Zvekovic - Stručni nadzor izvođenja radova EE kanalizacija Zvekovic | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| | | | | P-19-DO-07-09 | 01.01.20. | | PP11.5 Povezivanje EE-infrastrukture RXSljeme-TxSljeme, RX Japetić-TX Japetić, TX Mlaka, MM Zvekovic, LZK Zadar - Stručni nadzor izvođenja radova ostale lokacije | | 01.01.20. | PP11.5 Povezivanje EE-infrastrukture RXSljeme-TxSljeme, RX Japetić-TX Japetić, TX Mlaka, MM Zvekovic, LZK Zadar - Stručni nadzor izvođenja radova ostale lokacije | 80.000 | 0 | 80.000 | |
| | | | | P-19-DO-07-10 | 01.01.20. | | PP14.2 Rekonstrukcija RX/TK Sljeme, Mlaka, Mičevac - Izvođenje radova | | 01.01.20. | PP14.2 Rekonstrukcija RX/TK Sljeme, Mlaka, Mičevac - Izvođenje radova | 1.070.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| <i>Ponoviti i u PLNB 2020. jer će se objaviti sredinom ožujka 20.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | NAZIV | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | | | OZN. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | P-20-DO-07-1-12 | 01.01.20. | | PP14.3 Rekonstrukcija RX/TK Sljeme, Mlaka, Mičevac - Stručni nadzor izvođenje radova rekonstrukcije | 01.01.20. | | PP14.3 Rekonstrukcija RX/TK Sljeme, Mlaka, Mičevac - Stručni nadzor izvođenje radova rekonstrukcije | 80.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | | P-19-DO-07-120 | 01.01.20. | | PP15.4 Rekonstrukcija Podružnice Lošinj - Izvođenje radova klimatizacije | 01.01.20. | | PP15.4 Rekonstrukcija Podružnice Lošinj - Izvođenje radova klimatizacije | 950.000 | 0 | 880.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-14 | 01.01.20. | | PP15.6 Rekonstrukcija Podružnice Lošinj - Stručni nadzor izvođenja radova klimatizacije | 01.01.20. | | PP15.6 Rekonstrukcija Podružnice Lošinj - Stručni nadzor izvođenja radova klimatizacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | P-19-DO-07-14 | 01.01.20. | | PP16.3 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Izvođenje radova protupožarne zaštite | 01.01.20. | | PP16.3 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Izvođenje radova protupožarne zaštite | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-16 | 01.01.20. | | PP16.4 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Izvođenje radova klimatizacije | 01.01.20. | | PP16.4 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Izvođenje radova klimatizacije | 500.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-17 | 01.01.20. | | PP16.5 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Stručni nadzor izvođenja radova protupožarne zaštite | 01.01.20. | | PP16.5 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Stručni nadzor izvođenja radova protupožarne zaštite | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-18 | 01.01.20. | | PP16.6 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Stručni nadzor izvođenja radova klimatizacije | 01.01.20. | | PP16.6 Rekonstrukcija zgrade Podružnica Pula - Stručni nadzor izvođenja radova klimatizacije | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-19 | 01.01.20. | | PP19.1 Gradnja novog objekta Lučko - Projektiranje | 01.01.20. | | PP19.1 Gradnja novog objekta Lučko - Projektiranje | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | P-19-DO-07-23 | 01.01.20. | | PP21.1 Gradnja skladišta u Kurilovcu - Projektiranje | 01.01.20. | | PP21.1 Gradnja skladišta u Kurilovcu - Projektiranje | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-21 | 01.01.20. | | PP22.1 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Projektiranje | 01.01.20. | | PP22.1 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Projektiranje | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-22 | 01.01.20. | | PP22.2 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Izvođenje | 01.01.20. | | PP22.2 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Izvođenje | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-23 | 01.01.20. | | PP22.2 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Nadzor | 01.01.20. | | PP22.2 Adaptacija skladišta u sobu za TWR simulator - Nadzor | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-24 | 01.01.20. | | Sanacija buke na ventilacijskom sustavu stare zgrade - Izvođenje | 01.01.20. | | Sanacija buke na ventilacijskom sustavu stare zgrade - Izvođenje | 400.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-25 | 01.01.20. | | Sanacija buke na ventilacijskom sustavu stare zgrade - Nadzor | 01.01.20. | | Sanacija buke na ventilacijskom sustavu stare zgrade - Nadzor | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-26 | 01.01.20. | | PP31.1 Ograda RP Psunj - Projektiranje | 01.01.20. | | PP31.1 Ograda RP Psunj - Projektiranje | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-27 | 01.01.20. | | PP31.2 Ograda RP Psunj - Izvođenje | 01.01.20. | | PP31.2 Ograda RP Psunj - Izvođenje | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | | | P-20-DO-07-1-28 | 01.01.20. | | PP31.3 Ograda RP Psunj - Nadzor | 01.01.20. | | PP31.3 Ograda RP Psunj - Nadzor | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | P-19-DO-07-33 | 01.01.20. | | PP6.4 Rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek - Projektantski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije | DO | 30.09.19. | PP6.4 Rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek - Projektantski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | | | P-19-DO-07-34 | 01.01.20. | | Nadogradnja upravljanja pumpama hladne vode 00RA26 u suterenu nove zgrade | DO | 29.11.19. | Nadogradnja upravljanja pumpama hladne vode 00RA26 u suterenu nove zgrade | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | | | | P-19-DO-07-35 | PS | 10.01.20. | Proširenje DC distribucije u OTE Zagreb | PS | 10.01.20. | Proširenje DC distribucije u OTE Zagreb | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | | | | P-19-DO-07-36 | 01.01.20. | | PP18.2 Zamjena diesel agregatskih postrojenja - Nabava agregata - 3. dodatak ugovora (u iznosu od 32.467,00 kn) | DO | 23.12.19. | PP18.2 Zamjena diesel agregatskih postrojenja - Nabava agregata - 3. dodatak ugovora (u iznosu od 32.467,00 kn) | 33.000 | 0 | 3.575.000 |
| 16. | P-DO-07-2 | Projekt modernizacije energetskih i klimatizacijskih sustava | 3.800.000 | P-20-DO-07-2-01 | 01.01.20. | | PP23 Zamjena DC sustava u podružnicama | 01.01.20. | | PP23 Zamjena DC sustava u podružnicama | 1.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | | | P-20-DO-07-2-02 | 01.01.20. | | PP24.1 Zamjena glavnih razvoda u podružnicama: Rijeka, Pula, Zadar, Split i Dubrovnik - Projektiranje | 01.01.20. | | PP24.1 Zamjena glavnih razvoda u podružnicama: Rijeka, Pula, Zadar, Split i Dubrovnik - Projektiranje | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | P-20-DO-07-2-03 | 01.01.20. | | PP24.2 Zamjena glavnih elektrorazvoda u podružnicama RI, PU, ZD, SP, DU - Izvođenje | 01.01.20. | | PP24.2 Zamjena glavnih elektrorazvoda u podružnicama RI, PU, ZD, SP, DU - Izvođenje | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | P-20-DO-07-2-04 | 01.01.20. | | PP25 Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP Zagreb - Projektiranje | 01.01.20. | | PP25 Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP Zagreb - Projektiranje | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | P-20-DO-07-2-05 | 01.01.20. | | PP25 Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP Zagreb - Izvođenje | 01.01.20. | | PP25 Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP Zagreb - Izvođenje | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 17. | P-DO-08-1 | Projekt modernizacije ICT sustava | 7.200.000 | P-19-DO-08-03 | 01.01.20. | | PP1.5.5 Modernizacija ADIS sustava - Nadogradnja sustava za IT zaštitu: Nabava sigurnosnog uređaja za nadzor sigurnosti informacijskog sustava | 01.01.20. | | PP1.5.5 Modernizacija ADIS sustava - Nadogradnja sustava za IT zaštitu: Nabava sigurnosnog uređaja za nadzor sigurnosti informacijskog sustava | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | | | P-20-DO-08-1-02 | 01.01.20. | | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 01.01.20. | | PP1.1 Modernizacija AdIS sustava - <u>Grupa 10</u> , Backup SW (licence) | 105.000 | 105.000 | 5.040.300 |

Ponoviti i u PLNB 2020, jer će se objaviti sredinom ožujka 20.

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | NAZIV | | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | | | OZN. | DAT. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | P-20-DO-08-1-03 | 01.01.20. | | PP1.1 Modernizacija AdIS sustava - Zamjena i nadogradnja postojeće infrastrukture (2 grupe) | 01.01.20. | | <i>Grupa 1.</i> PP1.1 Modernizacija AdIS sustava - SW (licence) za virtualizaciju | 790.000 | 790.000 | 1.490.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | | <i>Grupa 2.</i> PP1.1 Modernizacija AdIS sustava - Oprema za storage | 700.000 | 700.000 | | |
| | | | | P-20-DO-08-1-04 | 01.01.20. | | PP2.1 Modernizacija CICS sustava - Zamjena postojećih VPN firewall uređaja | 01.01.20. | | PP2.1 Modernizacija CICS sustava - Zamjena postojećih VPN firewall uređaja | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| | | | | P-20-DO-08-1-05 | 01.01.20. | | PP2.2 Modernizacija CICS sustava - Zamjena postojećih firewall uređaja i support na 3 g. | 01.01.20. | | PP2.2 Modernizacija CICS sustava - Zamjena postojećih firewall uređaja i support na 3 g. | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | |
| | | | | P-20-DO-08-1-06 | 01.01.20. | | PP3 Modernizacija sustava kontrole pristupa - ID kartice | 01.01.20. | | PP3 Modernizacija sustava kontrole pristupa - ID kartice | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | | P-20-DO-08-1-07 | 01.01.20. | | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 01.01.20. | | PP5 Modernizacija CroVIBE- <i>Grupa 9.</i> Nabava tablet računala i dodatne opreme | 1.700.000 | 1.700.000 | 5.040.300 | |
| | | | | P-20-DO-08-1-08 | 01.01.20. | | PP6 Modernizacija CMMS sustava - Novi sustav | 01.01.20. | | PP6 Modernizacija CMMS sustava - Novi sustav | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 18. | P-DO-08-2 | Modernizacija IPIS sustava | 2.000.000 | P-20-DO-08-2-01 | 01.01.20. | | PP1.1 Modernizacija IPIS sustava - Konzultantske usluge | 01.01.20. | | PP1.2 Modernizacija IPIS sustava - Konzultantske usluge | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | | P-20-DO-08-2-02 | 01.01.20. | | PP1.2 Modernizacija IPIS sustava - Nabava sustava | 01.01.20. | | PP1.2 Modernizacija IPIS sustava - Nabava sustava | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 19. | P-DO-09 | Projekt MET-ATM domene | 5.700.000 | P-20-DO-09-01 | 01.01.20. | | PP1.1 Projekt razvoja sustava za MET podršku ATM-u - Nabava nowcaster sustava ili pokretanje projekta COMMAP | 01.01.20. | | PP1.1 Projekt razvoja sustava za MET podršku ATM-u - Nabava nowcaster sustava ili pokretanje projekta COMMAP | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-02 | 01.01.20. | | PP1.2 Projekt razvoja sustava za MET podršku ATM-u - Nadogradnja mogućnosti VWS-a | 01.01.20. | | PP1.2 Nadogradnja mogućnosti VWS-a | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-03 | 01.01.20. | | PP2.1 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Nabava opreme i sustava, integracija (Faza 1) | 01.01.20. | | PP2.1 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Nabava opreme i sustava, integracija (Faza 1) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-04 | 01.01.20. | | PP2.2 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Pribor za instalaciju kamera | 01.01.20. | | PP2.2 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Pribor za instalaciju kamera | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-05 | 01.01.20. | | PP2.3 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Komunikacijska oprema | 01.01.20. | | PP2.3 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Komunikacijska oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-06 | 01.01.20. | | PP2.4 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Nabava opreme i sustava, integracija | 01.01.20. | | PP2.4 Daljinski nadzor MET uvjeta na USS-ovima - Nabava opreme i sustava, integracija | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-07 | 01.01.20. | | PP3 Konzultantske usluge za preinaku projektnog dosjea Bura Dubrovnik | 01.01.20. | | PP3 Konzultantske usluge za preinaku projektnog dosjea Bura Dubrovnik | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-08 | 01.01.20. | | PP3.1 Projekt Bura Dubrovnik - Nabava i instalacija opreme | 01.01.20. | | PP3.1 Projekt Bura Dubrovnik - Nabava i instalacija opreme | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-09 | 01.01.20. | | PP4.1 Uređenje prostorija za MET trening centar i nabava simulatora | 01.01.20. | | PP4.1 Uređenje prostorija za MET trening centar | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-10 | 01.01.20. | | PP5.1 Konzultantske usluge po ugovoru za provedbu projekta eGAFOR u skladu s prijavom | 01.01.20. | | PP5.1 Konzultantske usluge po ugovoru za provedbu projekta eGAFOR u skladu s prijavom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | PN 2019. | P-20-DO-09-11 | DO | 30.12.19. | PP5.3 Izrada video materijala | DO | 30.12.19. | PP5.3 Izrada video materijala | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-12 | 01.01.20. | | PP5.2 Organizacija dvodnevne radionice u tri termina za sve prognostičare | 01.01.20. | | PP5.2 Organizacija dvodnevne radionice u tri termina za sve prognostičare | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | | P-20-DO-09-13 | 01.01.20. | | PP5.4 Izrada promotivnog materijala | 01.01.20. | | PP5.4 Izrada promotivnog materijala | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 20. | P-DO-10 | Projekti nadogradnje telekomunikacijske infrastrukture | 2.000.000 | P-20-DO-10-01 | 01.01.20. | | PP2.1. Izgradnja mreže MW linkova regije Pula | 01.01.20. | | PP2.1. Izgradnja mreže MW linkova regije Pula | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | | | | P-20-DO-10-02 | 01.01.20. | | PP3.1 Izgradnja radijske komunikacijske UHF mreže za nadzor NAV uređaja regije Split | 01.01.20. | | PP3.1 Izgradnja radijske komunikacijske UHF mreže za nadzor NAV uređaja regije Split | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 21. | P-2004-12 | Projekt jedinstvenog nadzora i upravljanja uređajima i sustavima (Crc | 4.000.000 | E-VV 08/18 | 01.01.20. | | WP3.1 i WP4.1 Nabava implementacije pilot projekata TMCS_NAV_PL i CroTMCS_TEL | 01.01.20. | | WP3.1 Nabava implementacije pilot projekata TMCS_NAV_PL | 577.000 | 0 | 3.400.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | | WP4.1 Nabava implementacije pilot projekata CroTMCS_TEL | 0 | 0 | | |
| | | | | P-19-2004-12-03 | 01.01.20. | | WP6.1 Konzultantske usluge | 01.01.20. | | WP6.1 Konzultantske usluge | 159.000 | 0 | 190.000 | |
| | | | | P-20-2004-12-03 | 01.01.20. | | WP3.1 i WP4.1 Nabava implementacije pilot projekata TMCS_NAV_PL i CroTMCS_TEL | 01.01.20. | | WP3.1 Nabava implementacije pilot projekata TMCS_NAV_PL | 3.259.000 | 3.259.000 | 3.259.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | | WP4.1 Nabava implementacije pilot projekata CroTMCS_TEL | | | | |
| | | | | P-20-2004-12-04 | 01.01.20. | | Instalacijski materijal za instalaciju CRO TMCS NAV | 01.01.20. | | Instalacijski materijal za instalaciju CRO TMCS NAV | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 22. | P-2011-02 | Projekt fleksibilnog korištenja zračnog prostora (FUA) | 3.500.000 | P-20-2011-02-01 | 01.01.20. | | WP1.1 Nadogradnja AMC Portal software-a | 01.01.20. | | WP1.1 Nadogradnja AMC Portal software-a | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|----------|------------|--|-----------------|------------------|--------|----------------------|--|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | P-20-2011-02-02 | | 01.01.20. | WP5.1 Nabava sustava za detekciju i identifikaciju sustava bespilotnih zrakoplova u blizini kontroliranih aerodroma | | 01.01.20. | WP5.1 Nabava sustava za detekciju i identifikaciju sustava bespilotnih zrakoplova u blizini kontroliranih aerodroma | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 23. | P-2014-14 | Projekt povećanja stupnja sigurnosti i zaštite objekata HKZP (SEC) | 580.000 | P-20-2014-14-01 | | 01.01.20 28.02.20 | PP12 i PP13 Obnova vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | | 01.01.20 01.01.20 | PP12 Obnova vatrodajavnog sustava nove zgrade PP13 Obnova vatrodajavnog sustava RP Psunj | 350.000 180.000 | 350.000 180.000 | 530.000 | |
| | | | | P-20-2014-14-010 | IS | 28.02.20. | PP12.1 i PP13.1 Obnova vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | | IS 28.02.20. IS 28.02.20. | PP12.1 Obnova vatrodajavnog sustava nove zgrade PP13.1 Obnova vatrodajavnog sustava RP Psunj | 360.000 180.000 | 360.000 180.000 | 540.000 | |
| | | | | P-20-2014-14-02 | | 01.01.20. | PP12.2 i PP13.2 Projektiranje obnove vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | | 01.01.20. | PP12.2 i PP13.2 Projektiranje obnove vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | P-20-2014-14-03 | | 01.01.20. | PP12.3 i PP13.3 Nadzor radova obnove vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | | 01.01.20. | PP12.3 i PP13.3 Nadzor radova obnove vatrodajavnog sustava nove zgrade i RP Psunj | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 24. | P-2017-01 | Projekt modernizacije TMA i TWR radnih mjesta | 4.600.000 | E-VV 01/18 | | 01.01.20. | PP1.1 Nabava TMA i TWR konzola (2 grupe) | | 01.01.20. 01.01.20. | Grupa 1. PP1.1. Nabava TMA konzola Grupa 2. PP1.1. Nabava TWR konzola | 1.965.000 | 0 0 | 3.000.000 | |
| | | | | P-19-2017-01-03 | | 01.01.20. | PP1.3.1 Konzultantske usluge vođenja projekta | | 01.01.20. | PP1.3.1 Konzultantske usluge vođenja projekta | 95.000 | 0 | 190.000 | |
| | | | | P-19-2017-01-040 | | 01.01.20. | PP1.4.1 Dodatne TMA konzola za PL, ZD, SP, DU i OS te TWR konzola za OS i ZL | | 01.01.20. | PP1.4.1 Dodatne TMA konzola za PL, ZD, SP, DU i OS te TWR konzola za OS i ZL | 1.940.000 | 0 | 2.300.000 | |
| | | | | P-20-2017-01-04 | | 01.01.20. | PP1.4.3 Nabava zamjenskih kabela za opremanje VCS/BVCS kontrolorskih radnih mjesta na TWR Split, Pula, Zadar i Dubrovnik | | 01.01.20. | PP1.4.3 Nabava zamjenskih kabela za opremanje VCS/BVCS kontrolorskih radnih mjesta na TWR Split, Pula, Zadar i Dubrovnik | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | | | | P-20-2017-01-05 | | 01.01.20. | PP3.1.1 Integracija TWR nadzornih sustava | | 01.01.20. | PP3.1.1 Integracija TWR nadzornih sustava | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 25. | P-2020-01 | Izgradnja i opremanje višenamjenskog centra HKZP-a u Zadru | 5.000.000 | P-20-2020-01-01 | | 01.01.20. | Izrada projekta višenamjenskog centra | | 01.01.20. | Izrada projekta višenamjenskog centra | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | | | | | 01.01.20. | T B D | | 01.01.20. | T B D | 4.000.000 | | | |
| 26. | P-2020-02 | Integrirana platforma za sigurnosne analize i istraživanja | 3.000.000 | P-20-2020-02-01 | | 01.01.20. | Integrirana platforma za sigurnosne analize i istraživanja | | 01.01.20. | Integrirana platforma za sigurnosne analize i istraživanja | 3.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 27. | P-2020-03 | Softverski alati za sigurnost i sustav upravljanja | 1.000.000 | P-20-2020-03-01 | | 01.01.20. | Softverski alat za sigurnost i sustav upravljanja | | 01.01.20. | Softverski alat za sigurnost i sustav upravljanja | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 28. | P-2020-04 | Ostala investicijska ulaganja | 5.500.000 | P-20-2020-04-01 | | 01.01.20. | Rezervni moduli i PWS za RAD Multiplexer | | 01.01.20. | Rezervni moduli i PWS za RAD Multiplexer | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-02 | | 01.01.20. | TK sustavi VRRS audiosoft - pričuvni dijelovi | | 01.01.20. | TK sustavi VRRS audiosoft - pričuvni dijelovi | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-03 | | 01.01.20. | TK sustavi R&S - Moduli za dopunu kompleta rezervnih dijelova | | 01.01.20. | TK sustavi R&S - Moduli za dopunu kompleta rezervnih dijelova | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-04 | | 01.01.20. | TK sustavi Park Air Systems T6 - pričuvni dijelovi | | 01.01.20. | TK sustavi Park Air Systems T6 - pričuvni dijelovi | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-05 | | 01.01.20. | TK sustavi Jotron - pričuvni dijelovi | | 01.01.20. | TK sustavi Jotron - pričuvni dijelovi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-06 | | 01.01.20. | Rezervne intercom jedinice proizvođača ASL | | 01.01.20. | Rezervne intercom jedinice proizvođača ASL | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-07 | | 01.01.20. | TK sustavi - Rezervni moduli i oprema PBX sustava | | 01.01.20. | TK sustavi - Rezervni moduli i oprema PBX sustava | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-08 | | 01.01.20. | TK sustavi - Rezervni dijelovi raznih proizvođača TK sustava | | 01.01.20. | TK sustavi - Rezervni dijelovi raznih proizvođača TK sustava | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-09 | | 01.01.20. | NAV/MET - Nabava rezervnih dijelova za NAV uređaje (ILS, VOR, DME, NDB) | | 01.01.20. | NAV/MET - Nabava rezervnih dijelova za NAV uređaje (ILS, VOR, DME, NDB) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-10 | | 01.01.20. | Popuna pričuvne opreme za sustave AMS/AWOS – DTN i ostali uređaji te pribor | | 01.01.20. | NAV/MET - Telvent (Schneider El.) - Popuna pričuvne opreme za AMS/AWOS sustave | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-11 | | 01.01.20. | Popuna pričuvne opreme za sustave AMS/AWOS – Vaisala uređaji i pribor | | 01.01.20. | NAV/MET - Vaisala MET indikatori/senzori s pripadajućom opremom i dijelovima | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-12 | | 01.01.20. | NAV sustavi - Rezervni dijelovi raznih proizvođača NAV sustava | | 01.01.20. | NAV sustavi - Rezervni dijelovi raznih proizvođača NAV sustava | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-13 | | 01.01.20. | Dopuna seta rezervnih modula IRS20MP/S - rotirajuća spojnica | | 01.01.20. | Dopuna seta rezervnih modula IRS20MP/S - rotirajuća spojnica | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-14 | | 01.01.20. | Dopuna seta rezervnih modula STAR2000/RSM970S | | 01.01.20. | Dopuna seta rezervnih modula STAR2000/RSM970S | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-15 | | 01.01.20. | Rezervni mehaničko/strojarski dijelovi za radare - Glavni ležaj-zupčanik | | 01.01.20. | Rezervni mehaničko/strojarski dijelovi za radare - Glavni ležaj-zupčanik | 256.000 | 0 | 256.000 | |
| | | | | P-20-2020-04-16 | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi za sustav FAMA | | 01.01.20. | Rezervni dijelovi za sustav FAMA | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|----------|------------|--|-----------------|------------------|-----------|------|---|-----------|-----------|---|---|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | P-20-2020-04-17 | 01.01.20. | | EEIK - Rezervni dijelovi i potrošni materijal za održavanje klima komore | 01.01.20. | | EEIK - Rezervni dijelovi za održavanje klima komore | 105.000 | 105.000 | 195.000 |
| | | | | P-20-2020-04-18 | 01.01.20. | | Rezervni dijelovi za sustav MAGNet | 01.01.20. | | Rezervni dijelovi za sustav MAGNet | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | P-20-2020-04-19 | 01.01.20. | | Oprema za održavanje i nadogradnju NAV sustava | 01.01.20. | | Nadogradnja NAV sustava | 70.000 | 70.000 | 85.000 |
| | | | | P-20-2020-04-20 | 01.01.20. | | Rezervni dijelovi za EEK sustave | 01.01.20. | | Oprema za održavanje i nadogradnju NAV sustava | 15.000 | 15.000 | |
| | | | | P-19-2019-01-200 | 01.01.20. | | Nadogradnja NAV sustava - dodatak za 4 status indikatora (u vrijednosti od 35.000,00 kuna) | IS DO | 30.12.19. | Rezervni dijelovi za EEK sustave | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | | | P-20-2020-04-22 | 01.01.20. | | Ugradnja govorne komunikacije u dizala (Zagreb, Psuni) | 01.01.20. | | Nadogradnja NAV sustava - dodatak za 4 status indikatora (u vrijednosti od 35.000,00 kuna) | 35.000 | 0 | 105.000 |
| | | | | P-20-2020-04-23 | 01.01.20. | | Nabava KVM G&D DVI-VISION extenders | 01.01.20. | | Ugradnja govorne komunikacije u dizala (Zagreb, Psuni) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | P-20-2020-04-24 | 01.01.20. | | Nadogradnja Siemens sustava centralnog upravljanja nakon ugradnje spremnika PTV u novoj zgradi | 01.01.20. | | Nabava KVM G&D DVI-VISION extenders | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | | | P-20-2020-04-25 | 01.01.20. | | Nadogradnja opreme instalirane u prostorije za sastanke - Stara zgrada | 01.01.20. | | Nadogradnja Siemens sustava centralnog upravljanja nakon ugradnje spremnika PTV u novoj zgradi | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | | P-20-2020-04-26 | 01.01.20. | | Nabava i ugradnja gromobranske zaštite na objektima GP29 i LOC29 u Podružnici Osijek | 01.01.20. | | Nadogradnja opreme instalirane u prostorije za sastanke - Stara zgrada | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | | P-20-2020-04-27 | 01.01.20. | | Nadogradnje sustava sigurnosti | 01.01.20. | | Nabava i ugradnja gromobranske zaštite na objektima GP29 i LOC29 u Podružnici Osijek | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | | | P-19-2019-01-29 | 01.01.20. | | PP7.8 Zamjena VOR/DME RJK - Izvođenje građevinskih i EE radova | PS | 06.03.19. | Nadogradnje sustava sigurnosti | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | | | | P-19-2019-01-300 | 01.01.20. | | Izrada nove internetske (web) stranice HKZP-a | IS | 20.12.19. | PP7.8 Zamjena VOR/DME RJK - Izvođenje građevinskih i EE radova | 256.000 | 0 | 256.000 |
| | | | | P-20-2020-04-30 | 01.01.20. | | Proširenje sustava videonadzora stajanke u Podružnici Dubrovnik | 01.01.20. | | Izrada nove internetske (web) stranice HKZP-a | 165.000 | 0 | 165.000 |
| | | | | P-20-2020-04-31 | 01.01.20. | | CMMS-nadogradnje | 01.01.20. | | Proširenje sustava videonadzora stajanke u Podružnici Dubrovnik | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 29. | | <u>Pojedinačna nabava dugotrajne imovine:</u> | <u>Iznos</u> | | | | | | | | | | |
| | P-2020-05 | 1) Računalna oprema (PC, pisači) za poslovno informacijske sustave | 5.340.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | P-19-2019-02-01 | 01.01.20. | | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave (12 grupa) | 01.01.20. | | <u>Grupa 1.</u> Stolna računala | 940.000 | 0 | 5.825.000 |
| | | | | | | | | | | <u>Grupa 2.</u> Prijenosna računala | 1.300.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 1.</u> Stolna računala | 905.000 | 905.000 |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 2.</u> Prijenosna računala | 1.719.000 | 1.719.000 |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 3.</u> Monitori | 125.600 | 125.600 |
| | | | | P-20-2020-05-02 | 01.01.20. | | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 01.01.20. | | <u>Grupa 4.</u> Dodaci za printer ID kartica | 25.000 | 25.000 | 5.040.300 |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 5.</u> Printeri | 72.200 | 72.200 |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 6.</u> Fotokopirni uređaji | 62.500 | 62.500 |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 7.</u> Projektor | 26.000 | 26.000 |
| | | | | | | | | | | 01.01.20. | <u>Grupa 8.</u> Sustav za predavanje i komunikaciju | 20.000 | 20.000 |
| | P-2020-06 | 2) Računalna oprema za operativne sustave | 1.050.000 | P-20-2020-06-01 | 01.01.20. | | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 01.01.20. | | <u>Grupa 11.</u> Prijenosna računala za potrebe VCS i VCX-IP VoIP troubleshooting | 80.000 | 80.000 | 5.040.300 |
| | | | | P-20-2020-06-02 | 01.01.20. | | Microsoft Win 10 License, Ultraedit | 01.01.20. | | Microsoft Win 10 License, Ultraedit | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | P-20-2020-06-03 | 01.01.20. | | Oprema za potrebe Exercise Editora | 01.01.20. | | Oprema za potrebe Exercise Editora | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | P-20-2020-06-04 | 01.01.20. | | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 01.01.20. | | <u>Grupa 12.</u> Proširenje EMC podatkovnih spremnika (storage) u ExCo sustavu (proširenja diskovnog prostora na virtualnim strojevima) | 100.000 | 100.000 | 5.040.300 |
| | | | | P-20-2020-06-05 | 01.01.20. | | Nabava računala za UAT terminale FAMA sustava | 01.01.20. | | Nabava računala za UAT terminale FAMA sustava | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | | | P-20-2020-06-06 | 01.01.20. | | Nabava mrežne opreme za potrebe postojeće AdNET mreže | 01.01.20. | | Nabava mrežne opreme za potrebe postojeće AdNET mreže | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | | | P-20-2020-06-07 | 01.01.20. | | Nove radne stanice za EAD prema Frequentisovoj specifikaciji potrebnoj za rad SW EAD-a | 01.01.20. | | Nove radne stanice za EAD prema Frequentisovoj specifikaciji potrebnoj za rad SW EAD-a | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | P-20-2020-06-08 | 01.01.20. | | Windows 7 Professional OS Retail (Windows 10 Pro downgradable to Windows 7) | 01.01.20. | | Windows 7 Professional OS Retail (Windows 10 Pro downgradable to Windows 7) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|-----------|------------|--|-----------------|-----------------|--------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | P-20-2020-06-09 | | 01.01.20. | Računalna oprema i programi za poslovne informacijske sustave te manjeg dijela operativnih sustava (13 grupa) | 01.01.20. | | Grupa 13 Nabava klijent računala i monitora za FMT sustav (1030/1090 Frequency Monitoring) | 100.000 | 100.000 | 5.040.300 | |
| P-2020-07 | 3) | Računalni programi za poslovno informacijske sustave | 1.100.000 | P-20-2020-07-01 | | 01.01.20. | Nadogradnja SW video sustava uključujući nove desetogodišnje licence za sustav od 50 kamera | 01.01.20. | | Nadogradnja SW video sustava uključujući nove desetogodišnje licence za sustav od 50 kamera | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | | | P-20-2020-07-02 | | 01.01.20. | Nadogradnja FIMS aplikacije (Flight Information Management System) za potrebe praćenja statističkih pokazatelja u OKZP | 01.01.20. | | Nadogradnja FIMS aplikacije (Flight Information Management System) za potrebe praćenja statističkih pokazatelja u OKZP | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| | | | | P-20-2020-07-03 | | 01.01.20. | Nabava software EPLAN P8 Profesional verzija 2.8 i nadogradnja postojećeg na 2.8. | 01.01.20. | | Nabava software EPLAN P8 Profesional verzija 2.8 i nadogradnja postojećeg na 2.8. | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| | | | | P-20-2020-07-04 | | 01.01.20. | Nadogradnja licenci za prevoditeljski program SDL Trados Studio | 01.01.20. | | Nadogradnja licenci za prevoditeljski program SDL Trados Studio | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| P-2020-08 | 4) | Računalni programi za operativne sustave | 3.150.000 | P-20-2020-08-01 | | 01.01.20. | EAD SW support agreement | 01.01.20. | | EAD SW support agreement | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | | P-20-2020-08-02 | | 01.01.20. | AIM baza SW | 01.01.20. | | AIM baza SW | 825.000 | 825.000 | 825.000 | |
| | | | | P-20-2020-08-03 | | 01.01.20. | AIM baza - konfiguracija za Airspace 4Flight na terminalu u MNO | 01.01.20. | | AIM baza - konfiguracija za Airspace 4Flight na terminalu u MNO | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | P-20-2020-08-04 | | 01.01.20. | Izrada portala za pružanje na pregled i preuzimanje produkata zrakoplovnih informacija | 01.01.20. | | Izrada portala za pružanje na pregled i preuzimanje produkata zrakoplovnih informacija | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| | | | | P-20-2020-08-05 | | 01.01.20. | GeoTITAN - softveri (licence) koji nisu uključeni u CroATMAM projekt | 01.01.20. | | GeoTITAN - softveri (licence) koji nisu uključeni u CroATMAM projekt | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | |
| P-2020-09 | 5) | Uredski namještaj | 1.300.000 | P-20-2020-09-01 | | 01.01.20. | Kontrolorske stolice za dvoranu Obilne kontrole zračnog prometa Zagreb | 01.01.20. | | Kontrolorske stolice za dvoranu Obilne kontrole zračnog prometa Zagreb | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | | P-20-2020-09-02 | | 01.01.20. | Žurna nabava uredske stolice Spinalis zbog medicinske opravdanosti te izvršene operacije na kralježnici | 01.01.20. | | Žurna nabava uredske stolice Spinalis zbog medicinske opravdanosti te izvršene operacije na kralježnici | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | | | P-20-2020-09-03 | | 01.01.20. | Namještaj za uredske prostore (3 grupe) | 01.01.20. | | Namještaj za prostore pripravnosti | 679.000 | 679.000 | 804.000 | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | | Namještaj za prostore pripravnosti | 65.000 | 65.000 | | |
| | | | | | | | | 01.01.20. | | Sigurnosni ormar/sef za spise | 60.000 | 60.000 | | |
| | | | | P-20-2020-09-04 | | 01.01.20. | Oprema VIP salona, kafića i restorana | 01.01.20. | | Oprema VIP salona, kafića i restorana | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| P-2020-10 | 6) | Fotokopirni uređaji | 50.000 | P-20-2020-10-01 | | 01.01.20. | Fotokopirni uređaji | 01.01.20. | | Fotokopirni uređaji | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| P-2020-11 | 7) | Poslovna telekomunikacijska oprema | 220.000 | P-20-2020-11-01 | | 01.01.20. | Poslovna telekomunikacijska oprema (Telefonski aparati, fax-ovi, PBX moduli) | 01.01.20. | | Poslovna telekomunikacijska oprema (Telefonski aparati, fax-ovi, PBX moduli) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| P-2020-12 | 8) | Motorna vozila | 2.500.000 | P-20-2020-12-01 | | 01.01.20. | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga na 4 g. | 01.01.20. | | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - okvirni na 4 g. | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | |
| | | | | P-20-2020-12-02 | | 01.01.20. | Oprema za ugradnju u/na vozila | 01.01.20. | | Oprema za ugradnju u/na vozila | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| P-2020-13 | 9) | Instrumenti i alati | 1.900.000 | P-20-2020-13-01 | | 01.01.20. | Novi postupak za Grupu 10. RF pribor i mjerni kabeli za koju nije pristigla niti jedna ponuda | 01.01.20. | | Novi postupak za Grupu 10. RF pribor i mjerni kabeli za koju nije pristigla niti jedna ponuda | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | | | P-20-2020-13-02 | PS | 12.03.20. | Novi postupak za Grupu 10. RF pribor i mjerni kabeli za koju nije pristigla niti jedna ponuda | PS | 12.03.20. | Novi postupak za Grupu 10. RF pribor i mjerni kabeli za koju nije pristigla niti jedna ponuda | 67.000 | 67.000 | 67.000 | |
| | | | | P-20-2020-13-03 | | 01.01.20. | Instrumenti (12 grupa) - TBD | 01.01.20. | | Grupa xx. Mjerači protoka zraka i temperature za ventilaciju i klimatizaciju | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.200.000 | |
| | | | | P-20-2020-13-04 | | 01.01.20. | Kompleti alata koferu za rad elektroničara i električara | 01.01.20. | | Kompleti alata koferu za rad elektroničara i električara | 25.000 | 25.000 | | |
| | | | | P-20-2020-13-05 | | 01.01.20. | Specijalni alati | 01.01.20. | | Specijalni alati | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-2020-13-06 | | 01.01.20. | Električni alati za rad - razni | 01.01.20. | | Električni alati za rad - razni | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| P-2020-14 | 10) | Mrežna oprema | 350.000 | P-20-2020-14-01 | | 01.01.20. | Rezervni preklopnici za VCS SIM/TDS VLAN | 01.01.20. | | Rezervni preklopnici za VCS SIM/TDS VLAN | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| P-2020-15 | 11) | Meteo oprema | 250.000 | P-20-2020-15-01 | | 01.01.20. | Ultrazvučni senzori smjera i brzine vjetra | 01.01.20. | | Ultrazvučni senzori smjera i brzine vjetra | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
| | | | | P-20-2020-15-02 | | 01.01.20. | Pribor i EE oprema za MET senzore | 01.01.20. | | Pribor i EE oprema za MET senzore | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| P-2020-16 | 12) | Split sustavi (klima uređaji) za objekte | 190.000 | P-20-2020-16-01 | | 01.01.20. | Split sustavi za objekte | 01.01.20. | | Split sustavi za objekte | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| P-2020-17 | 13) | Ostala dugotrajna imovina | 2.100.000 | P-20-2020-17-01 | | 01.01.20. | Multikanalne VHF radio stanice | 01.01.20. | | Multikanalne VHF radio stanice | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-02 | | 01.01.20. | VHF antenski sustavi - antene i RF kabeli | 01.01.20. | | VHF antenski sustavi - antene i RF kabeli | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |

| RED. BR. | OZNAKA BR. | NAZIV | PLAN 2020 IZNOS | PREDMET NABAVE | | | | GRUPE / DIJELOVI PREDMETA NABAVE | | | | PLANIRANA SREDSTVA 2020 | PROCIJ. VRIJED. 2020 | PROCIJ. VRIJEDN. (UKUPNA) |
|--------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | EVID. BROJ | STATUS | | NAZIV | STATUS | | NAZIV | | | | |
| | | | | | OZN. | DAT. | | OZN. | DAT. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | P-20-2020-17-03 | | 01.01.20. | Pasivna telekomunikacijska oprema (TK ormari, razdjelnici, reglete i sl.) | | 01.01.20. | Pasivna telekomunikacijska oprema (TK ormari, razdjelnici, reglete i sl.) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-04 | | 01.01.20. | Nabava VHF multikanalnih mobilnih postaja za potrebe provjere NAV sustava iz zraka kao JOTRON - 10W | | 01.01.20. | Nabava VHF multikanalnih mobilnih postaja za potrebe provjere NAV sustava iz zraka kao JOTRON - 10W | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-05 | | 01.01.20. | CNUS - razni elementi | | 01.01.20. | CNUS - razni elementi | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-06 | | 01.01.20. | UPS modularni (3x3kVA i 3x5kVA) | | 01.01.20. | UPS modularni 3x3kVA | 80.000 | 80.000 | 190.000 | |
| | | | | | | | | | 01.01.20. | UPS modularni 3x5kVA | 110.000 | 110.000 | | |
| | | | | P-20-2020-17-07 | | 01.01.20. | Ovlaživači | | 01.01.20. | Ovlaživači | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-08 | | 01.01.20. | Aldis lampe | | 01.01.20. | Aldis lampe | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-09 | | 01.01.20. | Strip holder | | 01.01.20. | Strip holder | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-10 | | 01.01.20. | LCD TV 102" - Osposobljavanje - Simulator - staff room (stara zgrada) | | 01.01.20. | LCD TV 102" - Osposobljavanje - Simulator - staff room (stara zgrada) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-11 | | 01.01.20. | Zamjena rampi na lokaciji R. Fizira 2 | | 01.01.20. | Zamjena rampi na lokaciji R. Fizira 2 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-12 | | 01.01.20. | Vatrogasne evakuacijske ljestve za TWR Lošinj | | 01.01.20. | Vatrogasne evakuacijske ljestve za TWR Lošinj | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-13 | | 01.01.20. | Oprema za zbrinjavanje otpada | | 01.01.20. | Oprema za zbrinjavanje otpada u podružnicama | 40.000 | 40.000 | 80.000 | |
| | | | | | | | | | 01.01.20. | Kuhinjski uređaji | 100.000 | 100.000 | 800.000 | |
| | | | | | | | | | 01.01.20. | Oprema kuhinje | 700.000 | 700.000 | | |
| | | | | P-20-2020-17-15 | | 01.01.20. | Opremanje teretane na lokaciji TWR Split | | 01.01.20. | Opremanje teretane na lokaciji TWR Split | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | | | P-20-2020-17-16 | | 01.01.20. | Dvogleđ | | 01.01.20. | Dvogleđ | 10.000 | 10.000 | 15.000 | |
| Ukupno pojedinačna nabava | | | 19.500.000 | | | | | | | | | | | |
| Ukupno plan investicija | | | 241.100.000 | | | | | | | | 216.847.300 | 333.171.300 | 601.679.900 | |

Legenda boja ćelija u stupcima 7 i 10

U ćelijama STATUS/DATUM u stupcima 7 i 10 su predmeti nabave koji se ne objavljuju i nisu uvršteni u tablicu Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Ne objavljuju se iz tri razloga:

1. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je niža od 20.000 kn
2. U planskoj godini sredstva su rezervirana za realizaciju predmeta za koje je proveden postupak nabave u prethodnim godinama (u stupcu 13 - "Procijenjena vrijednost 2020" je 0 kn)
3. Povećanje osiguranih sredstava za odabir najpovoljnije ponude

Legenda oznaka statusa u stupcima 6 i 9

| | |
|-----------------|--|
| NV | Nevažeći podaci predmeta nabave izmijenjeni navedenog datuma, dok su ispravni podaci upisani s oznakom IS |
| IS | Ispravak podataka predmeta nabave sa statusom NV koji vrijede od navedenog datuma |
| BR | Brisani predmet nabave navedenog datuma |
| DO | Dodani predmet nabave navedenog datuma |
| PS | Povećanje osiguranih sredstava za odabir najpovoljnije ponude (nisu uvršteni u tablicu Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske) |
| PN 2019. | Plan nabave za 2019. |
| PP 2021. | Plan poslovanja za 2021. |

Velika Gorica, 25.03.2020.



- kraj dokumenta -