

Phone: +385 1 6259 373
+385 1 6259 589
+385 1 6259 372
+385 1 6259 381

Fax: +385 1 6259 374

AFS: LDZAYOYX

Email: aip@crocontrol.hr

URL: <https://www.crocontrol.hr>



HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Služba zrakoplovnog informiranja (AIM/AIS)
Rudolfa Fizira 2
10410 Velika Gorica, p.p. 103
Hrvatska

AIRAC AIP SUP 009/2023

Na snazi od: 02-Nov-2023

Vrijedi do: UFN

Datum izdavanja: 21-Sep-2023

LDZD - Zračna luka ZADAR/Zemunik - Obnova asfaltnog kolnika, izgradnja novog dijela glavne stajanke i ugradnja instalacije za napajanje električnom energijom

1. UVOD

Na zračnoj luci ZADAR/Zemunik planiraju se radovi na obnovi asfaltnog kolnika, izgradnji novog dijela glavne stajanke i ugradnji instalacije za napajanje električnom energijom koji će se izvoditi na dvije lokacije:

- Lokacija 1 – na glavnoj stajanci i svim parkirnim pozicijama, osim parkirne pozicije 9 i 10
- Lokacija 2 – između glavne stajanke i stajanke općeg zrakoplovstva te rulne staze K i L

Radovi će započeti u studenom 2023, a predviđeno trajanje radova je do kraja travnja 2024.

Prilog 1 - Index chart s grafičkim prikazom radova je dio ovog SUP-a i uključuje prikaz dvaju privremenih objekata na putničkom terminalu.

2. PLAN IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Radovi na stajanci će se odvijati u dvije faze, na dvije lokacije:

- **Lokacija 1. - Faza 1.** će obuhvatiti obnovu asfaltnog kolnika. Započet će u studenom 2023. s očekivanim trajanjem do veljače 2024.
- **Lokacija 2. - Faza 2.** uključuje izgradnju novog dijela glavne stajanke. Druga faza bit će podijeljena u dvije podfaze:
Podfaza 1. počinje u studenom 2023. i završava tijekom prosinca 2023.
Podfaza 2. započet će u veljači 2024. nakon završetka Faze 1. i s očekivanim trajanjem do travnja 2024.

3. OPERATIVNI UTJECAJI

- **Faza 1.** - za vrijeme radova Faze 1., bit će zatvorene parkirne pozicije G3 - G15, 1 - 8, A, B, C, D, E i dio TWY G. Njihovo zatvaranje objavit će se NOTAM-om.
- **Faza 2.** – tijekom radova na Fazi 2., podfaza 1., mogu se očekivati ograničenja na parkirnim pozicijama 9, 10, NG1, NG3, NG5, NG12 te TWY L i K, koja će se objavljivati NOTAM-ima. Tijekom radova na Fazi 2., podfaza 2., TWY K i L te RWY 04/22 mogli bi biti privremeno zatvoreni. Njihova zatvorenost objavit će se NOTAM-om. Nakon završetka Faze 1. i Faze 2. radova, a prije označavanja parkirnih pozicija, obvezna je pratnja *follow me* vozila. Sve buduće parkirne pozicije, od 1 do 11, bit će opremljene instalacijama za napajanje električnom energijom.

4. MJERE OPREZA

Tijekom radova, pilotima se savjetuje da budu svjesni sljedećeg:

- a. prisutnost mogućih prepreka, posebno autodizalica na gradilištu, koje će biti označene odgovarajućim vizualnim pomagalicama za označavanje prepreka prema ICAO Aneksu 14
- b. prisutnost radnika i građevinske opreme i vozila

c. prisutnost gradilišta koja će biti označena odgovarajućim oznakama i/ili zaštićena odgovarajućim radnim barikadama.

5. UPITI

Upiti vezani uz operativne promjene:

Voditelj prometa - dnevno 06:00 do 18:00 UTC


Email: groundops@zadar-airport.hr

Ovaj AIRAC AIP SUP poništava i zamjenjuje AIRAC AIP SUP 005/2023

Upišite AIRAC AIP SUP 009/2023 u GEN 0.3.

Izbrišite AIRAC AIP SUP 005/2023 iz GEN 0.3.

REF AIP: LDZD AD 2



OVA STRANICA JE NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNA
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK